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Résumé :  
 
Le travail que nous présentons dans ce document se situe dans le cadre de l’élaboration de 
méthodologies pour le développement des Systèmes. Plus particulièrement, nous proposons 
une méthode et des outils qui permettent le couplage de deux processus : la Conception de 
Produit et la Conduite de Projet. Pour la conception, nous présentons un processus qui va des 
exigences techniques jusqu’à l’élaboration d’un modèle logico-temporel et une représentation 
qui s’appuie d’abord sur le langage UML puis sur le formalisme HiLeS. Pour la conduite de 
projet, nous nous appuyons sur un processus classique de planification et nous développons 
l’idée de sélectionner les solutions optimales parmi des alternatives techniques issues du 
couplage du processus de conduite avec le processus de conception. L’aspect le plus innovant 
de ce travail se situe dans les méthodes et les outils que nous proposons pour réaliser ces 
échanges (tissage) : partitionnement, agrégation et projection. 
Ces méthodes et outils sont illustrés sur un exemple d’application : la conception d’un 
Robot pour la fabrication de BioPuces. Cet exemple nous permet de confronter nos 
propositions avec la réalisation d’un projet et de montrer ainsi leurs avantages et leurs 
limitations. Ce travail ouvre la voie à une approche multiprocessus pour développer des 
systèmes conformement aux standards de l’Ingénierie Système. 
 
 
Mots clefs : Processus, Conception de Produit, Conduite de Projet, Partitionnement, 
Projection, Tissage, Fonctions, Tâches. 
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
The work that we present in this document is locates in the framework of the formation of 
methodologies for the development Systems. More particularly, we propose a method and 
tools which allow coupling two processes: The Product Design and the Project Management. 
For the design, we present a process which goes from the technical requirements until the 
development of a logico-temporal model and a representation which is based initially on 
UML language then on the HiLeS formalism. For the project management, we are based on a 
traditional process of planning and we develop the idea to select the optimal solutions among 
technical alternatives resulting from the coupling of the management process with the product 
design. The more innovating aspect of this work is located in the methods and tools that we 
propose for realize these exchanges (weaving): partitioning, aggregation and projection.  
These methods and tools are illustrated on an application example: the design of a Biochip 
Robot. This example enables us to confront our proposals with the realization of a project and 
show their advantages and their limitations. This work opens the way with an approach 
multiprocess to develop the systems in accordance with the standards of the system 
engineering. 
 
Keywords: Process, Product Design, Project management, Partitioning, Projection, 
Weaving, Functions, Tasks 
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Introduction Générale 
La possibilité de combiner des technologies de plus en plus diverses et 
l’exigence d’élaborer des systèmes très performants, sûrs de fonctionnement et 
fiables, amènent à concevoir des systèmes de plus en plus complexes en des temps 
raccourcis sans accepter de diminuer la qualité résultante. Cette évolution entraîne 
un approfondissement et une rénovation des processus de développement Système, 
afin d’obtenir une contribution plus riche et mieux organisée de toutes les 
informations disponibles et de donner une réponse optimale aux exigences définies 
en termes de contraintes temporelles et économiques, de sécurité et de qualité.  
Partant de cette analyse des besoins, nous voulons explorer la voie d’une 
méthodologie qui permettrait de créer une plateforme de données communes 
fondée sur une modélisation partagée et de faire interagir plusieurs processus 
dont : la conception de produit et la conduite de projet. 
Dans la pratique actuelle, ces deux processus sont développés de manière 
indépendante et chacun dispose d’outils et de méthodes propres. La Conception 
Système ne considère pas la conduite de projet qui reste centrée sur la seule gestion 
des activités. Par contre, elle considère en détails les contraintes et les exigences 
fonctionnelles pour la création du système. Pour expliciter ces points, ce mémoire 
fera un bref rappel sur ces deux processus. 
Les motivations pratiques de notre travail tiennent aux considérations 
suivantes : 
1.  la conduite de projet dépend de la conception du produit en ce que les choix 
technologiques sont multiples et les décisions qui y sont associées dépendent 
d’exigences et de performances techniques… Il faut donc chercher une 
optimisation d’un scénario et d’une planification qui tienne compte des options 
technologiques. 
2.  la conception de produit est dépendante des exigences du marché… Pour 
l’exprimer, nous utilisons dans ce travail la définition d’un objectif “cible” et 
d’une fonction de perte selon Taguchi [SBY 88] : il faut atteindre la cible 
“exactement”. Faire un produit trop performant va engendrer des dépenses 
inutiles au fabricant. Faire un produit de moindre qualité va engendrer de 
dépenses de service après-vente... il faut donc savoir identifier et exprimer les 
bonnes exigences du marché et demander au concepteur de s’assurer que ces 
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exigences sont bien appliquées dans la conception par une organisation du 
suivi de ces exigences et un travail de traçabilité. 
 
Notre travail concerne surtout le point 1 des motivations ci-dessus, même si 
l’on trouve des éléments du point 2 dans la démarche descendante que nous 
recommandons pour la conception. 
Ce travail de thèse propose une démarche de rapprochement des deux 
processus de la façon suivante : dans la démarche de Conception de Produit, on 
réalise la décomposition du système en fonctions opérationnelles en partant de ses 
spécifications jusqu’à générer un modèle physique virtuel, qui simule le 
comportement réel du système. Dans la Conduite de Projet on recherche une 
décomposition en tâches du même système. Notre idée est de faire le pont entre 
ces deux processus, en partant des fonctions définies lors de la conception, de 
les intégrer dans une architecture organique du système pour en  extraire des 
“modules structuro-fonctionnels” (on parle des building blocs dans l’EIA-
632), sur la base desquels on va générer les tâches à effectuer, les organiser et 
les planifier, définissant ainsi le processus de conduite de projet.  
 
FIGURE  0-1. Les processus de l’EIA-632 et nos domaines d’intérêt 
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Dans le standard EIA-632, le processus général de développement associe cinq 
grands processus : Management techniques, acquisition et fourniture, conception 
système, réalisation de produits et évaluation technique. Cette décomposition est 
montrée sur la figure 0-1.  
Ce processus général de développement est ensuite décliné en 33 “exigences” 
(tâches nécessaires pour réaliser un bon processus de développement) précisées 
par la figure 0-2. On peut voir, à la lecture de ce standard, qu’il est déjà 
recommandé d’établir un pont entre le processus “management” et le processus 
“conception” comme d’ailleurs entre tous les processus. Si l’on se réfère aux 
exigences sollicitées, nous considérons plus particulièrement l’exigence 6 
(Schedule and Organisation) du processus de management et les exigences 16, 17, 
18 et 19 du processus de conception système (system design), pour établir le pont 
entre les 2 processus considères dans ce mémoire. L’exigence 6 (Risk Analysis) et 
les exigences 25, 26, 27, 28 et 29 qui appartient aux conditions de validation et aux 
conditions du procès (Requirements validation process requirements) on été aussi 
considères dans le même projet de recherche mais spécifies dans un travail 
effectué par nos collègues du LAAS-CNRS [VeJ 06] [Cha 06]. 
 
SUPPLY PROCESS 
REQUIREMENTS 
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ACQUISITION PROCESS 
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PLANNING PROCESS 
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14—Acquirer Requirements 
15—Other Stakeholder Requirements 
16—System Technical Requirements 
 
SOLUTION DEFINITION 
PROCESS REQUIREMENTS 
17—Logical Solution Representations 
18—Physical Solution 
        Representations 
19—Specified Requirements 
 
IMPLEMENTATION PROCESS 
REQUIREMENTS 
20—Implementation 
 
TRANSITION TO USE 
PROCESS REQUIREMENTS 
21—Transition to Use 
 
SYSTEMS ANALYSIS 
PROCESS REQUIREMENTS 
22—Effectiveness Analysis 
23—Tradeoff Analysis 
24—Risk Analysis 
 
 
REQUIREMENTS VALIDATION
PROCESS REQUIREMENTS 
25—Requirement Statements 
        Validation 
26—Acquirer Requirements 
        Validation 
27—Other Stakeholder Requirements
        Validation 
28—System Technical Requirements 
        Validation 
29—Logical Solution Representations
        Validation 
 
SYSTEM VERIFICATION 
PROCESS REQUIREMENTS 
30—Design Solution Verification 
31—End Product Verification 
32—Enabling Product Readiness 
 
END PRODUCTS VALIDATION 
PROCESS REQUIREMENTS 
33—End Products Validation 
 
FIGURE  0-2. Exigences de la conception système ANSI/EIA-632  ([Jam 98]) et nos 
domaines d’intérêt 
Si ces recommandations de l’EIA-632 sont très structurantes pour la conduite 
d’un projet, elles ne préconisent  aucune méthode ni aucun outil.  
A nous donc de proposer ces méthodes et ces outils, en restant dans le 
cadre de ces grandes recommandations de référence. 
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Le travail présenté dans ce mémoire résulte d’une collaboration entre deux 
laboratoires Toulousains, le LESIA de l'INSA et le LAAS du CNRS. En effet, 
pour mettre en œuvre cette stratégie, nous nous appuierons sur une méthode 
descendante de conception technique proposée par le LAAS. Elle consiste à partir 
du cahier des charges et à rechercher une représentation fonctionnelle, en 
procédant, pas à pas, par des diagrammes UML/SysML1 successifs. 
Cette représentation fonctionnelle d’abord structurelle va progressivement 
s’enrichir par l’écriture des lois de commande. Cela conduit à une représentation 
logico-temporelle dite HiLeS, faite de Blocs fonctionnels et structurels et de 
réseaux de Petri… c’est à ce stade de la modélisation système que nous 
projetons de “lancer un pont” vers la conduite de projet par une procédure 
spécifique dont les étapes sont : agrégation de fonctions, définition de modules 
structuro-fonctionnels, définition de fournitures, définition de tâches, 
planification… l’intérêt de lancer un pont à ce stade est que la modélisation logico-
temporelle peut être préalablement vérifiée par l’outil TINA intégré dans HiLeS. 
Le découpage, tel que nous le préconisons, est donc d’abord fonctionnel, 
ensuite “logiciel et matériel”. À partir des spécifications, il aboutit à une 
modélisation de haut niveau, sous la forme d’une architecture composée 
d’éléments spécialisés ou généraux, dont on va pouvoir contrôler la qualité de 
conception architecturale. Il faut être sûr que les spécifications initiales décrivent 
bien la fonctionnalité globale souhaitée, puis il faut vérifier que les différentes 
étapes de raffinement et de matérialisation vont préserver cette fonctionnalité du 
système. Finalement, il faut vérifier que les activités simulées de ce comportement 
et de cette fonctionnalité satisfont les exigences et les contraintes initiales.  
L’autre composante de notre procédure est celle de générer des scénarios 
multiples de réalisation à partir des modules structuro-fonctionnels grâce à 
des considérations technologiques, des changements de fournisseurs, des 
variations de moyens technique et humain, etc. Notre ambition terminale sera 
d’appliquer une méthode de sélection des meilleurs scénarios avec un critère de 
sélection de type Taguchi que nous avons déjà évoqué plus tôt dans ce document. 
C’est l’application de la méthode GESOS développée au LESIA. 
Pour présenter ce travail, nous allons d’abord considérer nos choix 
méthodologiques : on en trouvera les principes détaillés au chapitre 2. Ces 
principes vont ensuite être expérimentés sur un projet précis de système : un robot 
de fabrication de biopuces. Nous bénéficions ici de l’existence d’un projet  
parallèle conduit par le LAAS pour valoriser un procédé nouveau de fabrication de 
biopuces. Nous y avons obtenu tous les éléments utiles à notre illustration : ce 
“produit robotique” est intéressant comme exemple, car il est le résultat de la 
combinaison de fonctions électroniques et de fonctions mécaniques, informatiques, 
pneumatiques, hydrauliques, reliées dans un cahier des charges où s’associent le 
point de vue  technique  mais aussi  les  moyens  humains  et  matériels affectés au  
                                                 
1 SysML est un langage de modélisation graphique généraliste pour spécifier, analyser, concevoir et vérifier des systèmes complexes qui 
peuvent inclure du matériel, du logiciel, des informations, des personnes, des procédures... En particulier, le langage fournit des 
représentations graphiques avec une fondation sémantique pour modéliser des exigences système, des comportements, des structures, et 
l'intégration avec un large éventail d'outils d'analyse et d'ingénierie.  
SysML est un sous-ensemble de UML 2.0 auquel on a rajouté des extensions pour satisfaire aux exigences de UML for Systems Engineering. 
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projet. Cet exemple illustre bien la complexité qu’implique la description et 
l’optimisation de la conception générale d’un produit, si l’on veut mettre en 
relation les informations relatives à sa conception et celles associées à 
l’organisation : l’enjeu est de permettre au chef de projet de connaître au plus tôt 
les contraintes et de prendre les meilleures décisions pour créer un système 
performant mais également fiable et compétitif.  
À long terme, nous avons comme but, de contribuer à la formalisation et au 
développement d’une plateforme commune qui concrétise les 
recommandations de l’EIA-632. Nous voyons a priori, cette plateforme comme 
une base de modèles et d’informations partagés créée à partir des besoins des 
processus et de leur couplage. Sur la base de cette idée nous tenterons de proposer 
des options pratiques qui vont permettre de créer un pont entre les deux outils 
HiLeS et GESOS. En effet, 
• du côté de la conception, on travaillera avec la plateforme HiLeS, qui permet 
d’effectuer une description fonctionnelle logique d’un système selon une 
démarche descendante en deux étapes :  
− une conception de haut niveau qui est une représentation fonctionnelle du 
système hors choix des technologies, hors décision de réutilisation (reuse), 
− puis une étude du prototypage virtuel pour vérifier et valider la 
fonctionnalité réelle du système une fois faits les choix technologiques.  
• du côté de la conduite, le chef de projet disposera de l’information sur les 
fonctions à réaliser et sur les moyens disponibles pour réaliser le système. A 
l’aide de l’outil GESOS, il pourra effectuer la planification et l’évaluation 
technico-économique en fonction des tâches à réaliser et des fournisseurs 
potentiels. Ce travail visera à définir une “poignée” de scénarios les plus 
pertinents à partir desquels il fera le choix terminal et son optimisation.  
Le travail que nous avons effectué a bénéficie ainsi de travaux antérieurs sur 
les outils HiLeS et GESOS que nous rappellerons dans le chapitre 2. Nos 
contributions plus personnelles sont décrites dans les chapitres 3 et 4.  
Cette problématique est venue tout naturellement à la suite d’un premier travail 
sur la conception en collaboration avec la société Airbus où, à l’évidence, il était 
apparu qu’une part des décisions techniques dépendaient des options privilégiées 
par la conduite de projet. Cependant, cette mise en relation de la conception de 
produit et de la conduite de projet devra, à terme, pouvoir s’enrichir d’autres 
processus, comme par exemple : 
• une stratégie de réutilisation des composants pour assurer la qualité de 
conception sans dépenser plus que nécessaire,  
• un processus de retour d’expériences afin de pérenniser les connaissances 
acquises et gagner ainsi du temps de conception,  
• des outils de simulation pour pronostiquer à l’avance des risques de conception 
et faire des évaluations précoces,  
• etc. 
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Dans son ensemble, la méthodologie que nous avançons s’efforce d’être 
conforme aux recommandations de l’OMG2 pour une ingénierie guidée par les 
modèles : 
1. Les méthodes propres de la conception de produit et de la conduite de projet 
seront constituées de transformations de modèles multiples enchaînés. 
Cette organisation permet d’expliciter l’enrichissement que l’on attend à 
chaque étape et l’effort de vérification qui doit leur être associé. 
2. La méthode de couplage en “Y”  des processus. C’est ici le cœur de notre 
apport sur le couplage des processus : 
• Couplage “Y”  entre processus de conception fonctionnelle et conception 
architecturale, 
• Couplage “Y”  entre les deux processus précédents et le processus de 
conduite de projet. 
Pour illustrer nos propositions, nous avons pris un exemple “produit-système” 
choisi en robotique. Ce robot vise la réalisation d’un microsystème de dépôt 
localisé pour la synthèse de l’ADN in situ sur les biopuces. Il s’agit du projet 
BioPuce en cours de développement au LAAS dont nous donnons les 
spécifications au chapitre 1. 
Notre mémoire s’articule en quatre chapitres. 
Dans le premier  chapitre, nous présentons la problématique à laquelle nous 
avons fait face : couplage entre le processus de Conception Produit et la Conduite 
de Projet. Nous détaillons ensuite l’exemple pratique choisi pour valider nos 
contributions méthodologiques. Nous introduisons enfin l’idée de couplage des 
outils HiLeS/GESOS en une plateforme de développement. 
Dans le second chapitre, nous détaillons la méthodologie que nous proposons. 
À ce stade, nous effectuons une analyse précise du rôle de l’organisation d’une 
plateforme et présentons les outils impliqués dans les démarches de conception 
(analyse fonctionnelle et analyse organique). Nous indiquerons comment sont 
intégrées ces deux approches pour aboutir à une véritable coordination entre les 
aspects conceptuels, les tâches et les moyens propres à la conduite, selon une 
démarche en “Y” : nous proposerons de fusionner le modèle d’architecture 
organique du système et les fonctions pour déterminer les tâches à réaliser.  
Le troisième chapitre est consacre a décrire la façon de résoudre la question du 
couplage en Y des deux processus de modélisation fonctionnelle et de 
modélisation organique (on parle aussi de “tissage”). Nous proposons une 
méthodologie de partitionnement, une étape de projection, qui consiste en 
intégrer l’information aboutie de l’analyse fonctionnelle (fonctions) à celle de 
                                                 
2 L'OMG (Object Management Group) est un organisme de normalisation international non lucratif qui a pour mission 
la standardisation des technologies objets pour une meilleure interopérabilité des solutions logicielles. Il regroupe plus de 
1000 membres, entre : éditeurs de logiciels (comme SOFTEAM, Oracle, Microsoft, ...), constructeurs (SUN, IBM, ...),  ou 
utilisateurs (France Télécom, AT&T, ...).  
On doit à l 'OMG un certain nombre de standards objets dont les plus connus sont : Corba : bus pour la constitution d 
'applications d 'objets distribués, ODMG : persistance des objets sur bases de données objets,  UML : méthode d 'analyse et 
conception objet.  
Pour le futur, outre les évolutions des normes existantes, nous pouvons citer l’élaboration actuelle du modèle de 
programmation MDA : Model Driven Architecture. 
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l’analyse organique (produits) pour définir une représentation en modules 
structuro-fonctionnels. Ces modules vont, plus tard, devenir des tâches avec 
différentes variantes de réalisation. Ces tâches donnent une vue de ce qu’il faudra 
considérer pour la planification du projet.  
Le quatrième chapitre est consacré à la mise en œuvre de cette démarche dans 
l’exemple du robot biopuce. 
Enfin, le cinquième chapitre est consacré aux conclusions et perspectives. Nous 
y décrivons les évolutions nouvelles qu’il faut envisager à long terme pour ce 
travail de recherche. 
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Chapitre 1. Présentation de la problématique 
et définition du Projet  
Ce chapitre est consacré, dans les premiers paragraphes, à définir quelques 
concepts et puis à présenter notre problématique de couplage entre le processus de 
conception et la conduite de projet 
Nous ferons d’abord quelques rappels sur l’ingénierie guidée par les modèles. 
Nous nous referons en effet, à cette approche recommandée par l’OMG (MDA 
Model Drivent Architecture [Kad 05]) pour la description des processus considérés 
comme une succession de transformation de modèles. Notre méthode se rattache 
aussi au couplage en “Y” entre 2 processus. 
Un point important de ce chapitre est consacré à la présentation des 
spécifications et de l’exemple d’application sur lequel nous avons choisi 
d’expérimenter nos propositions méthodologiques : il s’agit d’un projet de robot 
de fabrication de BioPuces. 
Nous introduisons enfin l’idée d’une plateforme couplant les outils HiLeS et 
GESOS définissant les contenus d’une base de données partagée que nous 
souhaitons voir techniquement définie et mise en œuvre à plus long terme. 
 
1.1 La mise en correspondance de notre approche sur l’ingénierie de Système et la 
Norme Standard EIA-632    
Selon l’AFIS (Association Française d’Ingénierie Système) [AFIS06], un 
système est décrit comme “un ensemble d’éléments en interaction entre eux et 
avec l’environnement, intégré pour rendre à son environnement les services 
correspondants à sa finalité”. Un système présente donc des propriétés 
d’ensembles résultant des interactions entre ses constituants : si l’on intègre des 
éléments pour faire un système, c’est bien pour bénéficier des effets de synergie 
résultant de leurs interactions.  
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Pour METRATECH (MEthodes TRAnsferts TECHnologies) [Met 06], un 
système est une entité identifiable, vu comme “un ensemble d’actions attendues 
pour satisfaire des besoins d’utilisateurs et entre parties prenantes, et un ensemble 
de composants réalisant les actions élémentaires nécessaires pour répondre à ces 
fonctions”. Un système désigne donc la combinaison entre deux logiques : 
• une vision globale basée sur une approche systémique : visant l’élaboration de 
différents modèles du système, selon des objectifs d’analyse et d’action, et 
mettant en évidence des propriétés émergentes ;  
• une vision descriptive basée sur une approche analytique et cartésienne : 
invitant à procéder par décompositions hiérarchiques pour mettre en évidence 
des propriétés non émergentes.  
 
Pour nous, dans ces considérations générales, trois points de vue sont importants à 
distinguer : 
• un point de vue organique, 
• un point de vue fonctionnel, 
• un point de vue global système. 
 
Ces points de vue sont parfaitement identifies dans les recommandations 
proposées pour le développement de Systèmes. Ces recommandations sont là pour 
faciliter la coordination entre tous les acteurs. Elles sont des normes générales 
décrivant les processus de l’Ingénierie Système, qui définissent tous les types 
d’activité à réaliser pour atteindre un bon résultat produit. La norme standard EIA-
632 [Jam 98] nous semble la plus complète dans le champ de notre intérêt (en 
comparaison à autres comme la Norme IEEE 1220 [IEE 98] et la Norme ISO 
15288). Elle prend en compte les processus techniques de définition du système 
en couvrant la réalisation des produits jusqu’à leur mise en service (transfert vers 
l’utilisation) ; de plus, elle incorpore les processus contractuels d’acquisition et de 
fourniture.   
 
Sur la figure 0-1, les processus techniques et processus contractuels qui nous 
concernent sont encadrés : 
• par le processus de conception, au moins dans les exigences du cahier des 
charges et les étapes de solution logique et de solution physique, 
• par les processus de management selon leur forme traditionnelle avec les 
trois sous-processus de planification, d’évaluation et de pilotage, 
• et par le processus d’évaluation des résultats des activités et processus de 
vérification vérifiant que l’activité a été bien faite et le processus de 
validation vérifiant que le résultat répond aux besoins spécifiés, les deux 
justifiant de la conformité par le processus d’analyse système justifiant des 
choix réalisés tout au long de la définition et donc de l’optimisation du 
système. 
  
Notre approche, dans les paragraphes qui suivent, souhaite être conforme aux 
recommandations de l’EIA-632. Toutefois, il faut considérer que cette norme ne 
donne aucune indication sur les méthodes ni sur les outils. Il faut donc s’en 
remettre aux recommandations complémentaires de l’OMG (MDA). 
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Sur cette base, notre parti-pris est : 
1. de s’appuyer le plus possible sur la transformation de modèles qui tente 
d’ouvrir une brèche dans les besoins d’une communication plus aisée entre 
les différents langages et concepts du développement système ; 
2. de répondre à la recommandation d’une vision multi processus 
interconnectés. Notre principale idée est d’exploiter davantage les 
couplages en Y, de trois processus : 2 processus qui se complètent (à 
gauche et a droite) et un processus (en bas) bénéficiant de l’intégration de 
ces deux processus, par une procédure de “tissage”, pour créer une 
modélisation nouvelle plus riche et plus complète. 
 
A noter que ces deux “ parti-pris” cœxistent dans la description complète d’un 
processus général de développement. 
 
 
1.2 Transformation des Modèles et Représentation du couplage des processus 
Les Méthodes et les outils de la conception et de la conduite de projet sont 
divers. Ils résultent, dans la plupart des cas, de procédures internes à l’entreprise 
définies et mises au point au fur et à mesure des besoins. Ces processus sont 
devenus des procédures “métier” qui font souvent le succès de l’entreprise. 
 
Toutefois, au fur et à mesure que la complexité et que la pluridisciplinarité des 
systèmes grandit, ces procédures sont apparemment de plus en plus lourdes et 
difficiles à mettre en œuvre : 
• difficulté à maintenir l’outil globalement, 
• difficulté de former les hommes,  
• difficulté à intégrer des nouveaux outils, 
• difficulté d’organiser la “re-utilisation”,  
• difficulté d’échanger entre partenaires opérateurs … 
 
À l’évidence, il faut standardiser méthodes et outils. L’OMG (Object 
Management Group) a fait deux propositions qui semblent connaître un réel 
succès :  
• UML (Unified Modeling Language), pour la description des logiciels et 
SysML (Systems Modeling Language), pour la description de Systèmes [Mul 
97], 
• MDA (Model Drivent Architecture), pour organiser la description des 
processus par des transformations de modèles [Kad 05]. 
 
Nous nous sommes efforcés dans ce travail de suivre ces deux 
recommandations. Ainsi, UML/SysML est utilisé pour la définition d’une 
procédure qui va du cahier des charges jusqu’à la modélisation HiLeS du Système. 
L’idée est d’enchaîner les diagrammes pour construire pas à pas ces modèles. Par 
ailleurs, en faisant cette construction et d’autres, nous nous referons à la 
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“transformation de modèles” : Un modèle de départ (Model 1, sur la figure 1-1) est 
transformé par un enrichissement d’informations jusqu’à obtenir un modèle cible 
(Model 2). Nous y voyons des avantages de clarté, de systématisation, et la 
perspective à terme de pouvoir réaliser une vérification (V) ou une évaluation (E) 
pas à pas. La figure 1-1 schématise un tel processus.  
 
 
 
FIGURE  1-1. Représentation thématique de la transformation de modèles  
 
La figure 1-2 intègre cette représentation schématique locale pour la 
représentation général du couplage entre deux processus dans une représentation 
en Y. Dans chaque branche du “Y” est décrit un processus fait de transformations 
successives de modèle. Ici, nous n’avons représenté que les étapes principales du 
processus : formalisation des exigences, modélisation fonctionnelle, etc., pour la 
partie représentation fonctionnelle. 
 
 
 
FIGURE  1-2. Transformations de Modèles et processus couplés  
 
L’intérêt de la figure 1-2 est de donner une première représentation intéressante 
du  couplage entre plusieurs processus où le processus de gauche et le processus de 
droite se combinent pour engager un nouveau processus. On dit que ce nouveau 
processus résulte du tissage entre les deux processus de modélisation. Il est illustré 
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ici, dans le cas développement système, par le couplage d’une modélisation 
fonctionnelle “amont” et d’une représentation non fonctionnelle “organique”. 
Nous verrons plus loin comment nous voyons une autre couplage entre conception 
produit et conduite de projet, qui est le cœur de notre travail.  
 
 
 
1.3 Le Couplage : Conception Produit – Conduite de Projet  
Au long des années, on a pu constater que le succès de tout projet au delà des 
cho
essaires pour maîtriser la 
ges
fait que nous 
con
ix technologiques dépend aussi de la manière dont il est conduit. Pour cela, le 
chef de projet efficace doit adopter un véritable état d'esprit “système”, se placer 
dans une dynamique qualité et décider en fonction de l’ensemble des données 
disponibles. Dans ce travail multidisciplinaire, nous nous proposons de l’aider et 
de le guider pour qu’il puisse prendre la meilleure décision parmi toutes les 
possibilités de solutions viables pour le projet [BEG 04]. 
Ce travail de recherche vise à réunir les éléments néc
tion des hommes, les techniques et les enjeux propres de la Conception 
Système. Aujourd’hui, on peut encore constater que le développement Système est 
effectué de manière séparée selon deux démarches : la Conception Produit et la 
Conduite de Projet, ce qui, dans la pratique, produit des pertes de performances, 
de qualité et de temps surtout dans les projets les plus complexes. 
L’originalité de notre proposition est basée sur le 
sidérons que les processus de la Conception Produit et de Conduite de 
Projet peuvent être associés dans les étapes de la conception amont et de 
définition des tâches et sélection  sur un modèle partagé dans une plateforme 
commune qui représente le cœur de notre proposition.  
 
FIGURE  1-3. Représentation du concept de modèle Partagé 
 
Fiches 
Catalogues 
… 
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Sur la base des considérations générales précédentes, nous nous sommes 
associés avec plusieurs équipes de recherche pour pouvoir aborder de manière 
complète et cohérente les méthodes et aussi les outils. Comme le montre la Figure 
1-3, nous plaçons, au centre de la démarche, le principe d’une mise en commun 
des données à partir desquelles on va faire, d’un coté, la sélection d’un prototype 
virtuel pour la conception et, de l’autre, la planification des tâches. Nous avons 
appelé cette approche : le “modèle partagé”, afin de marquer l’intérêt d’une 
association cohérente de l’information et d’assurer le suivi des spécifications et des 
exigences [Bar 05], [Gut 05]. 
Du coté conception, nous choisissons d’utiliser les outils suivants : 
UML  pour la traduction et la formalisation progressive des spé• cifications 
textuelles vers HiLeS ;  
• TINA pour la vérification fonctionnelle des modèles HiLeS ;  
 HiLeS pour la description logico-structurelle et  •
 • VHDL-AMS pour simuler le comportement physique réel du système. 
Du coté conduite, nous retrouvons l’outil GESOS pour la sélection des 
scénarios et pour leur optimisation. 
 
Dans le modèle partagé, nous proposons d’utiliser le standard XML pour la 
gestion des données et de l’information. 
 
Ce travail vise donc à identifier le « pont » entre conception de produit et 
conduite de projet. Il suppose que :  
 
• pour la conception de produit, que le concepteur applique une conception 
descendante en deux étapes : une conception de haut niveau qui est une 
représentation fonctionnelle système, hors choix des technologies et hors 
décision de réutilisation, puis le prototypage virtuel (une fois faits les choix 
technologiques). Dans notre démarche, la conception de produit aboutit donc à 
la liste de toutes les fonctions à réaliser et de leurs interconnexions 
fonctionnelles. 
• pour la conduite de projet, que le chef de projet dispose des données de la 
conception produit et d’un outil de planification et d’évaluation technico-
économique dont les entrées sont les tâches à réaliser et les fournisseurs 
potentiels.  
 
Nous proposons de situer le “pont” d’échange, en se servant des fonctions ainsi 
définies pour engager une procédure de définition des modules structuro-
fonctionnels et des tâches, grâce à la prise en compte d’une représentation 
organique du système. 
 
La plateforme de conception telle que nous la concevons (figure 1-3) est 
constituée d’étapes et d’outils complémentaires interopérables associés sur un 
objectif précis : faire coopérer conception de produit et conduite de projet sur une 
base de données commune.  
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1.3.1 Le processus de la Conception de Produit 
Dans un sens très général, la conception technique de produit est définie 
comme une démarche qui va de l’analyse des besoins, à la définition d’une 
solution innovante pour un produit performant et de qualité, respectant les 
contraintes et exigences techniques et fonctionnelles [ATBG 05]. Ce processus 
commence avec la spécification des exigences et il finit par l’élaboration d’un 
prototypage virtuel représentatif du produit final. La réalisation matérielle du 
prototypage virtuel engage une phase complémentaire de test, qui part de tests 
unitaires techniques pour aller jusqu’aux tests de validation et de certification... 
Cette démarche globale est la plus souvent représentée par un cycle en “V” (cf. 
figure 1-4).  
 
Ce cycle en “V”, représente la mise en œuvre d’une démarche descendante 
de conception et la nécessité d’une démarche de vérification complémentaire 
de toutes les étapes successives de conception. Il met en regard conception et 
vérification. Dans le développement d’un produit, cette représentation en V est 
multipliée dans toutes les composantes du processus global : toute description 
descendante, tout assemblage de composants doit associer des étapes de 
vérification. 
 
Deux autres questions sont, d’une part, la définition des étapes que l’on 
souhaite décrire de manière conforme aux recommandations de l’OMG/MDA, 
c’est-à-dire par des transformations successives de modèles (voir paragraphe 
précédent), d’autre part, la forme à donner au couplage entre plusieurs processus 
qui est au cœur de notre réflexion. Notre proposition est un couplage en Y où deux 
processus couplés se lient pour engager un nouveau processus. 
 
 
 
FIGURE  1-4.  Cycle en V de la conception-vérification  
 
La représentation des processus en V et des processus en Y ne sont donc pas en 
compétition  (voir figure 1-5) : 
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• Le processus en V traduit la nécessité de vérification de toutes les étapes d’un 
processus descendant par une comparaison remontante des résultats d'étapes 
aux spécifications d’origine. 
• Le processus en Y traduit la façon de coupler deux processus complémentaires 
pour engager une nouvelle étape de la procédure globale… 
 
 
FIGURE  1-5.  Complémentarité de deux représentations en “V” et en “Y” 
 
1.3.2 Couplage des processus de conception et de la représentation organique 
Dans la démarche de conception de produit que nous allons suivre, on va donc 
utiliser des représentations en forme de “Y”. Par exemple, pour définir un 
produit il faut combiner une analyse fonctionnelle du système et l’analyse 
structurale organique de ce produit. 
 
La figure 1-6 illustre cette forme de couplage de processus : l’un, à droite, 
décrit la structure interne du système, en organes (Vision Organique) et l’autre, à 
gauche, décrit les fonctions et l’architecture (Vision Fonctionnelle). Cette 
description comporte un ensemble d’étapes. Ces étapes, dans chaque processus en 
“Y” [GBDE 06], sont supposées réalisées les unes après les autres, avec un retour 
systématique sur les spécifications pour réaliser les vérifications voulues par le 
cycle en V. 
 
1) Coté fonctionnel (branche gauche) : 
• cahier des charges : Le cahier des charges est un document qui définit 
exhaustivement les spécifications de base du produit à réaliser. Ce document 
permet d’identifier les besoins et les exigences à accomplir. Lors d'un appel 
d'offre, c'est sur le cahier des charges que les entreprises se basent pour estimer 
le coût et les délais de réalisation du produit. 
• extraction des exigences fonctionnelles : elle précise les fonctionnalités que le 
projet doit remplir,  
• conception amont : elle précise une décomposition hiérarchique des fonctions 
qui vont être nécessaires pour remplir les exigences fonctionnelles, 
Les résultats de la conception amont sont : 
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- une description de l’architecture fonctionnelle, 
- une description de l’architecture de commande associée, 
- une évaluation du degré de conformité, 
- une évaluation générale du produit, 
- une réécriture formelle des spécifications. 
 
• architecture fonctionnelle : elle est construite sur la base d’une analyse 
fonctionnelle du système. Elle définit l’organigramme arborescent hiérarchique 
fonctionnel du système. L'analyse fonctionnelle identifie les fonctions 
associées aux besoins spécifiés. Elle laisse ouverts les choix des solutions 
technologiques et permet ainsi la recherche d’une meilleure adéquation entre 
les concepts et le besoin exprimé. Cela encourage la créativité en ne limitant 
pas les recherches aux seules solutions existantes. 
 
 
FIGURE  1-6.  Détails d’un couplage en “Y”  couplant la description organique et le 
Processus de conception 
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2) Coté organique (branche droite) : 
• extraction des exigences structurales : elle précise tous les aspects qui vont 
être abordés pour répondre aux spécifications des structures et des connexions 
entre ces structures, 
• inventaire des organes et supports techniques : dans cette étape est réalisée une 
étude des besoins en constituants (composants) physiques qui sont requis pour 
réaliser le produit,  
• architecture organique : elle détaille dans un organigramme arborescent 
hiérarchique l’architecture physique du système.  
 
3) Coté prototypage (branche centrale) : 
 
La fusion des données fonctionnelles et organiques, par une procédure de 
partitionnement, conduit :  
• aux modules structuro-fonctionnels, permettant de visualiser les premières 
solutions sous forme de blocs (ou modules) qui intègrent les fonctionnalités et 
les organes physiques du système (ce sont les building blocs de l’EIA-632),  
• au prototypage virtuel, qui propose, à partir des données fournisseurs, une 
modélisation simulable qui soit compatible pour être portée, selon nos 
propositions d’outillage, sur le simulateur VHDL-AMS3. 
 
1.3.3  Le processus de Conduite de Projet 
La conduite de projet fixe le processus de planification et de contrôle du bon 
déroulement du projet. Elle fixe des objectifs à tous les acteurs du projet et apporte 
à la direction de projet les informations relatives à la bonne exécution de ces 
objectifs. Elle doit, à tous instants, être en mesure de modifier la programmation 
initiale du projet en respectant les objectifs de délais, coûts et performances 
(cible). 
  
La conduite de projet doit proposer une façon, la plus efficace possible, 
d'organiser le travail pour arriver aux résultats exigés par le client. Elle assure les 
décisions opérationnelles et intervient dans la préparation des décisions 
stratégiques. Pour cela, nous proposons qu’elle s'appuie sur des démarches de 
couplage des processus (voir EIA-632, section 1.1) lui assurant le recueil, dans une 
base de données partagée, de toutes les données utiles et le traitement de ces 
données à des fins informatives et décisionnelles. 
 
Dans notre démarche, le couplage conception-conduite, introduit un 
deuxième processus en “Y” qui comprend en amont la conception produit et 
la description organique que l’on couple au processus de planification, 
processus parallèle à celui du prototypage virtuel, comme indiqué sur la figure 
1-7. 
 
Ce couplage devient un processus de tissage, il comprend : 
                                                 
3 Langage final du prototype virtuel  
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• Comment choisir les éléments techniques pour définir les tâches ?, 
• Comment les ordonner ?, 
• Comment apporter optimisation et flexibilité dans les choix opérationnels ?. 
 
Dans toute représentation, il faut introduire l’affectation des moyens, des 
personnels, des exigences, des délais… Nous attendrons d’avoir traité la 
planification pour faire la proposition d’une troisième Y. 
 
 
 
FIGURE  1-7.  Démarche de la Conduite de projet 
 
Cette démarche descendante doit suivre différentes phases au terme desquelles 
des points de contrôle doivent être définis. Chaque étape doit être l'objet d'une 
validation. Cela permet d’assurer la conformité aux besoins et spécifications. Nous 
ne traitons pas les exigences de fiabilité, qui pourraient comme la qualité, faire 
l’objet de processus spécifiques. 
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Nous limitons donc l’ambition de ce travail à l’application des seuls critères 
des coûts et des délais. À chaque étape, il peut être décidé d'arrêter le projet si le 
concepteur estime que ces objectifs ne pourront pas être tenus. Pour terminer, nous 
introduisons quelques termes écrits à la compréhension de notre domaine. Ainsi, 
nous proposons de traiter dans notre démarche les étapes suivantes :  
 
• Partitionnement technique : il s’agit de définir les modules structuro-
fonctionnels qui seront le point de départ d’une définition des tâches. 
  
• Définition de Tâches : cette phase va s’appuyer sur le partitionnement en 
modules structuro-fonctionnels et doit définir toutes les activités à réaliser pour 
le projet, en s'assurant que les choix et leur mise en œuvre est pertinente et 
qu'elle entre bien dans la stratégie de l'entreprise. Cette phase, doit s’appuyer 
sur la méthode standard WBS4 (structure de décomposition du travail, ou Work 
Breakdown structure en anglais), qui permet de préciser toutes les activités 
utiles de façon descendante, en relation avec les conditions organisationnelles 
du déroulement du projet.  
 
• Obtention du Graphe de projet : le graphe de projet (ou Project Network 
diagram, en anglais) est un schéma graphique qui précise les relations d'ordre 
entre les activités du projet, toujours orienté de la gauche vers la droite, pour 
refléter la chronologie du projet.  
Il va aider à : 
- à définir la notion d'activité dans la gestion du temps de projet,  
- classer l'information du projet selon la catégorie appropriée d'activité,  
- classer les outils et les techniques utilisés dans une activité,  
- évaluer l'efficacité des sorties d'activité. 
 
• Génération de scénarios : il s'agit d’entrer dans la conception détaillée du 
produit, en considérant toutes les possibilités de réalisation : choix techniques, 
choix des fournisseurs, choix optionnels, etc. Bien sûr, il faut s’assurer pour 
chacun d’entre eux que la proposition est conforme aux attentes des 
utilisateurs.  
 
• Sélection des scénarios : l’étape de sélection est l’étape du choix des meilleurs 
scénarios parmi tous les possibles. Le LESIA [Roc 04] a développé plusieurs 
algorithmes pour effectuer ces sélections (outil GESOS). 
 
Dans notre approche, le critère de sélection est basé sur la proposition de 
Taguchi de définir une fonction de perte qui fixe précisément la cible à 
atteindre. 
 
• Planification des scénarios : La planification fixe à chaque partenaire du 
projet la tâche à effectuer, les délais pour la réaliser et les moyens qui peuvent 
y être associés. Cette étape doit aussi permettre d'effectuer un comparatif entre 
ce qui a été prévu et ce qui est réel. La réussite d'un bon suivi de projet tient en 
la disponibilité d'informations fiables au niveau du chef de projet. 
 
                                                 
4 La WBS est une méthode commode pour diviser un projet en tâches ou activités plus petites.  Elle  réduit la 
probabilité de quelque chose se tombe par une rupture et subdivise le projet en tâches où chacune sont définies, 
estimées et décomposées.  
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À la suite des éléments précédents, chaque partenaire de l’équipe de projet peut 
mesurer l'effort global qu'il convient de réaliser pour maîtriser et coordonner toutes 
les composantes du cycle de vie d'un produit : conception, prototypage, 
intégration, validation, etc. Ces étapes précédentes donnent les indications précises 
sur la plateforme commune qui s’attacherait à rassembler toutes les informations et 
tous les outils pour suivre le déroulement du projet. Nous en proposons ici l’idée 
en nous appuyant sur le couplage étroit entre la conception de produit et la 
conduite de projet, sans oublier l’intérêt d’y associer la réutilisation, tant au niveau 
technique par la création d'une base de données experte, qu'au niveau pilotage par 
l'élaboration de critères basés sur l'évaluation des risques.  
 
1.4 L’exemple Choisi : Conception et Réalisation d’un Système Automatisé de Dépôt 
Localisé pour la Fonctionnalisation des Puces à ADN 
En complément de la présentation de la problématique et des axes choisis pour 
la résoudre, ce paragraphe va détailler le support expérimental que nous avons 
trouvé pour tester et valider nos propositions. 
 
Ce support expérimental traite de la conception d’un système qui utilise une 
machine de dépôt de gouttes par des micro-éjecteurs pour la synthèse de 
l’ADN sur des Biopuces. Pour cela, le système se base sur un procédé de 
conception automatique de puces à ADN. 
 
Pour la modélisation fonctionnelle de ce projet, nous avons appliqué avec les 
équipes du LAAS-CNRS la démarche que nous avons préconisée, basée sur la 
méthodologie UML, pour représenter les diverses étapes de développement du 
projet. Cette modélisation a été couplée à des choix technologiques pour arriver 
aux étapes où un pont est possible avec la conduite de projet. Avant d’entrer dans 
le détail de ce travail de recherche, nous allons tout d’abord résumer en quoi 
consiste ce projet de “Robot BioPuces” et comment nous y avons participé. 
 
1.4.1 Présentation de l’Équipe Projet. Robot de Fabrication de BioPuces 
L’équipe projet est conduite par Anne-Marie Gué du LAAS-CNRS assisté par 
J. B. Pourciel. Il associe : 
 
Jean Verries (LAAS, groupe MIS) ……….. en charge de la mise en œuvre du robot, 
Fabrice Mathieu ( LAAS, Service II)………. en charge de réaliser l’électronique des éjecteurs, 
Maxime Dumonteuil (LAAS, groupe MIS).. en charge d’approvisionner les fournitures des 
éjecteurs, de leur caractérisation et de vérifier la 
fonctionnalité de la matrice des éjecteurs 
 
L’objectif de cette équipe projet, dans la période janvier à décembre 2006, est 
de concevoir un robot opérationnel appliquant les principes de développement au 
LAAS et ayant donné lieu au dépôt d’un Brevet N°0206016 [BBG 04]. 
 
Compte tenu de notre axe de recherche, nous étions chargé de proposer et de 
suivre la planification du projet. Nous avons aussi participé à toutes les réunions  
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d’avancement des travaux et collaboré à toutes les étapes de modélisation 
d’assemblage [VeJ 06]. 
 
Nous nous sommes donc placé exactement au carrefour de la conception de 
produit et de la conduite de projet, ce qui nous a permis de rassembler les 
informations techniques qui vont suivre. 
 
Il faut préciser, par rapport aux planifications initiales, que le projet a pris de 
retard pour des soucis de disponibilité des technologies en salle blanche. Pour 
rendre notre démarche compréhensible, nous avons donc fait quelques écarts à la 
réalité en regard de la qualité de l’illustration. Moyennant quelques changements 
de planification, ce projet biopuce devrait aboutir finalement avant fin 2006.    
 
 
1.5.  Rappel sur L’ADN 
L'ADN, sigle de acide désoxyribonucléique, est une longue molécule que l'on 
retrouve dans tous les organismes vivants. L'ADN est présent dans le noyau des 
cellules, dans les cellules procaryotes, dans les mitochondries ainsi que dans les 
chloroplastes. C'est la molécule de l'HÉRÉDITÉ. Elle contient toutes les 
informations nécessaires à la vie de tout organisme: humain, animal, bactérie, 
virus, ... Elle est à la base de processus biologiques importants aboutissant à la 
production des protéines. D'un point de vue chimique, l'ADN est un acide faible. 
 
Sa structure moléculaire consiste en une sorte d’échelle constituée de quatre 
sortes de barreaux ; elle est représentée par une double chaîne de nucléotides de 
forme hélicoïdale. Les quatre nucléotides sont : adénine (A),  guanine (G),  
cytosine (C) et  thymine (T). 
 
 
FIGURE  1-8.  Molécules de l’ADN  
 
1.5.1 Rappel sur les bases azotées de l’ADN 
L'ADN possède une structure en forme de double hélice (découverte en 1953 
par James Dewey Watson, Francis Crick et coll. et en partie grâce aux travaux de 
Rosalind Franklin). 
 
Un polymère de bases désoxyribonucléiques est constitué de répétitions de 
nucléotides formés d'un groupe phosphate lié à un sucre, le désoxyribose, et à une 
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base azotée A, T, C ou G. Le squelette est formé de la répétition sucre - phosphate, 
ce qui change est la base 
 
Les deux brins antiparallèles d'ADN sont toujours étroitement reliés entre eux 
par des liaisons hydrogène (également appelées ponts hydrogène ou encore 
simplement liaisons H ou ponts H) formées entre les bases complémentaires A-T 
et G-C. Ces deux brins d'ADN sont dits complémentaires car les purines (Adénine 
et Guanine) d'un brin font toujours face à des pyrimidines de l'autre brin (Thymine 
et Cytosine). Les nucléotides sont complémentaires entre eux. Ainsi, l'adénine est 
complémentaire à la thymine et la guanine est complémentaire à la cytosine. Deux 
liaisons hydrogènes retiennent ensemble la paire A-T et trois retiennent la paire G-
C. 
 
 
FIGURE  1-9.  Structure en forme de double hélice de l’ADN 
 
Avant qu'une cellule se divise, son ADN est repliée (reproduit.) Puisque les 
deux brins d'une molécule d'ADN ont des paires basses complémentaires, l'ordre 
de nucléotide de chaque brin fournit automatiquement l'information requise pour 
produire son associé.  Si les deux brins d'une molécule d'ADN sont séparés, 
chacun peut être employé comme modèle ou calibre pour produire un brin 
complémentaire.  Chaque calibre et son nouveau complément forment ensemble 
alors une nouvelle double spirale d'ADN, identique à l'original. 
 
 
 brin vieux 
brin nouveau brin nouveau 
 
FIGURE  1-10.  Réplication  de l’ADN 
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La polymérase d'ADN d'enzymes se déplace alors le long du brin exposé 
d'ADN, joignant les nucléotides nouvellement arrivés dans un nouveau brin 
d'ADN qui est  complémentaire au calibre de la réplique se compose de trois 
étapes, déclenchements, répliques et arrêts. La réplique artificielle d'ADN est 
effectuée par la réaction en chaîne de polymérase. 
 
1.5.2 La Puce à ADN (BioPuce) 
La Puce à ADN (communément appelé BioPuce) est un outil d’analyse 
génétique. Elle est née du mariage entre la microélectronique, la biochimie, la 
chimie combinatoire, la biologie moléculaire, l'informatique et plus 
spécifiquement de l'analyse d'images. La puce à ADN permet d'analyser 
simultanément plusieurs milliers d'informations génétiques différentes et aussi 
d'analyser toutes les altérations génétiques et biologiques, d'un cancer par exemple. 
Grâce à elle, il est possible en parallèle d'identifier et même de doser, un nombre 
considérable de séquences d'ADN contenues dans un échantillon biologique (sang, 
biopsie, eau, aliments, etc.). En particulier, les puces à ADN seront très utilisées en 
génétique pour accélérer la recherche de certains gènes ou repérer des agents 
pathogènes. Une puce à ADN se présente comment une petite plaque (BioPuce) 
sur laquelle des points microscopiques à la ligne, alignés en rang, portent les 
compléments des matériels génétiques que l’on veut identifier. S’ils sont présents, 
ils se lient et les marqueurs fluorescents places sur les sondes biologiques 
deviennent fluorescents. Les points fluorescents forment un motif qui caractérise 
l’échantillon testé. 
La puce à ADN est composée de matrices de points matérialisés par des micro-
surfaces appelées unités d’hybridation (UH) sont réalisées sur un support plan ou 
structuré, où sont fixées des molécules de reconnaissance spécifiques (ADN, 
protéines…) qui permettent de détecter des séquences, caractéristiques de cibles 
que l’on souhaite mettre en évidence (figure 1-11). La densité des points de 
mesures peut atteindre plus de 10000 par cm². 
 
  
 
FIGURE  1-11.  Schéma de une Puce à ADN 
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Le mécanisme de reconnaissance utilisé dans les puces à ADN est 
l’hybridation, c'est-à-dire l’appariement de deux brins d’ADN (figure 1-10). Le 
brin fixé sur la puce, de séquence connue, est appelé sonde. Le brin à caractériser 
constitue la cible. Si la cible est complémentaire de la sonde, la réaction 
d’hybridation va avoir lieu, et on va la détecter grâce à des marqueurs 
(fluorescence, colorants, isotopes radioactifs)  qui vont mettre en évidence le 
signal issu de la réaction. 
La puce à ADN permet en principe d'identifier de manière précise tout micro-
organisme en le reconnaissant à travers son empreinte génétique. De surcroît, la 
puce à ADN devrait permettre de détecter des concentrations plus faibles que celle 
détectées par les techniques actuelles. 
Aujourd'hui, l'identification de chaque micro-organisme recherché nécessite 
une analyse spécifique. Demain, une seule BioPuce pourra identifier, en une seule 
fois, plusieurs dizaines de micro-organismes. Les économies d'échelle deviennent 
alors très importantes. Les premières évaluations montrent que, une fois sur le 
marché, l'analyse par puce à ADN pourrait coûter 10 fois moins cher.  
Contrairement aux méthodes traditionnelles d'identification qui étudient les 
caractères morphologiques et physiologiques des micro-organismes, 
l'identification moléculaire repose sur le principe de la reconnaissance d'une ou 
plusieurs séquences nucléiques contenues dans les molécules d'ADN ou d'ARN 
présentes dans tout organisme vivant. 
La découverte du génome a suscité d'énormes espoirs dans le traitement des 
maladies d'origine génétiques pouvant résulter de défauts ou d'altérations des 
séquences ou d'agressions moléculaires externes modifiant les mécanismes 
d'hybridation et d'échange cellulaire. 
 
Par exemple, face à des brins d'ADN synthétique témoin d'une maladie, les 
brins extraits de l'ADN du patient vont hybrider et ainsi indiquer que le malade est 
porteur ou non de l'affection recherchée. Un problème important est alors 
d’" d'offrir " aux brins d'ADN du patient la possibilité d'hybrider avec de 
nombreux brins d'ADN synthétiques représentant les différents gènes 
correspondant à une pathologie, sous leurs différentes formes : c'est le rôle des 
BioPuces, dont les champs d’application vont être très vastes : 
 
1. Diagnostic médical, 
2. La santé : en matière de diagnostic biologique, de recherche de mutations 
génétiques et de développement de nouveaux médicaments, 
3. L’environnement : pour mieux contrôler la qualité de l'eau potable, 
4. L’agroalimentaire : pour identifier la composition des aliments, etc. 
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FIGURE  1-12. Domaines d’application de la BioPuce 
 
Notre travail sera validé sur la conception d’un robot de synthèse et de dépôt de 
l’ADN sur des Puces, dont nous allons rappeler l’architecture et le fonctionnement. 
 
1.5.3  Les Composants du Système Technique  
1.5.3.1 Les Micro Éjecteurs  
Le robot de fabrication de BioPuces est construit autour d’une innovation : les 
micro-éjecteurs, qui utilisent 4 matrices d’éjection, actionnant chacune un des 
quatre nucléotides constituants de l’ADN (thymine, cytosine, guanine et adénine). 
Chaque matrice comporte autant d’éjecteurs individuels que d’unités d’hybridation 
à fonctionnaliser (figure 1-13). 
 
 
 
FIGURE  1-13.  Micro Éjecteurs Matriciels 
 
La figure 1-14, montre comment sont actionnés individuellement chaque 
éjecteur de la matrice pour déposer la solution contenant la base azotée souhaitée 
sur le plot choisi (étape 1).L’utilisation successive des quatre têtes d’éjecteurs, 
remplies chacune d’un type de nucléotide, permet d’obtenir le premier niveau de 
bases azotées (étape 2 à 4). Une étape de nettoyage permet ensuite d’enlever le 
groupement protecteur P et permet d’éviter une réaction en chaîne des nucléotides 
entre eux. La puce à ADN est finalement obtenue en répétant les étapes 2 à 5 
autant de fois qu’il est nécessaire pour obtenir les sondes des séquences désirées. 
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FIGURE  1-14.  Séquence de dépôt 
 
On voit bien que grâce à cette méthode on s’affranchit des problèmes de 
flexibilité et de coût liés à l’utilisation de masques dans le procédé concurrent 
comment “AFFIMETRIX”. En effet, la réalisation de n’importe quelle séquence 
de nucléotides est possible (Figure 1-15). 
 
 
 
FIGURE  1-15.  Séquence pour l’analyse de la Puce à ADN 
 
Cette méthode de synthèse nécessite que les quatre têtes d’éjection soient tour à 
tour positionnées avec une grande précision au-dessus de la puce à 
fonctionnaliser : c’est le rôle de la robotique de développer cet environnement. 
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1.5.3.2 Le Système de Positionnement 
Ce robot permet de gérer les déplacements des puces, nécessaires au processus 
de fonctionnalisation des biopuces. Il s’agit de positionner les puits recevant le 
dépôt sur la puce, par rapport aux matrices d’éjecteurs. Les matrices d’éjecteurs 
sont fixes et ce sont les puces qui se déplacent pendant le processus de dépôt [Pia 
04]. La figure 1-16 présente les contraintes de positionnement. 
 
Le travail à effectuer sur ce système de positionnement représente encore un 
effort supplémentaire de quelques mois. Cependant les éléments technologiques 
sont en place et le travail devrait très rapidement porter sus fruits. Pour ce faire, un 
banc de caractérisation fluidique est en cours de réalisation. 
 
 
1.5.4   Description Générale du Robot 
Le robot de fabrication de BioPuces a fait l’objet d’importants travaux 
antérieurs, à plusieurs niveaux. La technologie des micro-éjecteurs matriciels a été 
l’objet des travaux de David Jugieu [Jug 05] puis de M. Dumonteil. A ces jours, la 
technologie est pratiquement disponible, et sera intégrée sur le robot dans quelques 
mois à venir. 
 
 
 
FIGURE  1-16.   Positionnement des matrices d’éjection et de la Puce 
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L ‘environnement nécessaire à l’utilisation de ces matrices a fait quant à lui 
l’objet des stages de L. Piazza puis de A. Brunneval. Et la vérification et l’analyse 
fonctionnelle a été effectue par J. Verries et Najla Chamseddine [VeJ 06] [Cha 06]. 
 
Actuellement, le robot comprend : 
• Une plate-forme Newport sur laquelle est fixée l’ensemble des pièces 
mécaniques. 
• Le dispositif de positionnement, comprenant un banc de positionnement 3 axes 
(2 translations horizontales X et Y, 1 rotation autour d’un axe vertical Z). 
• Axe X : M-ILS 250 CC, Axe Y : M-ILS 50 CC et Axe Teta : M-URM 80CC. 
L’ensemble est de la marque Newport. 
• Le support des matrices d’éjecteurs. Ce support est monté sur la plate-forme 
mobile liée au banc de positionnement. 
• Le support mécanique de la puce. Il est fixe, est relié sur la plate-forme. Du 
robot. Une vis micrométrique permet cependant d’ajuster sa position verticale.  
 
Par rapport aux support des matrices : 
• un miroir lié au support de la puce, orienté dans l’axe de déplacement X du 
robot, permettant de visualiser la puce par le dessous grâce au dispositif de 
visualisation. 
• un contrôleur des déplacements Newport ESP 300, Trois axes, chacun étant 
relié a chaque axe du banc de positionnement. Le contrôleur sert d’interface 
électronique entre le banc et la partie commande du système. 
• un dispositif de visualisation, fixe, constitué d’un microscope optique, d’une 
source de lumière, une caméra, et un écran LCD. 
• les matrices d’éjecteurs, montées sur le support PCB. 
• le support PCB sur lequel est réalisé l’électronique de commande des matrices, 
fixé au support mécanique. 
• un dispositif d’alimentation en fluides constitué de réservoirs, de tuyaux 
souples d’alimentation jusqu’au support matrices. Puis des tuyaux de raccord 
de petit diamètre jusqu’au matrices. 
• un PC, pentium III 999 MHz, avec un système d’exploitation Windows XP. Le 
PC est équipé d’une carte d’acquisition PICOLO permettant de récupérer le 
signal vidéo de la caméra. 
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FIGURE  1-17.  Simulation 3D du dispositif du robot 
 
 
 
FIGURE  1-18.  Contrôleur du banc de positionnement Newport 
 
 
 
FIGURE  1-19.  Matériel mis en oeuvre 
 
La partie Logicielle a été programmée sur l’API LabWindows / CVI. Elle 
comporte une interface utilisateur utilisant clavier et souris. 
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FIGURE  1-20.  Interface utilisateur du logiciel de commande 
 
 
 
À ce stade nous avons fait une description résumée du fonctionnement et le 
principe de base sur notre exemple du système automatise de dépôt localisé pour la 
fabrication des Puces à ADN. Dans le chapitre 4 nous allons nous appuyer sur ce 
fonctionnement et principe pour développer la méthode que nous proposons autour 
le couplage conception/conduite en commençant pour l’extraction des exigences 
fonctionnelles et non fonctionnelles pris du cahier des charges de ce système. 
 
 
 
1.6 Ce que l’on va faire : la stratégie d’une plateforme commune "HiLeS/GESOS" avec 
la Base de Données partagée 
Ce paragraphe donne l’approche et les outils sur lesquels nous allons nous  
s’appuyer afin de coupler les processus de conception de produit et de conduite de 
projet au niveau respectivement des étapes de conception fonctionnelle et de 
planification des tâches du projet. Ce travail de couplage dont nous proposons le 
développement détaillé part d’hypothèses simples. Il suppose que :  
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• dans la conception de produit, le concepteur applique une conception 
descendante en deux grandes étapes (voir la norme EIA-632 dans 
l’introduction générale): une conception de haut niveau (amont, puis aval) qui 
définit une représentation fonctionnelle du système sans hypothèse sur le choix 
des technologies, hors décision de reuse.  On dispose à cette étape de la liste de 
toutes les fonctions à réaliser et leurs interconnexions fonctionnelles. Une fois 
faits les véritables choix technologiques, on peut aborder le travail de 
prototypage virtuel. 
 
• dans la conduite de projet, le chef de projet dispose d’un outil de planification 
et d’évaluation technico-économique dont les entrées sont les tâches à réaliser 
et les fournisseurs potentiels. Nous y ajoutons l’idée d’une génération des 
scénarios alternatifs pour sélectionner une poignée de scénarios les plus 
pertinents à partir desquels il fera le choix terminal et son optimisation.  
 
Avec la description fonctionnelle, nous sommes dans la position de pouvoir 
élaborer les entrées d’une proposition de “planning” organisant la réalisation des 
tâches d’un projet. Dans cette opération, HiLeS servira comme base de départ pour 
l’outil GESOS, dont on devra compléter l’information pour qu’il puisse effectuer 
la sélection et l’optimisation des meilleures planifications envisageables. 
 
La description du système proposée par HiLeS est hiérarchisée en plusieurs 
niveaux d’abstraction permettant de visualiser le système globalement et 
d’approcher plus finement ses différents constituants. HiLeS propose, en effet, de 
décrire le système graphiquement sous formes de blocs interconnectés et 
temporisés. Cette description découle des spécifications textuelles complètes et 
détaillées dont on a extrait les fonctions et les fonctionnements temporels du 
système. L’outil HiLeS permet, en outre, d’associer à chaque fonction une “fiche” 
dans laquelle se trouvent toutes les informations utiles à tous les partenaires du 
projet. Cette fiche, complétée par d’autres, assure la traçabilité de conception qui 
permet de reconstituer l’évolution d’un produit depuis le cahier des charges. 
 
Notre idée à plus long terme est la création d’une Base de Données structurée, 
qui collectera l’information de toutes les fiches et de leurs liaisons, comme on peut 
le voir sur la figure 1-21. On aura les informations classifies et interconnectées de 
telle sorte que l’on puisse organiser au mieux le projet, établir les meilleures 
estimations de coût, faire les meilleures estimations de la durée des tâches et de 
suivre sa évolution. Ces fiches seront ensuite liées aux fiches des modules 
structuro-fonctionnels résultant de l’étape de partitionnement lies et aux tâches qui 
nous voulons définir. Ces fiches pourront aussi servir à rassembler les 
informations liées à la capitalisation des connaissances, en faisant en sorte que la 
connaissance acquise entre dans la base de données centrale pour que chacun 
puisse profiter du travail de tous. 
 
Grâce à cette base de données, le chef de projet aura accès à toute l’information 
utile (spécifications, objectifs à accomplir, structure générale du déroulement, 
nature de la production, éléments financiers, etc.) et pourra prendre des décisions 
plus efficaces et mieux adaptées aux besoins du client. 
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 Cette notion de “fiche” doit intégrer à la fois la vue technique du concepteur et 
la vue organisationnelle et financière du chef de projet, nous voulons ainsi nourrir 
l’interface entre conception et conduite de projet. Cette base de données sera, en 
pratique, constituée de plusieurs fiches documentaires, proposant des informations 
à des niveaux d’abstraction différents, élaborées à des étapes différentes du projet :  
 
• fiches documentaires "expertes" associées aux fonctions « haut niveau » de la 
conception, indiquant seulement des technologies possibles, des échelles de 
grandeur, etc., renseignées grâce à l’expertise des concepteurs,  
• fiches "fournisseurs" associées aux fournitures : caractéristiques, 
alternatives,… 
• fiches "reuse" associées à des travaux antérieurs capitalisés,  
• fiches "développement" lorsque le projet utilise de nouveaux acquis réalisés en 
cours de projet (innovation recherche).  
 
Ces fiches sont construites sur un format unique afin de favoriser les échanges 
entre les acteurs d’un projet (concepteurs, fournisseurs, chef de projet…) et gérer 
dans le standard XML [Dua 06]. 
 
La figure 1-21 illustre le rôle de ces différentes fiches et montre comment elles 
interviennent à divers niveaux des processus de conception et de gestion de projet.  
 
Les points forts de notre proposition de travail compte les aspects suivants :  
• définir les fiches : hiérarchie, modes d’accès, contenus différenciés, standards,  
support informatique envisagé. Ces fiches seront progressivement enrichies, 
dans le futur, par les concepteurs et les chefs de projet. Elles seront finalement 
capitalisées et stockées dans la base de connaissances en vue d’un possible 
réutilisation ultérieure. Elles sont la base de ce que nous avons appelé le 
“modèle partagé”, sur lequel les deux acteurs précédemment cités peuvent 
s’appuyer pour travailler conjointement de façon cohérente et efficace. 
• recomposer (partitionnement) des fonctions en tâches par composition 
/intégration des fonctions et fusion de la description organique du système. 
Cette étape doit être simple et supportée par l’outil HiLeS ; on devra ensuite 
procéder à la définition de tâches, à la construction des alternatives possibles et 
à la sélection des meilleurs des ces alternatives.  
• construire les spécifications fournisseurs, à partir des modules structuro-
fonctionnels et organiques et de la définition des tâches, on définira un modèle 
de fiche sous lequel on souhaite que l’info nous soit retournée (modèle fixé par 
les caractéristiques de la base de données), afin de standardiser les entrées.  
• définir les règles pour la création automatique de scénarios alternatifs. Préciser 
à quel niveau de détails il faut rentrer pour faire l’interface avec GESOS. 
• sélectionner les meilleurs scénarios  avec l’outil GESOS existant et étudier les 
évolutions que devrait connaître cet outil de première génération. 
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FIGURE  1-21.  Plateforme commune HiLeS-GESOS 
 
 
 
1.7 Conclusions du Chapitre 
 
Nous avons présenté dans ce chapitre les motivations du couplage : conception 
et planification. Il y a des intérêts pratiques sur l’efficacité des processus et des 
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intérêts méthodologiques. Dans ce mémoire, nous avons lié nos approches 
méthodologiques aux recommandations de l’OMG sur la standardisation UML et 
la transformation de modèles. 
 
Nous avons introduit dans cette démarche le rôle des représentations des 
processus en “V” et en “Y” qui sont utiles à la compréhension de nos propositions 
du chapitre 2. 
 
Nous avons ensuite présenté l’exemple sur lequel nous avons choisi d’illustrer 
notre approche : il s’agit du projet de “Robot de fabrication de BioPuces” réalisé 
au LAAS-CNRS. 
 
 
 
FIGURE  1-22.   Diagramme général des étapes de la méthodologie  
 
 
Pour terminer, nous avons introduit l’idée de construire progressivement une  
plateforme avec tous les outils et toutes les informations utiles : 
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• Les outils seront, dans notre travail, moins importants que la démarche 
définissant l’échange entre le processus de conception et la planification. Les 
choix que nous avons faits sont de fait dans un souci de conformité aux 
standards (UML/SysML) et quelque fois pour de raisons de proximité (HiLeS). 
• L’information n’est pas véritablement traitée sinon par évocation des fiches 
associées aux étapes de conception et de conduite de projet. Nous avons 
toutefois noté que ces options devront être compatibles avec les idées de 
réutilisation de la connaissance et des acquis que nous n’avons pas approfondi.  
 
Sur le projet précis conception/conduite, nous avons ensuite introduit les étapes 
principales de notre méthodologie résumée sur la Figure 1-22 : sur la base d’une 
description fonctionnelle HiLeS, le partitionnement, vise le découpage du 
système en modules fonctionnels et modules organiques (composants physiques) ; 
la projection est une procédure d’association entre la représentation de modules 
fonctionnels du système et la représentation organique du système pour obtenir 
une seule représentation avec des modules structuro-fonctionnels ; la pré 
planification, concerne la réalisation d’un premier plan d’activités à soumettre aux 
fournisseurs ; la planification, concerne la mise à jour de la pré planification, 
après avoir reçu et analysé les retours des fournisseurs.  
 
Dans la pré planification comme dans la planification des améliorations ou 
alternatives de réalisation des activités devront être considérées pour initier la 
sélection des choix terminaux avec l’outil de base GESOS.  
 
Chacune de ces étapes seront détaillée dans les prochains chapitres qui 
composent ce document.  
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Chapitre 2. Méthodes et Outils: Conception 
de Produit / Conduite de Projet 
Ce chapitre est consacré à la présentation plus détaillée des outils que nous 
préconisons d’utiliser et à leur mise en œuvre selon la méthodologie que nous 
proposons : elle a été précédemment visualisée sur la Figure 1.22 selon une 
représentation d’ensemble en “Y”. Cette méthodologie propose l’intégration de 
deux processus : 
• Le processus de gauche est un processus de conception qui part du cahier des 
charges pour aller jusqu’à une représentation fonctionnelle “amont” où les 
technologies ne sont pas encore définies. 
• Le processus de droite est un processus de description structurale et 
organique. 
 
Ce deux processus sont couplés pour définir les modules structuro-
fonctionnels et introduire les technologies indispensables au processus de 
prototypage vu en figure 1.6. 
  
Décrire cette méthodologie c’est : 
 
• d’abord présenter ce qui nous avons fait en collaboration avec le LAAS dans 
la mise au point de l’outil HiLeS, dans la formalisation UML/SysML des 
exigences. 
• interfacer le tout avec l’outil GESOS chargé de sélectionner les meilleurs 
scénarios. 
 
Nous avons, au terme du chapitre 1, indiqué les points forts de ce travail : 
fiches partagées, définition de tâches, procédure de spécifications aux fournisseurs, 
génération des scénarios et sélection.  
 
Comme le montre la Figure 1-22, le passage par les fournisseurs impose dans 
les étapes que nous préconisons, une étape de pré planification puis une étape de 
planification.  
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La présentation simple que nous avons adoptée est de procéder par la 
présentation des outils, de leur fonction et leurs rôles en nous référant à l’approche 
générale qui nous avons résumée sur la Figure 1.22, en commençant par introduire 
le formalisme HiLeS. 
 
 
  
 2.1  L’outil HiLeS 
 
HiLeS est un outil de spécifications de haut niveau, il offre un langage d’aide à 
la conception amont des systèmes [HEP 03]. Cet outil est destiné à formaliser le 
cahier des charges textuel d’un système via le langage UML (cf Section 2.2) par 
une représentation graphique et simulable. Il a été conçu par les équipes MIS/ISI 
du LAAS/CNRS comme une extension de la norme CCITT Z.100 [Ham05]. 
 
L’outil HiLeS que nous présentons ici est le résultat de deux 
versions précédentes :  
• la première s’agit d’une version théorique [Jim 00] de HiLeS, qui effectue la 
description fonctionnelle de systèmes par constituants de base qui composent 
le formalisme de cet outil. Avec eux, le concepteur peut réaliser les 
descriptions de haut-niveau des systèmes modélisés avec des structures 
hiérarchiques et avec une représentation formelle de ces états de 
fonctionnement sous la forme de réseaux de Petri. 
 
• la deuxième version [Ham05], HiLeS Designer, inclut tous les éléments de la 
première version visualises dans une interface graphique plus la 
considération d’une architecture fonctionnelle (vue fonctionnelle du système) 
dans laquelle sont bien différenciées les séquences de contrôle-commande et 
les fonctions exécutées à chaque état et l’intégration de modules externes (ré-
utilisation). Il propose en autre un raffinement des spécifications et les 
phases de vérifications [Ham03]. 
 
À la version actuelle de l’outil HiLeS, a été ajouté la possibilité d’une 
représentation architecturelle organique (Hiles Architect), sur laquelle est effectuée 
la modélisation «en amont » des composants physiques de systèmes (vue 
structurelle du système).  
 
HiLeS contient donc tous les éléments indispensables pour effectuer la 
modélisation des systèmes sous les deux angles : selon le comportement du 
système par une vue fonctionnelle, et selon sa structure interne par une vue 
organique. Nous verrons en détails, dans le chapitre 3, comment dans notre  
approche se couplent l’un et l'autre. 
 
 
2.1.1 Le formalisme HiLeS 
 
On rappelle brièvement ici le formalisme tel qu'il a été décrit dans [Ham05], et 
approfondi dans le rapport de Hernán Duarte [Dua 06]. 
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HiLeS donne sa description sur un ensemble de blocs (structurels et 
fonctionnels) et sur des canaux de communication (Figure 2-1).  
 
 
FIGURE  2-1.  Les éléments de base du formalisme HiLeS et son modèle de 
commande par réseaux de Petri 
• Les blocs structurels permettent une décomposition structurale et hiérarchique 
du système (bloc rectangulaire), 
• Les blocs fonctionnels permettent de décrire le comportement du système sous 
la forme de systèmes d’équations algébriques, logiques ou différentielles (bloc 
rectangulaire aux angles arrondis). 
 
FIGURE 2-2.  Les signaux sur HiLeS 
Les signaux dans HiLeS permettent de modéliser les communications entre les 
différents blocs fonctionnels et structurels. Étant donnée qu’HiLeS est utilisable 
pour toutes les solutions technologiques, ces communications auront une 
signification différente selon la nature des blocs et leur contenu. Par exemple, un 
signal de communication continu pourra représenter une variable d’état pour la 
modélisation de processus continus associés aux blocs (par exemple, une variable 
exprimant une vitesse, une position…). Un signal peut aussi représenter une 
variable logique utilisable dans un algorithme de commande, etc.   
 
 
FIGURE  2-3.  Exemple de Modélisation Fonctionnelle HiLeS 
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Les entrées sont représentées sur la gauche et en haut des blocs alors que les 
sorties sont représentées à la droite et en bas des blocs. Les signaux de commande 
sont eux représentés à coté des blocs (Figure 2-3). 
 
 
 
2.1.1.1 Modélisation fonctionnelle HiLeS 
 
HiLeS propose une représentation hiérarchique du système en plusieurs 
niveaux d’abstraction, permettant de visualiser le système globalement et 
d’approcher plus finement sa structure à travers ses différents constituants. 
 
La décomposition en niveaux hiérarchique de la conception HiLeS permet par 
exemple, dans le Niveau 0, d’accéder à une description de l’environnement du 
système et à la fonctionnalité principale du système ; sous le Niveau 1, on a les 
fonctions principales du système, représentés par blocs structurels et blocs 
fonctionnels ; le Niveau 2 décrit les fonctions complémentaires non spécifiées 
dans le cahier des charges mais nécessaires pour réaliser la fonction principale, 
représentées aussi par des blocs structurels et blocs fonctionnels ; le Niveau 3 
donne plus le détail des fonctions élémentaires [Mau 05], et des réseaux de Petri 
introduits pour la gestion temporelle des événements, comme montre  la figure 2-
4. 
 
 
FIGURE  2-4.  La décomposition fonctionnelle par niveaux dans HiLeS 
 
 
2.1.1.2 Modélisation organique HiLeS : HiLeS Architect 
 
Par l’analyse du système selon sa structure interne, dans HiLeS, nous avons 
pensé à la possibilité de modéliser le système par une procédure descendante en 
organes, qui peut être aussi détaillée que l’on veut, jusqu'à aboutir aux constituants 
les plus élémentaires. Notre proposition est que la décomposition en organes sur 
l’outil HiLeS devra être effectuée de manière très similaire à celle de la 
décomposition fonctionnelle. Par exemple, dans le Niveau 0, sera effectuée une 
description générale du système, représentée par un seul bloc qui représente le 
système en sa totalité ; dans le Niveau 1, le système doit être décrit par ses 
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premiers constituants, ou sous-systèmes, par des blocs ; le Niveau 2 décrira les 
éléments qui forment les sous-systèmes, représentés aussi par des blocs, etc., le 
Niveau n exposera plus en détail les constituants élémentaires du système. 
 
 
2.1.1.3 Les autres outils associes à HiLeS 
 
En partant du cahier des charges, et en appliquant, selon l’OMG, une démarche 
de formalisation des spécifications du système via le langage UML/SysML, on 
veut aboutir à un modèle (exemplaire) formel HiLeS. Grâce à cette démarche, 
nous disposons :  
 
• d’une représentation fonctionnelle hiérarchique définissant l’architecture du 
système, 
• d’une représentation temporelle exprimant la logique de fonctionnement. 
    
Ce niveau de représentation est suffisant pour mettre en place le pont vers 
la conduite de projet ; nous verrons cela dans la section 3.3 consacrée au 
partitionnement. 
 
Restons, quelques instants encore, sur la représentation HiLeS pour voir plus 
précisément le processus parallèle au nôtre, dirigé vers le prototypage virtuel. Il 
comporte : 
  
• la vérification du modèle proposé grâce à l’outil TINA, 
• la transition vers le prototypage virtuel via la transformation HiLeS/VHDL-
AMS. 
 
L’ensemble des outils et leurs interconnexions sont représentés sur la figure 2-
5. Présentés ainsi, nous avons la base d’une plateforme d’outils réalisant le 
couplage conception/conduite.  
 
 
 
FIGURE 2-5.  Domaines de compétence des différents outils 
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Nous effectuons une description détaillée de ces outils dans les paragraphes qui 
suivent. 
 
 
 
2.2. La formalisation des exigences guidée par la notation UML/SysML  
 
Pendant ces années de recherche en collaboration avec plusieurs équipes de 
travail, le groupe MIS du LAAS à choisi de s’appuyer sur UML/SysML pour  
traduire les spécifications textuelles du cahier des charges du système vers une 
modélisation logique dans une environnement HiLeS. UML (Unified Modeling 
Language) est un langage de conception de logiciel informatique qui est devenu un 
standard ces dernières années. Il est un formalisme qui permet la spécification, la 
visualisation, la construction et la documentation formel des systèmes. Pour ce 
faire, il se base sur des diagrammes pour produire une structure de base du code.  
 
 Il propose des descriptions associées à des objets graphiques pour faciliter la 
conception. Pour cela, plusieurs industriels se sont associés afin d’adapter la 
méthodologie UML à la conception système et créer SysML.  
 
Nous avons aussi choisi UML, parce qu’il est une notation unique et standard, 
connue par tous et exploitable pour la plupart de niveaux de développement 
(analyse préliminaire jusqu’au code) et qu’il est utilisé même en dehors du 
domaine de l’informatique, comme dans l’organisation d’entreprise, l’ingénierie 
de systèmes, etc. Nous verrons ensuite sa mise en œuvre. 
La notation UML est issue des travaux de Booch, Rumbaugh et Jacobson [Mul 
97], auteurs des méthodes de développement à objets parmi les plus utilisées (les 
méthodes Booch, OMT et OOSE). UML est le successeur commun de ces trois 
méthodes, dont elle reprend la plupart des concepts et notations, dans un souci 
d'unification. Le manque d'uniformisation, les difficultés à communiquer entre 
outils constituaient en effet un frein au déploiement des méthodes de 
développement à objets. Il était donc souhaitable de créer un langage commun 
convenant à la modélisation des systèmes informatiques, mais également 
suffisamment générique pour prendre en compte des problèmes d'autres domaines. 
Contrairement à ces prédécesseurs, UML impose un langage (en cours de 
normalisation par l'OMG), mais laisse libre le choix du processus de 
développement associé. 
Pour suivre cette idée, les ingénieurs en systèmes adoptent, de plus en plus, le 
langage de modélisation logiciel UML et le langage de modélisation système 
SysML (Systems Modeling Language) pour spécifier et structurer le système. Cela 
a de nombreux avantages, entre autres, la vérifiabilité et la faisabilité de 
transmettre les informations système aux ingénieurs de toutes disciplines et, 
particulièrement, de faire communiquer les spécifications de matériel et ceux du 
logiciel.  
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Ce paragraphe décrit comment UML/SysML peut être utilisé pour travailler sur 
les exigences et spécifier l'architecture système. Les principaux supports de 
UML/SysML sont des diagrammes : cas d'utilisation, diagrammes de séquence, 
diagrammes d'activité, diagrammes état/transition, diagrammes de structure…  
 
Notre idée et celle des équipes du LAAS est d’utiliser ce standard pour une 
formalisation, des exigences par étapes, pour aboutir à une modélisation 
logico-temporelle, dans le formalisme HiLeS. 
 
La figure 2-6 présente les étapes principales que nous préconisons pour 
parvenir à cet objectif. Chaque étape correspond à un apport de connaissance 
supplémentaire (transformation de modèle)  qui doit aboutir à l’utilisation d’un 
nouveau diagramme UML, offrant une nouvelle vue plus riche du système.    
 
La modélisation sur HiLeS va finalement inclure deux visions :  
 
- une vue statique correspondant à une décomposition fonctionnelle 
hiérarchique, 
 
- une vue dynamique  permettant d’identifier le modèle de commande et les 
communications entre  les unités fonctionnelles.  
 
Vue statique  
 
Une voie permettant de définir les unités fonctionnelles du système est de 
représenter les activités du système, identifiées lors l’étude des cas d’utilisation, 
dans un diagramme d’activités non partitionné, puis de les regrouper.  
Cette opération UML/SysML permet d’identifier les unités fonctionnelles du 
système et de faire ressortir des architectures possibles. Un diagramme de classe 
permet alors de représenter clairement la décomposition du système et de faciliter 
l’étude de la dynamique du système.  
 
Vue dynamique  
 
Partant du diagramme de classe, l’élaboration d’un diagramme de collaboration 
faisant apparaître les échanges de messages entre classe permet d’identifier les 
relations principales entre  blocs fonctionnels. Par la suite, les informations 
contenues dans la description des diagrammes des Cas d’Utilisation permet 
d’établir les diagrammes de séquences correspondants qui introduisent la notion de 
délai d’exécution des tâches, puis de préciser quel est la nature des signaux à 
inclure entre fonctions (continues, discrètes…). 
  
Comme cela a été décrit dans le paragraphe 2.1.1, HiLeS présente ces résultats 
d’analyse dans une représentation en blocs et en réseaux de Petri. Les réseaux de 
Petri permettent de faire apparaître les performances liées à la dynamique du 
système. Ces performances peuvent être comparées aux contraintes présentes dans 
le cahier des charges fonctionnel, ou identifiées puis affinées, lors de l’études des 
cas d’utilisation. Il s’agit de contraintes temporelles, de précédence, 
d’ordonnancement, de synchronisation, etc. 
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FIGURE  2-6.  Application du formalisme UML pour l’analyse du cahier des charges 
 
Nous allons maintenant appliquer ce principe, et détailler avec la modélisation 
objet suivie par UML notre démarche pour l’étape de formalisation des 
spécifications. 
 
 
2.2.1.  Les diagrammes d’UML 
 
Un diagramme donne à l’utilisateur un moyen de visualiser et de manipuler des 
éléments de modélisation. 
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Les diagrammes peuvent montrer tout ou partie des caractéristiques des 
éléments de modélisation, selon le niveau de détail utile dans le contexte d’un 
diagramme donné. 
 
Voici les différents diagrammes d’UML qui nous avons considéré. 
 
 
 Diagrammes de Contexte  
 
Nous débutons dans ce travail de formalisation avec le diagramme de contexte, 
qui donne une première représentation utile du système : il permet d’identifier les 
acteurs et leurs interactions avec le système et l’environnement. Cette interaction 
peut être de nature continue ou discrète. Il conviendra également d’associer au 
système, décrit comme une “boite noire”, l’expression de sa fonction globale. 
 
 
 
FIGURE  2-7.  Représentation d’un diagramme de contexte  
 
Dans notre cas, une première relation entre UML et HiLeS peut être identifiée 
très tôt dans le processus, dès l’élaboration du diagramme de contexte. En effet, la 
solution du niveau 0 sur HiLeS est de faire apparaître la fonction globale du 
système et ses interactions avec le monde extérieur (acteurs), ce qui le rend très 
proche du diagramme de contexte dans UML. La modélisation de l’interaction 
existant entre le système et son environnement fait donc apparaître un premier bloc 
structurel représentant la fonction générale du système tel que montre la figure 2-7.   
 
 
Diagramme de Cas d'utilisation 
 
Les cas d'utilisation définissent les fonctions que le système doit accomplir 
pour remplir sa mission. 
 
Nous rappelons qu’un diagramme de cas d’utilisation est composé de six 
éléments: les systèmes, les acteurs, les cas d'utilisation, les associations, les 
dépendances et les généralisations. 
 
• Système : cet élément fixe les limites du système en relation avec les acteurs 
qui l'utilisent (en dehors du système) et les fonctions qu'il doit fournir (à 
l’intérieur du système). 
 
• Acteur : un acteur est un rôle joué par une personne, un système ou un élément 
qui intervient dans le fonctionnement normal du système. 
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• Cas d'utilisation : identifie les fonctions clé du système. Sans cette fonction, le 
système ne satisfait pas les besoins des utilisateurs/acteurs. Chaque cas 
d'utilisation représente une fonction que le système doit être capable 
d’accomplir. 
 
• Association : identifie une interaction entre les acteurs et les cas d'utilisation. 
Chaque association devient un dialogue qui doit être expliqué dans une 
description narrative. Chaque description fournit un ensemble de scénarios qui 
jouent le rôle de tests lors d’évaluation, d’analyse, de la conception et 
d’implémentation du cas d'utilisation. 
 
• Dépendance : identifie une relation de communication entre deux cas 
d'utilisation. 
 
• Généralisation : définit une relation entre deux acteurs ou deux cas d'utilisation 
lorsqu'un des cas hérite d’autre et modifie ses propriétés en ajoutant de 
nouvelles. 
 
En suivant, le diagramme des Cas d'utilisation est la technique la plus effective 
et à la fois la plus simple pour modéliser le fonctionnement du système du point de 
vue de l'utilisateur [Pen 02]. Les Cas d'utilisation sont utilisés pour modéliser 
comment un système fonctionne ou comment les utilisateurs souhaitent qu'il 
fonctionne. Ce n'est pas seulement un rapprochement à l'orientation “objets”, c'est 
aussi une façon de modéliser des processus. Le modèle de cas d'utilisation décrit 
les acteurs et des cas d'utilisation (voir Figure 2-8). 
 
 
 
FIGURE  2-8.  Diagramme des cas d’utilisation 
 
Le modèle de cas d'utilisation est constitué d’une série de diagrammes et de 
textes qui décrivent la façon dont les utilisateurs sont amenés à interagir avec le 
système. Pour cela, le modèle de cas d'utilisation est composé par des diagrammes 
de cas d’utilisation, la description narrative et les scénarios (utilisant un 
organigramme ou diagramme d'activité, décrits ces derniers dans le paragraphe 
2.2.4). Le modèle de cas d'utilisation est centré sur les facteurs critiques de succès 
du système, en termes de fonctionnalités ou de caractéristiques avec lesquelles les 
utilisateurs doivent interagir. La Figure 2-9 montre les ressources du modèle de cas 
d’utilisation. 
 47
Chapitre 2. Méthodes et Outils: Conception de Produit / Conduite de Projet 
 
 
 
FIGURE  2-9.  Les ressources du modèle de cas d’utilisation 
 
En définissant les cas d'utilisation de cette façon, nous considérons le système 
comme un ensemble de besoins plutôt que comme une solution. Nous ne décrivons 
pas comment le système doit fonctionner, mais ce qu'il doit être capable 
d'accomplir. Les cas d'utilisation décrivent uniquement les fonctions visibles et 
significatives pour les acteurs utilisant le système. En gardant cela à l'esprit, nous 
devons à ce niveau être capables de visualiser la décomposition fonctionnelle en 
partant de la représentation des cas d’utilisation. Car une décomposition qui suit la 
forme des cas d’utilisation conduit à une approche fonctionnelle classique [Mul 
97]. 
 
Dans l’approche objet, un cas d’utilisation est réalisé au moyen d’une 
collaboration entre objets. Les scénarios, instances du cas d’utilisation, sont 
représentés par des diagrammes d’interaction (diagrammes de collaboration et 
diagrammes de séquence) [Mul 97]. La figure suivante illustre le choix de 
décomposition après l’étude des cas d’utilisation. 
 
 
 
 FIGURE  2-10. Représentation du virage vers l’objet après une étude de cas d’utilisation 
 
Sur cette idée du virage vers l’objet et la décomposition fonctionnelle, nous 
avons centré notre intérêt sur la décomposition fonctionnelle. Nous allons dans le 
paragraphe 2.3 faire un bilan sur UML et montrer de quelle façon nous allons 
transformer les résultats d’UML pour la construction hiérarchique sur le 
formalisme HiLeS. En tant, nous continuons sur l’analyse effectuée avec UML. 
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Diagrammes d’Activités 
 
On les utilise pour visualiser, spécifier, construire et documenter la dynamique 
d'un ensemble d'objets ou simplement pour modéliser le flux de contrôle d'une 
opération. Les diagrammes d’activités sont fondamentalement un Diagramme de 
Flux qui montrent le flux de contrôle entre les activités. 
 
Les diagrammes d'activité offrent un outil graphique pour modéliser le 
processus d'un Cas d'Utilisation. Ils peuvent être utilisés comme un ajout à une 
description textuelle du cas d'utilisation, ou pour énumérer les pas du cas 
d'utilisation. Une description textuelle, un code, ou d'autres diagrammes d'activité 
peuvent détailler plus l'activité.  
 
 
Diagramme de Classes 
 
Le Diagramme de Classes est un diagramme éventuel pour la représentation  
système car les classes modélisent les objets constituants le système. Un 
diagramme de classes présente les classes du système avec ses relations 
structurelles et d'héritage. La définition de classe inclut des définitions pour les 
attributs et les opérations. 
 
Le diagramme de classes peut être divisé en parties : application, et données, 
qui montrent les classes qui interviennent avec l'interface utilisateur, la logique de 
l'application, et le stockage des données respectivement. Une fois que les objets 
sont trouvés, ils peuvent être regroupés par type dans un Diagramme de Classes. 
C'est le diagramme de classe qui montre la structure statique du système.  
 
 
Diagrammes de séquences 
 
Le diagramme de séquence est un diagramme très efficace pour modéliser une 
interaction entre des objets dans un système. Un diagramme de séquence est  
associé à chaque cas d'utilisation, il contient les détails de mise en œuvre du 
scénario, y compris les objets et les classes qui sont utilisées pour mettre en œuvre 
le scénario, et les messages entre les objets. 
 
Dans ce diagramme, on commence à observer le comportement du système à 
partir des événements produits par les acteurs. On interagit ici avec des instances, 
non avec des classes, ensuite  on montre les diagrammes de séquences de quelques 
processus spécifiques du système. 
 
 
Diagrammes de collaboration   
 
Ces diagrammes, comme leur nom l’indique, montrent les collaborations entre 
les classes pour exécuter les cas d'utilisation. Ils sont aussi considérés dans cette 
phase à travers les modèles dynamiques en UML.  
 
Il est important de remarquer que dans ces diagrammes, on considère 
seulement des classes qui sont dans le domaine du problème (concepts du monde 
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réel) et on ne considère pas encore de classes qui définissent des détails et des 
solutions dans le système du hardware/software, comme classes pour interfaces 
d'utilisateur, bases de données, communications, accord, etc.   
 
 2.2.2  La modélisation amont dans le formalisme HiLeS  
 
Dans la notation UML que nous venons de présenter, nous détaillons comment 
avec ce formalisme il a été possible de représenter un projet par des diagrammes 
qui représentent différentes vues de ce projet et comment ces diagrammes vont 
ensemble conduire à l'architecture fonctionnelle du système. 
 
Pour la démarche de conception descendante, on part du diagramme de 
contexte qui va nous permettre d’effectuer directement la transition au premier 
niveau (niveau 0) de la démarche de conception HiLeS. Ensuite le modèle de cas 
d'utilisation (constitués d’une série de cas d’utilisation, des textes qui décrivent la 
façon dont les utilisateurs doivent interagir avec le système et des scénarios, qui 
donnent une façon d’organiser le travail, pour cela sont utilisés les diagrammes 
d’activités), permet d’effectuer la conception hiérarchique des niveaux 1 et 2 sur 
HiLeS. Finalement les diagrammes de séquences appuyés par les diagrammes de 
collaboration et d’état permettent d’effectuer de manière progressive la conception 
hiérarchique des niveaux 3, 4… sur la modélisation HiLeS.  
 
 
 
FIGURE  2-11. Correspondance entre les formalismes UML et HiLeS 
 
Cette démarche nous a permis de visualiser la principale différence entre les 
cas d'utilisation et la décomposition fonctionnelle : leurs objectifs. La 
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décomposition fonctionnelle décrit le processus, alors que le cas d'utilisation 
s’intéresse au but du processus. Ce point de vue est essentiel si l'on veut éviter 
d'aller directement à des solutions sans savoir pourquoi. Cela permet de rester 
ouvert à des solutions diverses et à des technologies innovantes. 
 
Cette procédure est montrée dans la Figure 2-11 que nous avons proposée avec 
Jean Verries [VeJ 06]. Elle est très proche des étapes que nous avons préconisées 
sur la Figure 2-6. 
 
 
 
 
2.3 Le rôle de L’outil TINA via HiLeS 
 
Les réseaux de Petri constituent un outil très bien adapté à la modélisation et 
l'analyse de systèmes complexes présentant de la concurrence et de la 
synchronisation. Les réseaux de Petri ont été introduits dans les années 70 afin de 
décrire et vérifier le comportement global des systèmes complexes au cours du 
temps.  
 
De nombreux outils d'analyse permettant la vérification de systèmes continus 
et discrets par la vérification de systèmes à l’aide des réseaux de Petri en temps 
discret sont disponibles. Dans notre cas, on préconise d’utiliser l’outil TINA (TIme 
petri  Net Analyzer) qui définit une boite à outils pour l'analyse des  réseaux  de 
Petri  et  des réseaux  Temporels.  Il a été conçu dans le groupe OLC du 
LAAS/CNRS [Ber 83].   
 
TINA est employé comme un simulateur externe de validation en arrière plan, 
pour faire la vérification structurelle des réseaux de Pétri du système, à partir de 
HiLeS Designer. A la fin de la vérification, HiLeS Designer récupère les résultats 
et les interprète afin de fournir au concepteur les premiers éléments de vérification 
du projet. 
 
Dans notre application au Robot, J. Verries et Najla Chamseddine [VeJ 06] 
[Cha 06] ont fait les premières vérifications de la qualité de modélisation. Ces 
vérifications ont été faites en se basant sur une liste de contraintes qui doivent être 
respectées en permanence.  
 
Ainsi, nous avons spécifié des contraintes cohérentes décrites en langage 
naturel avec l'intérêt d’effectuer la vérification de la fonctionnalité du modèle 
établie du système de robot pour la fabrication de biopuces. Cet aspect a été 
illustré par la définition d’une liste de contraintes qui vont permettre de qualifier la 
fonctionnalité du système. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous avons examiné deux types de contraintes : 
fonctionnelles et temporelles, identifiées dans les exigences fonctionnelles du 
cahier des charges. Elles ont été signalées avec un code de référence  qui va 
permettre les retrouver très facilement et très vite. 
  
À titre d’exemple, dans le chapitre 4, paragraphe 4.2.4, nous avons considéré 
pour notre projet d’application une liste de contraintes fonctionnelles et 
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temporelles qui doivent être accomplis afin de vérifier et valider le bon 
fonctionnement de ce système.. 
 
Une fois établies ces listes de contraintes, le travail suivant a consisté à définir 
les propriétés spécifiques que devaient satisfaire ces contraintes liées au 
comportement du projet d’application. Pour ce travail, les auteurs sont partis du 
modèle Hiles du robot déjà réalisé dans le cadre du stage de M. Jean Verries [VeJ 
06]. Ce modèle Hiles initial était complet  mais avait été développé sans souci de 
vérification [Cha 06].  
 
Ainsi,  en procédant de manière graduelle dans la  modélisation, ils sont partis 
d'un modèle simplifié traduisant le fonctionnement de base du système pour lui 
ajouter au fur et à mesure des fonctionnalités plus fines. 
 
 
 
2.4  Le couplage au Simulateur VHDL-AMS 
 
VHDL (Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Langage) 
est un langage puissant de description des circuits d'électronique numérique. Avec 
VHDL, il est possible de simuler et de synthétiser des circuits numériques de 
différentes technologies. Toutes entités déjà créées sont archivables dans une 
librairie pour être modifiées ou réutilisées plus tard. L’avantage majeur en matière 
de productivité est lorsqu’une librairie comporte beaucoup de composants simples 
prêts à être intégrés à des systèmes plus complexes.  
 
La première standardisation de ce langage a été proposée en 1987. En 1993, 
une version améliorée a été standardisée. Elle devait permettre d'intégrer la 
modélisation de systèmes analogiques mais beaucoup de travail devait encore être 
réalisé pour y parvenir. Un groupe de travail spécifique a donc été formé pour 
développer une extension du langage qui pourrait permettre la description et la 
simulation de systèmes mixtes analogiques numériques. Cette version étendue a 
pour nom VHDL-AMS (AMS : Analog and Mixed Signal) et a été standardisée 
récemment sous la référence IEEE - VHDL 1076.1.   
 
VHDL-AMS, permettant la modélisation et la simulation de circuits et de 
systèmes analogiques et mixtes, laisse entrevoir un bouleversement important. 
L'approche comportementale de VHDL-AMS offre la souplesse de modélisation 
qui manque à l’outil SPICE (outil employé aussi pour la modélisation et la 
simulation de circuits et de systèmes analogiques et mixtes). Cet atout 
incontestable, allié à la possibilité de simuler des systèmes mixtes, devrait 
rapidement faire de VHDL-AMS la référence dans le domaine de la simulation 
pluridisciplinaire (Prototypage Virtuel).  
 
La traduction automatique des modèles HiLeS en Modèles VHDL-AMS fait 
parti d’un processus parallèle à celui de la conduite de projet qui nous concerne 
plus directement. Par contre, il est indispensable aux fournisseurs pour concevoir 
et proposer des solutions aux modules structuro-fonctionnels qui nous servent à 
définir les tâches et leur planification. 
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 2.5  De HiLeS à GESOS : les outils de couplage conception/planification 
 
L’exercice de partage d’information et l’interopérabilité entre les outils HiLeS 
et GESOS va être possible dans la plate-forme commune décrite sur la conception 
de produit et la conduite du projet crée (paragraphe 1.3). Dans ce contexte les 
données qui seront utilisées par GESOS doivent provenir de HiLeS, sous un même 
format standardisé, afin de permettre la réalisation d’une description formelle du 
produit,  et de représenter les relations temporelles entre les tâches du projet et en 
particulier leurs séquences et l’allocation des ressources. Afin d’aboutir à cette 
représentation, nous allons maintenant décrire GESOS. 
 
GESOS est un outil informatique, développé dans l’équipe SEC (Systèmes 
Embarqués Critiques) du Laboratoire d'Études des Systèmes Informatiques et 
Automatiques (LESIA) de Toulouse. Il se place dans le cadre du développement 
des méthodologies et d’outils d’optimisation pour l’évaluation en conduite de 
projet. 
 
De façon générale, l'étude effectuée avec GESOS se situe donc dans un 
contexte de gestion des risques partagés entre la conduite de projet et la conception 
de systèmes. Initialement, il s'agit d'identifier les risques susceptibles de survenir 
pour mieux les anticiper (rupture de stock, faillite fournisseur, formation 
insuffisante de la main d’œuvre, etc.). Ainsi, à chaque étape, sont générées 
différentes alternatives, correspondant à des solutions envisageables compte tenu 
du risque considéré, que le chef de projet et le concepteur pourront choisir en cas 
de besoin (voir Figure 2-12).  
 
 
FIGURE 2-12.  Alternatives de réalisation du projet à partir de ses différentes étapes  
 
Le choix d'une alternative au moment où survient un incident sera guidé par la 
cohérence de celui-ci avec les choix antérieurs et postérieurs. L'élaboration d'un 
nouveau scénario ou d’une nouvelle organisation, pour mener le projet, résultera 
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de la définition d'un enchaînement d'alternatives cohérentes. Parmi l'ensemble des 
scénarios possibles, il s'agira d'en sélectionner un, ou quelques uns, qui 
permettront d'atteindre les objectifs en s'en écartant le moins possible en cas d'aléa 
sur le déroulement du processus de conception et de la conduite de projet. Pour 
cela, GESOS utilise un algorithme évolutionnaire (voir les différentes étapes sur la 
figure 2-12). Cette technique permet l’optimisation des performances des scénarios 
selon de plusieurs critères d’intérêt  comme le coût et le délai. Cette technique est 
analysée plus en détails dans [Roc 04]. 
 
Le choix d’utiliser des algorithmes évolutionnaires s’est appuyé sur trois 
points : d’abord, ils sont bien adaptés aux paramètres multiples car ils considèrent 
un ensemble de combinaisons simultanément, ce qui permet d’offrir au décideur 
une gamme de solution à chaque étape. Ainsi, à chaque étape du calcul, est 
présentée une sélection des solutions possibles et pas une solution simple. En 
second lieu, ils emploient un critère très simple d'évaluation en assignant une note 
à chacun individus selon ses performances. Ceci évite l’utilisation d’outils 
mathématiques plus complexes comme le gradient ou la dérivée, qui ne sont pas 
facilement utilisables ou pas très adaptés dans un problème semblable. 
Troisièmement, employer une approche évolutionnaire est également intéressant 
en considérant la possibilité de traiter des types hétérogènes de représentations 
[Zam 04]. 
 
 
FIGURE 2-13.  Principe de fonctionnement de l’algorithme génétique 
 
Basé sur ce principe, GESOS permettra au chef de projet de choisir très 
rapidement une nouvelle solution lors de l’occurrence d’un événement imprévu. 
Dans un premier temps, une première estimation grossière est effectuée puis des 
ajustements réguliers tout au long du processus de gestion de projet vont permettre 
de d’adapter peu à peu la solution proposée aux événements réels pour faire tendre 
le projet vers les objectifs fixés (Figure 2-13). 
 
 
FIGURE  2-14.  Conception Architecturale HiLeS 
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Il sera alors, pour permettre une utilisation souple de ce logiciel, mis en place 
des outils d’aide à la décision. On s’emploiera, entre autres, à fournir un ensemble 
de scénarios possibles dont le nombre pourra être préfixé par l’utilisateur. Ces 
scénarios devront être chacun proches de l’optimum mais suffisamment différents 
les uns des autres pour qu’ils puissent lui proposer de « véritables » alternatives 
d’organisation du projet. 
 
Ainsi, GESOS interviendra comme un outil de comparaison de scénarios, avec 
la possibilité de fixer certaines alternatives pour faciliter le choix parmi les 
scénarios proposés ou évaluer l’impact de tel ou tel événement sur le scénario 
retenu. Pour cela, GESOS s’appuie sur la fonction de perte  de Taguchi, présentée 
ci-après. 
 
 
2.5.1 L’approche Taguchi dans la conduite de Projet 
 
Afin d’évaluer dans quelle mesure les cibles sont atteintes, GESOS emploie 
l'approche de Taguchi [War 89]. Elle repose sur une idée fondamentale : la qualité 
peut être mesurée par l’écart à une valeur à atteindre fixée. 
 
La célèbre "Quality Loss Function" (fonction de perte de qualité) de 
Genichi Taguchi assigne une valeur économique aux pertes dont souffre la 
compagnie par le mécontentement des clients quand la qualité du produit est 
inférieure à certains paramètres établis. Cette fonction est fréquemment 
utilisée pour évaluer le coût associé à la qualité. Grâce à la "Quality Loss 
Function", une entreprise peut trouver une réponse à des questions comme :  
 
• Il est nécessaire de continuer à investir en améliorer la qualité ?  
• Le coût de l'investissement en qualité est supérieur ou inférieur au coût 
par mécontentement des clients ?  
 
À travers cette méthode, le fabricant peut focaliser ses efforts dans les 
facteurs qui ont un impact plus fort sur la qualité du produit pour diminuer les 
coûts et maximiser la satisfaction du client. 
 
Traditionnellement, la qualité est regardée comme une fonction échelon (figure 
2-15) où est indiqué si un produit est bon ou mauvais. L’axe vertical représentant 
le degré de mécontentement que le client a par rapport à la qualité du produit. 
Cette vue suppose que un produit est uniformément bon entre les bornes. 
 
 
 
FIGURE  2-15.  Fonction de qualité classique 
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Par ailleurs, Taguchi suggère une méthode basée sur une courbe quadratique 
(Figure 2-15) pour représenter le mécontentement d'un client par rapport au 
produit. La courbe est centrée sur la valeur à atteindre, qui fournit le meilleur 
produit aux yeux du client. Il s’agit là de spécifications de conception client-
conduite plutôt que des spécifications d'ingénieur. Il y a une certaine perte 
financière encourue à la tolérance supérieure du consommateur [Yac 04]. Ceci a 
pu être une charge de garantie à l'organisation ou à des dépenses de réparation par 
exemple. 
 
 
 
FIGURE  2-16.  Fonction de perte de qualité de G. Taguchi 
 
Cette approche synthétique très attrayante nous invite à considérer, en 
termes de coût, chaque conséquence des spécifications du produit. En effet, à 
l'origine, la fonction de perte de Taguchi établit une mesure financière du 
mécontentement de l’utilisateur en ce qui concerne un produit pendant qu'elle 
dévie d'une valeur cible à atteindre.  
 
Dans notre contexte, le chef de projet doit définir une cible considérant 
des objectifs techniques aussi bien que financiers. Il ainsi doit mener 
simultanément un développement de produit et un procédé de gestion de 
projet. 
 
La valeur des paramètres de chaque optimisation sera la valeur de la 
fonction de perte associée à l'objectif qui permet de travailler sur un problème 
de minimisation dans lequel il faut déterminer des individus avec la fonction 
minimum de perte. 
( 2L K O T= − )     (Équation 2.1) 
 
Avec L comme la valeur de la fonction de perte, T la valeur cible à 
atteindre, O la valeur objective, et K le paramètre d'utilisateur, lequel permet 
d’adapter chaque fonction de perte au type d’objectif. 
 
Ceci nous permet de ramener notre travail à un problème de minimisation au 
sein duquel chaque scénario possède un vecteur de performance P (équation 2.2) 
de c composantes et un nombre de critères pris en comptes lors de l’évaluation.  
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            (Équation 2.2) 
 
Avec Pi valeur de la fonction de perte du critère i, Ci celle de la cible du critère 
i, Oi celle obtenue lors de la simulation du scénario et Ki un paramètre utilisateur 
qui permet d’associer chaque fonction de perte à un déficit en faisant correspondre 
la valeur obtenue avec une perte financière. 
 
L’objectif de GESOS sera alors de déterminer les scénarios dont les vecteurs 
de performance ont des valeurs les plus petites possibles, ce qui revient à 
minimiser les coûts associés à chaque critère et ainsi déterminer le scénario le plus 
économique pour l’entreprise.  
 
Actuellement dans ce logiciel seul les critères de durée et de coût du 
scénario sont pris en compte de la manière suivante : 
 
• Détermination des tâches actives et suppression des inactives (comme 
l’exemple de la Figure 2-17), 
 
 
FIGURE  2-17.  Exemple de suppression de tâches inactives 
 
• Calcul du cout associé (somme des coûts de chaque étape), 
• Calcul de la durée du projet par la méthode PERT, 
• Détermination des écarts relatifs au coût Ec et à la durée Ed (équation 2.3). 
 
b
bcEc −−= 1  et 
d
d
d
ddEd −−= 1   (Équation 2.3) 
avec : 
− c, cout estimé du projet 
− b, budget disponible 
− d, durée estimée du projet 
− dd, durée désirée du projet 
 
• On se ramène ensuite à un critère quadratique de type fonction de perte de 
Taguchi en déterminant la performance (fitness) F de la fonction suivante : 
 
( )2EdEcF ×=         (Équation 2.4) 
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       L’équation 2.4, décrit la fonction qui permet une estimation grossière des 
performances de chaque scénario. Cette méthode d’évaluation est peu satisfaisante 
car elle ne reflète pas l’aspect multicritère du problème, en conséquence dans les 
études récentes effectuées sur GESOS, a été implémentée une véritable méthode 
d’évaluation multicritère, afin d’associer à chaque objectif une fonction de perte 
spécifique et ainsi pouvoir adapter l’évaluation, et donc la sélection à chaque 
problème. Le but de ces études est d’utiliser des méthodes comme "non dominated 
sorting genetic algorithm", "niched Pareto algorithm" ou "strength Pareto 
evolutionary algorithm" qui reposent sur la détermination du front de Pareto [Roc 
04] [Che 06]. 
 
 
 
2.6 Conclusions du chapitre 
 
Nous avons présenté dans ce deuxième chapitre une première partie de la 
méthodologie préconisée pour le couplage des deux processus conception/ 
conduite. Cette partie est plus spécifiquement lié à la conception. Cela a permis de 
donner quelques précisions sur les éléments constitutifs de la plateforme HiLeS  
pour conduire la conception amont du système. 
 
Nous avons commencé par la description de l’usage du langage UML/SysML 
pour accéder à la description fonctionnelle à l’aide des diagrammes propres de ce 
formalisme. Nous préconisons ainsi la façon de comment sera effectuée la 
modélisation HiLeS en blocs et réseaux de Petri, cette partie nous l’avons 
appliquée à la description du Robot BioPuce pour définir une architecture 
fonctionnelle, hiérarchisée, déployée en plusieurs niveaux d’abstraction dans le 
chapitre 4.  
 
La modélisation HiLeS débouche sur la génération d’un modèle complet 
équivalent écrit en VHDL-AMS. Ce processus  est hors de notre champ de travail 
mais nous l’avons considéré pour avoir une vision totale de la démarche de 
conception jusqu’au prototypage virtuel. 
 
Nous avons inclus dans ce chapitre les premiers résultats obtenus sur la 
modélisation de l’exemple du Robot BioPuce. Nous mettons aussi en évidence que 
notre proposition sur la part conception donne des résultats cohérents.  
 
Dans une deuxième partie du chapitre, nous avons introduit l’outil GESOS. Il 
permet la sélection et l’optimisation des scénarios multiples en s’appuyant sur la 
fonction de perte de Taguchi, qui caractérise la cible de la conduite de projet. 
 
Afin de conclure ce chapitre, nous présentons la Figure 2-18, qui précise la 
relation interprocessus que nous voulons établir. Elle met en regard la norme 
standard EIA-632 avec le processus que nous voulons implémenter. Au travers de 
cette figure, on peut faire plusieurs constatations : 
 
La première étape du processus de référence de la norme EIA-632 correspond à 
notre proposition de combinaisons de plusieurs processus en Y. Dans la norme, on 
part des considérations techniques du système, ce qui correspond au Yc présenté 
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en couleur noire, où nous considérons les spécifications et les exigences du client 
rassembles sur le cahier des charges à partir du quoi on construit un processus 
technique de conception allant jusqu’au prototypage virtuel.  
 
Dans ce processus, pour aboutir au prototypage virtuel, on fusionne la 
description fonctionnelle et la description organique. 
 
 
 
FIGURE  2-18.  Correspondance entre la norme EIA-632 et notre méthodologie 
 
Notre proposition est de coupler, un stade de la fusion de ces deux descriptions, 
pour ce processus de conception est celui de la conduite de projet. Ce deuxième 
processus, en toute rigueur, doit fusionner une description des activités avec une 
description moyenne comme le montre le YM grisé. En fait, le chapitre 3 suivant 
va montrer le couplage entre les deux Y, uniquement entre modules techniques 
(modules structuro-fonctionnels) et activités (tâches). La part centrale est laissée 
sans développement : elle ne considère que des questions simples du personnel 
disponibles, de coût et de délais. 
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Chapitre 3. Méthodologie de partitionnement 
par tissage : Fonctionnel / Organique  
L’élaboration du modèle fonctionnel que nous avons vu au chapitre précédent, 
à partir du cahier des charges, est préalable à la mise en œuvre de la procédure de 
partitionnement. 
 
On peut souhaiter que, pour faciliter cette élaboration, la rédaction même du 
cahier des charges permette de s’appuyer sur des normes : terminologie, plan de 
rédaction, guide de mise en page, etc. C’est sûrement une voie souhaitable 
d’efforts, et d’ailleurs quelques propositions dans ce sens existent dans la 
littérature [Bou 06], [Den 06] et [MHL 06]. En pratique, la rédaction du cahier des 
charges relève de la maîtrise d’œuvre qui est plus explicite dans l’analyse et la 
formalisation des besoins du marché que dans l’expression technique de ces 
besoins.  
 
Dans ce document, les principales spécifications de notre application sont 
accessibles sous forme de documents textuels (section 2.1), d’où la démarche de  
conception doit extraire les éléments techniques qui lui sont utiles : variables, 
fonctions, performances, contraintes…et leur organisation. Cette démarche peut 
être structurée et s’aider d’outils que nous avons présentés dans le chapitre 2 
(UML/SysML). Il faut préciser, que : 
• Les spécifications peuvent nécessiter quelques ajustements pour préciser 
encore les objectifs et les exigences. 
• Les spécifications peuvent imposer certains choix technologiques, mais elles 
laissent aux concepteurs une grande latitude où doivent s’exercer leur 
expertise et la réutilisation des acquis antérieurs. 
 
 Le schéma de la figure 2-18 avait donné une première vue spécifique de ce 
qu’il convient de faire dans une opération de formalisation des exigences pour une 
représentation fonctionnelle du Système. Nous allons développer cela dans le 
paragraphe 3.1. Nous y définirons toutes les composantes intervenant dans le 
couplage Conception/Conduite et nous passerons en revue chaque élément du 
“tissage” à considérer, pour donner finalement une piste méthodologique.  
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3.1 Les éléments du tissage : Conception / Conduite 
Notre proposition sur l’opération de tissage donne une résultat similaire  au 
principe de tissage effectué dans la programmation par aspects (AOP, Aspect-
Oriented Programming) qui introduit une nouvelle dimension pour découper les 
applications en modules, afin de les réutiliser et faciliter la maintenance et 
l’évolution du logiciel [RNS 04].  
Nous rappelons que l’AOP a été introduite en 1997 avec un grand succès sur la 
technologie objet, cette procédure introduit une nouvelle dimension pour découper 
les applications en modules, de sorte à offrir de nouvelles opportunités de 
réutilisation et faciliter la maintenance et l’évolution du logiciel. La modularité 
proposée par l’AOP permet d’isoler les définitions des propriétés transverses. 
Comme le montre la Figure 3-1, chacune de ces propriétés est définie totalement 
et exclusivement, dans un unique module, appelé aspect. Ensuite cette approche 
doit être accompagnée d’un processus d’intégration des différents composants 
générés pour les différents aspects. Ce processus est identifié comme tissage (en 
anglais weaving) [Mar 03].  
 
 
FIGURE  3-1.   Construction d’une application avec la programmation par aspects 
Pour effectuer le processus de tissage dans l’AOP, les modèles doivent être 
explicites et suffisamment précis pour être interprétés ou transformés. Ainsi, quand 
on doit dériver un nouveau produit, qu'il soit simple évolution d'un produit existant 
ou nouvelle variante, on peut se contenter de "rejouer ou adapter" 
automatiquement la plus grande partie du processus de conception, en changeant 
simplement quelques détails selon les exigences. 
Ainsi, nous visualisons que la différence entre le tissage de l’AOP et le nôtre 
consiste en la façon d’effectuer ce tissage. Maintenant nous allons décrire un 
exemple de la façon dont est effectué le tissage. 
Nous nous référons aussi au processus de tissage suivi pour la Model Driven 
Architecture (MDA), architecture dirigée par les modèles5) apparue après plusieurs 
                                                 
5 Le mot modèle synthétise les deux sens symétriques et opposés de la notion de ressemblance, d'imitation, de 
représentation. En effet, il est utilisé 
• pour un objet dont on cherche à donner une représentation, qu'on cherche à imiter (exemple : le 
« modèle » du peintre, le « modèle » que constitue le maître pour le disciple). 
pour un concept ou objet qui est la représentation d'une autre (le « modèle réduit », le « modèle » du scientifique). 
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années d’existence de standards de modélisation et de méta-modélisation comme 
UML (Unified Modeling Language) ou le MOF (Meta Object Facility).  
 
Dans le cas de la MDA, on se réfère à un processus de développement logiciel 
itératif et incrémental, centré sur l’architecture, piloté par les transformations de 
modèles et la réutilisation des processus métier, canevas métiers et composants 
techniques [Kad 05]. La MDA propose un découpage des modèles selon deux 
préoccupations majeures : 
• l’expression des fonctionnalités d’un système, les PIMs (Platform Independant 
Model) ; 
• l’expression des spécificités technologiques d’une mise en oeuvre de ces 
fonctionnalités, les PSMs (Platform Specific Model). 
 
Ainsi, associée aux standards technologiques, la MDA permet de mettre en 
œuvre un même modèle de fonctionnalités à l’aide de solutions technologiques 
variées. Elle permet aussi l’intégration d’applications en mettant leurs modèles 
respectifs en relation. Il devient alors possible de supporter l’intégration (tissage), 
l’interopérabilité et l’évolution des applicatifs au fur et à mesure de l’évolution des 
besoins, et de l’apparition et la disparition des solutions technologiques.  
 
L’opération de tissage effectué par la MDA est très similaire à la nôtre, car 
nous proposons un découpage de l’information (dans la conception et la conduite) 
par étapes, donnant comme résultat plusieurs modules (modules fonctionnels et 
modules organiques), et à chaque étape on ajoute des outils (agrégation et 
projection) et des standards (PBS, WBS…). A la fin les différentes informations 
doivent être intégrées pour obtenir un modèle plus complet (modules structuro-
fonctionnels) afin de disposer d’un support entier, adapté à un domaine et 
respectant la séparation de l’information pour la définition de modèles. 
L’AOP comme la MDA sont deux démarches qui définissent un processus de 
tissage orienté vers la programmation. Dans notre cas, on considère l’aspect 
logiciel autant que l’aspect matériel (composants physiques) pour avoir une 
démarche système plus complète. Suivant cette idée, nous allons décrire notre 
processus de tissage. 
Le couplage des deux processus Conception/Conduite, tel que nous le voyons, 
met en interaction la Figure 1-7 : 
 
1. la représentation YC de la conception technique, 
2. la représentation YM du processus de management. 
 
Les étapes sont celles décrites dans la Figure 3-2: 
 
a. Du partitionnement dirigé plutôt de YC vers YM, dont l’objectif est de définir 
des éléments physiques (modules structuro-fonctionnels), qui serviront de base 
à la définition des tâches techniques à réaliser dans le projet, puis au lancement 
d’un appel d’offres auprès des fournisseurs. Le niveau de départ dans YC est 
celui de la conception amont proposée par HiLeS… le niveau d’entrée dans YM 
est le niveau de pré planification… 
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Les éléments d’entrée dans cette étape vont être : les fonctions définies dans le 
modélisation fonctionnelle (modèles HiLeS) et les organes de la modélisation 
organique. L’association de ces deux éléments donne comme résultat des 
modules structuro-fonctionnels. 
 
b. La pré planification qui va faire une première double évaluation interne 
technique et économique des propositions en modules structuro-fonctionnels 
en s’appuyant sur l’expérience acquise et l’expertise de l’entreprise… pour 
réaliser cette évaluation, nous allons sauvegarder les connaissances acquises 
(connaissance capitalisée) obtenues à partir de des modules structuro-
fonctionnels. Cela va permettre : 
• d’anticiper les choix technologiques susceptibles d’être proposés par les 
fournisseurs, 
• d’anticiper les tâches complémentaires d’interfaçage venant compléter les 
tâches se referant aux modules strictement fonctionnels et strictement 
consacré à la réalisation des modules (test, évaluations…), 
• d’anticiper les coûts et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette 
pré planification. 
 
La pré planification s’achève par la rédaction des cahiers des charges 
techniques prêts à être adressés aux fournisseurs, pour chacun des 
modules à réaliser. 
 
Dans cette étape, nous aurons comme entrée une liste de modules structuro-
fonctionnels où chacun sera traduit comme une tâche à réaliser et les éléments 
de la représentation virtuelle du produit du pré prototypage virtuel. A la sortie, 
on aura une liste d’alternatives de réalisation de tâches avec des informations 
estimées.  
 
c. Les appels d’offre  
 
• On attend du retour de ces appels d’offres : 
− des propositions techniques, avec toutes ses variantes pour chaque 
module, accompagnée par les modèles physiques nécessaires aux 
simulations du prototypage virtuel, 
− des offres de délais et de coûts. 
Ces retours vont, d’une part, aller vers le travail de conception (processus 
YC) pour avancer plus précisément vers le prototypage virtuel, d’autre part 
aller vers l’approfondissement de la planification (processus YM). 
 
Le retour des fournisseurs (offre technologique) apporte, en principe, toutes 
les solutions technologiques (optimisation des performances sur prototypage 
virtuel) et des considérations économiques où entre en jeu la procédure 
GESOS, via les scénarios alternatifs que nous proposons (choix techniques et 
organisationnelles). 
 
Pour cette étape, à l’entrée, on aura des alternatives de réalisation de tâches 
obtenues dans l’étape de pré planification. Comme résultat nous obtiendrons 
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des documents avec les spécifications techniques des fournisseurs (offres 
technologiques).  
 
d. La planification qui comportera deux étapes : 
• L’étape de génération de tous les scénarios alternatifs. Ces scénarios, pour 
l’essentiel, sont contenus dans les propositions en retour des fournisseurs. 
Les fournisseurs eux-mêmes sont sources de solutions alternatives. Mais, on 
va aussi prendre en compte les différents choix technologiques et les 
différents scénarios associés à l’offre. Toutes ces variantes construisent les 
scénarios alternatifs dans GESOS. 
• L’étape de sélection des meilleurs de ces scénarios par GESOS selon des 
critères “ad hoc” correspondant aux volontés exprimés dans le cahier des 
charges. 
 
A l’entrée de cette étape de planification, on aura besoin des alternatives de 
réalisation de tâches avec des informations actualisées selon les spécifications 
proposées par les fournisseurs et les éléments pour effectuer l’organisation et 
les assignations de ressources (matériels et humaines). Finalement, comme 
résultat, on aura le ou les scénarios plus intéressants selon le point de vue du 
chef de projet.  
 
Enfin, de manière similaire au tissage de la programmation par aspects et de la 
Model Driven Architecture, les processus de conception et de conduite que nous 
proposons d’associer, donneront à la sortie de chaque étape décrite des éléments 
qui vont être intégrés (opérations de tissage) pour obtenir un produit plus complet. 
Cette opération peut être alors vue comme un ensemble de transformations : 
chaque fois que l’on intègre l’information, le processus donnera une sortie 
transformée.  
 
La figure 3-2 rassemble ces opérations de tissage.  On rappellera encore que les 
deux processus ont besoin d’informations externes (modèle partagé) venant  en 
amont des deux processus par : 
1. la modélisation organique qui met à disposition de la conception fonctionnelle, 
les informations liées aux structures mécaniques notamment, 
2. les données et les exigences de coût et de délais, qui seront confrontée aux 
exigences de performances, de qualité et de fiabilité,… 
 
On peut voir, en considérant la grande complexité des échanges entre 
processus, que nous ne pouvons pas traiter tout le problème complet. Par exemple, 
le retour fournisseurs est, à lui seul, est un énorme problème. Nous supposons 
donc ici que, sur la base de la modélisation fonctionnelle et de la définition des 
modules structuro-fonctionnels, on sait alerter les fournisseurs (appels d’offre) et 
que ceux-ci répondent conformément à nos souhaits : 
• propositions techniques, avec leur variantes,… 
• modèles associés compatibles avec les exigences du prototypage virtuel. 
 
Cette simplification laisse ouvert les quatre points suivants : 
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• partitionnement 
• planification 
• génération des scénarios 
• sélection des scénarios 
 
que nous allons traiter dans l’ordre. Mais avant, nous allons revenir sur les 
exigences d’une modélisation partagée : Fiches et Base de Donnés. 
 
 
 
FIGURE  3-2.   Tissage conception / conduite 
 
3.2 Fiches et Base de Données 
Parmi les considérations techniques requises pour l’implémentation de ces 
méthodes de conception et de conduite, nous devons tenir compte des méthodes 
existantes pour la gestion des informations dans les projets. On se trouve face à la 
nécessité d’échanger des informations, des modèles et d’intégrer des éléments 
provenant d’autres partenaires.  
 
On voit sur la Figure 3-2, que le processus de tissage est  le cœur de ces 
échanges : il se fonde sur le partitionnement en modules structuro-fonctionnels… 
Cela suggère de placer, à ce niveau, une entrée privilégiée pour la base de données 
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partagée conception/conduite qui doit nourrir le développement système, ce qui 
fixe, dans une certaine mesure, la structure globale de la base de données  telle que 
celle proposé sur la Figure 3-3 où l’on retrouve toutes les composantes 
d’information utiles aux décisions combines entre les deux processus.  
 
La structure hiérarchique de cette base de données invite aussi à s’orienter vers 
la base XML. Pour nous aider à résoudre les questions d’échanges de données, une 
étude a été confiée à la société ANYWARE, qui à conduit au choix de la base 
EXIST.    
 
Le passage de la Conception Système à la Conduite de Projet basé sur nos 
idées de tissage et de partage d’informations va donc s’appuyer sur des documents 
(fiches) gérés en langage XML6. Ce langage est idéal pour l’écriture des bases des 
données de façon structurée dans un ficher texte, en partant des modules structuro-
fonctionnels décrits sur HiLeS vers la description des scénarios effectuée sur 
GESOS (Figure 3.3). 
 
 
 
FIGURE  3-3.   Structure de la base de données 
 
Il faut, bien sûr, échanger tous les éléments d’informations techniques 
directement liées à la réalisation du produit final (YC), mais également tout ce qui 
concerne l’information associée à la logistique (YM) du projet (direction, gestion, 
coûts et délais, coordination, assurance de la qualité, etc.).  
 
Le schéma de la Figure 3-4 donne une vue schématique de notre proposition 
pour les échanges entre HiLeS et GESOS. Il est clair que la mise en place de la 
base de données doit nous permettre d’effectuer des procédures automatiques en 
facilitant l’obtention et la manipulation des documents quelque soit l’étape de 
conception du système. Les documents crées vont être manipules en deux sens : 
 
                                                 
6 eXtensible Markup Language, langage de balisage extensible. 
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FIGURE  3-4.   Structure d’échange de documents HiLeS - GESOS 
 
• des collectes (1): pour garder et rassembler l’information, quelque soit le 
moyen de stockage : disquettes, disque dure, clé USB…, choisi pour 
supporter la base de données. 
• des requêtes (2): pour chercher des informations spécifiques dans la base 
de données. Cela comprend deux options de travail : 
 la recherche d’un modèle déjà connu (bien identifié), 
 effectuer une requête (avec des étiquettes clés) pour trouver un 
modèle déjà stocké mais qui n’est pas connu. 
 
Dans ce schéma, XML offre ainsi une solution pour représenter des objets et 
leurs associations sous forme textuelle. Il assure ainsi les échanges de modèles 
entre HiLeS et GESOS, ces modèles sont alors stockés sur une base de données et, 
selon les besoins de l’utilisateur, pourront être visualisés dans un format spécifique 
(3). XML permet de définir la structure des documents, ce qui permet d'une part de 
pouvoir définir séparément la présentation d’un document, d'autre part d'être 
capable de récupérer les données présentes dans le document pour les utiliser. 
Hernán Duarte a proposé dans [Dua 06], de complémenter des règles de 
composition des documents crées avec la plateforme HiLeS. Aujourd’hui, il a 
incorporé ce nouveau développement à HiLeS où il a créé des règles de 
transformation propres comme premier pas incontournable dans l’intégration de la 
conception système et la conduite du projet.  
 
Basé sur cette idée de création des règles de transformation propres, le modèle 
transformé est un document de conception, on trouve les résultats basés sur le 
langage standardisé XML, qui est commun à tous les partenaires du projet. Cette 
opération est décrite dans le rapport [Dua 06]. 
 
Dans le cadre du travail à réaliser pour l’avenir, nous sommes intéressés donc à 
la création d’une base de données s’appuyant sur la structure de ces règles de 
transformation du modèle partagé.  
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Nous allons maintenant détailler comment sont organisées les opérations 
d’échanges entre la base de données, la plateforme HiLeS et GESOS. 
 
La base sur laquelle HiLeS a été construit, permet de faire la description 
fonctionnelle et organique de systèmes, en blocs et réseaux de Petri pour la 
description fonctionnelle et en blocs pour la description organique. 
 
Ces deux descriptions sont composées par certains modèles (niveaux de 
conception HiLeS). Elles vont être appuyées par un document (fiche) qui décrit la 
composition de chaque modèle, appuyé sur des règles de transformation et réalisé 
avec la syntaxe du langage XML.  
 
 
 
FIGURE  3-5.   Mode de description des modèles HiLeS sur le langage XML 
 
Selon la vision de chaque concepteur du projet, la description en HiLeS est 
effectuée sur la base d’un format que l’on a identifié comme Modèle, il représente 
la structure standard composée par l’ensemble des modèles fonctionnels et des 
modèles organiques (voir la Figure 3-5) composés par des entrées, des sorties, des 
données génériques (place, transition, RdP) et par diverses vues qui portent le nom 
d’architectures, identifies avec une étiquette unique. L’étiquette de chaque 
architecture possède la description faite pour un modèle. Ainsi, une étiquette qui 
décrit une architecture est composée par :  
 
• des attributs pour distinguer une architecture d’une à autre dans un même 
modèle,  
• trois étiquettes pour la description architecturale du modèle : une pour les 
blocs utilises dans la modélisation, l’autre pour garder les éléments du 
réseau de contrôle, et l’autre pour garder les connexions du modèle.  
 
L’état d’avancement de structuration de la plateforme HiLeS et l’incorporation 
de notre méthodologie sur le tissage permettront de réaliser l’ensemble de la 
procédure de tissage, grâce à l’interfaçage des données et des documents. Tous ces 
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échanges vont être effectués dans un format XML, en utilisant des étiquettes, qui 
seront lues par HiLeS, et plus tard par GESOS. Un étude plus précise sur les 
étiquettes, les règles de transformation XML et le format des modèles dans HiLeS 
a été approfondie dans le rapport de Hernán Duarte [Dua 06].   
 
 
Jusqu'à présent, nous avons décrit le format des documents et modèles sur 
lequel HiLeS est capable de travailler. Cependant, pour l’outil GESOS, nous ne 
disposons pas pour l’instant d’un format qui permette aussi la manipulation de ses 
entrées et ses sorties. La solution que nous proposons pour faire les échanges, est 
que, dans GESOS, il faudra définir les graphes sous la forme de modèles qui 
contiendront des sources capables d’explorer leurs données au format XML. Cette 
hypothèse est tout à fait raisonnable étant donné l’état dans lequel HiLeS permet 
de décrire ces modèles. Ainsi GESOS devra avoir une vue qui permettra de définir 
ses documents en XML. Cette vue sera exprimée avec une articulation entre 
plusieurs documents où chacun de ces documents disposera des modèles 
différents. 
 
Sur la base de la solution que nous proposons, GESOS comportera ses données 
et ses structures de données sous un format aussi identifié comme Modèle ; il va 
représenter la structure standard composé par l’ensemble de modèles de graphes. 
La description de cette approche (Figure 3-6), illustre les recommandations 
proposées, ainsi nous voyons dans GESOS la possibilité de définir plusieurs 
versions de modèles de graphe, constitués d’un modèle de données implémenté 
par des tâches, des choix, des “and”  et “or”… et par diverses vues qui portent le 
nom d’alternatives. 
 
 
 
FIGURE  3-6.   Description des modèles dans GESOS avec XML 
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Notre contribution dans le partage d’information et d’interopérabilité entre la 
plate-forme HiLeS et GESOS vers le document de conception écrit en XML 
consiste à démontrer que le partage d’information est possible non seulement entre 
les deux outils mentionnés, mais aussi entre plusieurs outils et/ou utilisateurs dans 
la plate-forme partagée de conception de produit - conduit du projet créée.  
 
Enfin, comme nous l’avons déjà dit, notre proposition de tissage implique ces 
échanges, et bien sûr, elle nous a permis de définir une partie de la structure de la 
base de données, permettant au concepteur de retrouver l’information requise, au 
fur et à mesure des spécifications qu’il dispose.  
 
Ainsi, pour chaque modèle décrit dans HiLeS et dans GESOS, nous devons 
définir un document correspondant, qui nous identifions dans la base de données  
avec le terme de « fiche ». 
 
Les fiches vont clarifier l'articulation avec les domaines  Fonction-Structuro-
Composant avec des fonctions d’une part des structures et des composants d'autre 
part. Dans une logique d’optimisation, ces fiches doivent être construites de 
manière à permettre la réutilisation de l’information. 
 
 
3.3 La Démarche de Partitionnement 
Rappelons d’abord que le prototypage virtuel est lancé à la fin du processus de 
conception pour anticiper la réalité du système : le prototype virtuel doit être une 
représentation précise de ce que sera le produit final. Il simule les fonctionnalités 
du système final et il doit aussi respecter les contraintes de qualité et de fiabilité du 
système, car il doit permettre une réalisation “sans faute” un fois terminées les 
étapes de conception du produit.  
 
Les intérêts du prototypage sont encore plus divers : 
• mettre en évidence des incompréhensions entre le concepteur et l’utilisateur, 
• détecter des oublis de spécifications, 
• identifier des services difficiles à utiliser, 
• découvrir les contradictions, 
 
La Figure 3-7 détaille les étapes d’engagement de ce processus, à partir de la 
description fonctionnelle et de la décomposition organique. On voit comment la 
procédure d’ensemble se lie aux recommandations de l’EIA-632 [Jam 98]. Sur la 
figure de gauche, on a mis seulement les exigences (requirements) qui sont traitées 
dans notre processus de conception (rappelons dans la norme, il y en a 33 au total). 
L’exigence 16 dans le processus REQUIREMENTS DEFINITION, correspond à 
la définition des exigences. Et les exigences 17 et 18 sont dans SOLUTION 
DEFINITION, qui correspond à la décomposition fonctionnelle (logical solution 
representation) et au modèle physique du système (prototype virtuel). 
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FIGURE  3-7.   Passage des  spécifications jusqu’au prototypage virtuel 
 
L’aboutissement du processus de prototypage virtuel ne relève pas directement 
de notre travail. Mais il devient une partie très importante à signaler dans la 
méthodologie que nous proposons. Dans l’exemple robot biopuce que nous 
traitons au chapitre 4, le  processus de prototypage virtuel est de la responsabilité 
du LAAS-CNRS.  
 
Pour la partie conduite de projet qui nous concerne, les deux processus  
fonctionnel et organique sont la base de départ pour aboutir à la définition des 
modules structuro-fonctionnels puis des tâches.  
L’obtention de ces modules structuro-fonctionnels est basée dans notre 
démarche, sur une démarche de partitionnement.  
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Le partitionnement est une étape complexe qui doit conduire la 
représentation Système en une association de blocs structuro-fonctionnels, 
pouvant constituer la base de décomposition à partir de laquelle on va 
pouvoir dialoguer avec les fournisseurs.  
La Figure 3-8 décrit la démarche de notre méthodologie, elle montre les étapes 
que l’on se propose de suivre pour faire le partitionnement sur la plateforme 
HiLeS. 
Cette figure montre que trois outils doivent être intégrés à cette plateforme : 
• outil de décomposition fonctionnelle, qui permet d’accéder à toutes les 
fonctions du système  
• l’outil d’agrégation de fonctions, qui permet de rapprocher et fusionner des 
fonctions 
• l’outil de décomposition organique, qui décrit la structure physique du système 
dans laquelle doivent s’intégrer les fonctions précédentes. 
 
 
 
FIGURE  3-8.  Étapes du partitionnement avec la plateforme HiLeS 
 
3.3.1 Décomposition Fonctionnelle et l’Agrégation de fonctions 
La plateforme HiLeS propose une représentation fonctionnelle du système. 
Cette plateforme doit être équipée d’un outil d’agrégation fonctionnelle pour 
aider à synthétiser les blocs fonctionnels du système et faciliter la définition de 
blocs fonctionnels structuraux : HiLeS décompose chaque fonction en sous 
ensembles de fonctions ce qui fait apparaître des blocs qui sont connectés entre 
eux et commandés au moyen d’un réseau de commande qui va permettre de 
séquencer l’exécution de chaque fonction.  
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FIGURE  3-9.  Description Fonctionnelle HiLeS 
 
La description fonctionnelle HiLeS peut être très détaillée jusqu’aux fonctions 
les plus élémentaires (voir Figure 3-9). Si l’on projette un partitionnement en 
modules structuro-fonctionnels, dans chaque module, on va trouver plusieurs 
fonctions associées par des critères basés sur les exigences non fonctionnelles : 
fournisseur identique, technologie identique, disponibilité de connecteurs… Il faut 
donc, pour faciliter ce partitionnement, que l’on dispose d’un outil, interne à 
HiLeS, qui permette d’associer des fonctions en des blocs multifonctionnels. Ce 
processus nous l’avons appelé “agrégation”.  
 
L’idée directrice est de pouvoir utiliser des “règles” qui satisfassent la 
fonctionnalité du projet. Sur cette base le concepteur aura à vérifier que les règles 
associent bien des propriétés compatibles des fonctions définies dans la 
décomposition HiLeS. Ainsi, au fur et à mesure que de nouveaux et divers projets 
basés sur la plateforme commune seront développés, il y aura des nouvelles règles 
qui pourront être implémentées. 
 
Notre travail a exporté, pour le moment, deux règles simples reliées au 
comportement fonctionnel et à la structure physique du système. Ces règles sont : 
 
Règle 1 : Considérer la proximité technologique, c’est-à-dire, les fonctions qui 
ont la même nature, même origine, même métier… (ou une combinaison 
entre eaux, selon soit le cas) peuvent être agrégées, 
 
Règle 2 : Considérer la proximité géographique dans l’organisation 
architecturale et organique, pour préconiser la “projection” des 
fonctions vers un même module. 
 
Sur la figure 3-10, l'agrégation est visualisée par le groupement des fonctions, 
dans un même niveau de la représentation  arborescence fonctionnelle (même 
niveau d’abstraction). 
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FIGURE  3-10. L’agrégation dans HiLeS 
 
Il est possible aussi d’agréger des fonctions qui appartiennent au même 
métier… mais qui ont été modélisées dans un niveau de représentation 
fonctionnelle différent comme le montre la figure 3-11. On n’est pas encore arrivé 
à ce besoin d’agrégation, mais la proposition a été déjà envisagée et réalisée. Mais 
nous sommes en cours de réflexion sur sa validité : Il faut respecter des règles 
choisies dans la démarche de décomposition descendante et ne pas les détruire 
dans l’étape suivante d’agrégation.  
 
 
 
FIGURE  3-11. Agrégation dans HiLeS à différents niveaux de conception 
 
Le résultat du processus d’agrégation conduit à une matrice de regroupement 
de fonctions pour chaque niveau, elle indique clairement quelles fonctions ont été 
groupes (en sous-systèmes, carré pointillée en couleur clair) ainsi comme ses 
interfaces (petits points en couleur noir) comme l’indique la figure 3-12. 
 
La modélisation HiLeS et maintenant l’outil d’agrégation ne définissent qu’une 
partie de la description fonctionnelle. Pour aboutir aux modules, il faut compléter 
d’une description physique que l’on appelle décomposition structurelle ou 
organique. 
 
3.3.2 De la décomposition organique aux modules structuro-fonctionnels 
Notre but ici, était de créer un outil permettant de définir les composants 
physiques du système pour être combinés aux fonctions déduites de l’architecture 
fonctionnelle. Nous avons appelé cette procédure le “partitionnement”.  
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Cette fusion entre modèle fonctionnel et modèle physique organique et 
structurel, suppose une connaissance "métier" experte, formalisée et complétée des 
options spécifiques définies par le cahier des charges. 
 
 
 
FIGURE  3-12. Obtention de la matrice de regroupement de fonctions 
 
Doivent être décrites dans ce modèle structurel organique : 
• les éléments et organes constitutifs du système, 
• les éléments actifs supportant l’énergie et l’information (architecture 
informatique), 
• les exigences d’assemblage et de conditionnement. 
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Les considérations non fonctionnelles sont amenées en confrontation avec les 
exigences fonctionnelles pour aboutir à une représentation globale du Système. 
Mais le premier objectif de cette fusion de modèle est, dans notre démarche, la 
définition des fournitures (partitionnement) et des tâches pour aboutir à une 
véritable coordination entre conception et conduite de projet. 
 
Selon nous, le modèle organique doit apporter une vision physique du Système, 
permettant de localiser physiquement les fonctions. Sur cette base, nous 
proposons une procédure de partitionnement simple réalisant l’affectation de 
chaque fonction HiLeS sur son support physique, l’opération définissant 
finalement une fourniture et de fait, une tâche.  
 
À ce stade, les choix technologiques sont encore imparfaits, ce qui oblige (cf. 
Figure 3.1) de travailler en deux étapes avant et après les consultations des 
fournisseurs. C’est le cas du partitionnement : matériel-logiciel, qui nécessite pour 
être justifié une simulation spécifique aux niveaux de la modélisation ‘‘amont’’, 
mais plus encore au niveau du modèle probatoire de prototypage virtuel (étape de 
co-vérification matériel-logiciel).  
 
 
3.3.3  Modélisation Organique  
Ce paragraphe propose une démarche et un outil pour représenter l’architecture 
de systèmes dans sa forme physique et matérielle, en sous-produits, ou organes, 
terme que nous allons adopter dans ce document. 
 
Nous proposons que la décomposition organique soit effectuée de façon 
descendante sur la désintégration itérative du système en composants matériels du 
système. Pour cela, on part  des connaissances métier du système pour réaliser sa 
décomposition en sous-systèmes, puis en composants… jusqu’à trouver tous les 
organes (organes matériel et modules logiciel), de description de l'ensemble du 
système. Elle se présente de manière graphique comme on peut le voir sur la figure 
3-13. Pour réaliser cette description, un outil spécifique a été intégré sur 
HiLeS (HiLeS architect) de sorte que la plateforme dispose des deux 
représentations : fonctionnelle et organique. 
 
Cette procédure peut être rapprochée de la méthode PBS (Product Breakdown 
Structure), qui propose une arborescence des différents éléments du système [Mei 
98]. La décomposition des composants est effectuée par niveaux, où, pour tout 
composant de niveau "n", doivent apparaître les organes qui le constituent à un 
niveau "n+1".  
 
Cette procédure est effectuée de forme manuelle comme la partie fonctionnelle, 
disponible sur l’outil HiLeS. 
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FIGURE  3-13.  Décomposition organique du système  
 
Pour le processus de partitionnement fonctionnel et organique, nous pouvons 
conclure : 
 
• La première étape du partitionnement s’organise sur la plateforme HiLeS, en 
partant des besoins et des spécifications exprimées dans le cahier des charges, pour 
aboutir à une représentation arborescente de fonctions et de sous fonctions. Nous 
pouvons, en fonction des besoins, mettre en œuvre des opérations d'agrégation des 
fonctions avec un outil (HiLeS Agreg) disponible sur HiLeS permettant de définir 
différentes architectures logiques équivalentes. 
 
• De façon complémentaire, nous pouvons disposer d’une (entre plusieurs possibles) 
décomposition arborescente ‘‘physique’’ du produit. Cette décomposition s’appuie 
sur une connaissance métier des produits. C’est aussi une modélisation structurelle 
du Système, qui apporte une vision physique de celui-ci, permettant de localiser 
géographiquement et de matérialiser les produits. Un outil, HiLeS Architect, est 
intégré sur HiLeS. 
 
Nous proposons donc de considérer le partitionnement comme le résultat 
d’une affectation de la fonction sur son support physique, le tout définissant 
des composants (modules structuro-fonctionnels), puis des fournitures et de 
fait, des tâches.  
 
À ce premier stade, les choix technologiques seront encore imparfaits. C’est le 
cas du partitionnement : matériel-logiciel, qui nécessite pour être justifié des 
simulations spécifiques aux niveaux de la modélisation ‘‘amont’’, mais plus 
encore au niveau d’un modèle probatoire de prototypage virtuel (étape de co-
vérification matériel-logiciel). Ces choix s’appuieront tout au long des étapes de 
tissage avec l’appui des retours fournisseurs. 
 
 
3.4  Le Processus de Projection 
Les paragraphes précédents ont détaillé les méthodes et outils préparatoires au 
partitionnement : nous avons identifié toutes les fonctions qui entrent dans la 
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réalisation du système, complémentairement nous disposons de l’information que 
donne la décomposition physique  du système.  
 
Dans cette section, nous allons détailler comment à partir de ces deux 
décompositions fonctionnel/organique, on peut mettre en œuvre le processus de  
tissage, pour aboutir aux modules structuro-fonctionnels. Pour cela, nous ferons 
une analyse détaillée de cette procédure inspirée des travaux effectues par J. P. 
Meinadier  [Mei 98].   
 
La projection opère de la manière suivante : on réalise une mise en 
correspondance entre chaque élément du support physique (architecture 
organique) et chaque fonction déduite de l’architecture fonctionnelle du 
système (voir Figure 3-14).  
 
Cette  mise en correspondance est effectuée naturellement dans les systèmes 
relativement simples et relativement répétitifs, on a déjà une architecture 
matérielle en tête. Ce qu’il reste à faire, c’est de vérifier que l’opération effectuée 
correspond bien aux besoins spécifiés. 
 
 
 
FIGURE  3-14.   Processus de projection 
 
 
Dans les cas où on a des systèmes plus complexes, le processus de projection 
consiste, à chaque pas de la modélisation organique : 
• à regrouper de manière cohérente, en fonction d’exigences et de critères non 
fonctionnels, les fonctions de l’architecture fonctionnelle correspondante au 
niveau de granularité recherché, en fonction du niveau de la modélisation 
organique (éventuellement en s’aidant de l’arborescence fonctionnelle) ; 
• à déterminer  les constituants de l’arborescence organique au pas courant de 
décomposition (où plutôt à compléter l’arborescence organique, celle-ci étant 
généralement définie préalablement dans ses grandes lignes) ; 
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• à projeter les fonctions de l’architecture fonctionnelle ainsi agrégées sur les 
éléments de l’arbre obtenus de la modélisation organique ; 
• à définir les interfaces générées par les projections. Deux fonctions, en relation 
dans l’architecture fonctionnelle projetées sur des constituants différents, 
génèrent une fonction interface qui doit être allouée à l’un ou/et l’autre des 
constituants, ou à un nouveau constituant. 
 
Nous avons étudié ce processus de projection et proposons d’appuyer le même 
procédé que celui de l’agrégation, qui consiste à respecter des “règles” qui 
satisfassent selon son comportement : le fonctionnement du système et selon sons 
structure interne : la structure physique du système. Nous considérons que ces 
règles peuvent évoluer pour l’avenir et être complétées par d’autres règles.  
 
Pour notre part, nous faisons, une proposition basée sur deux règles, qui sont : 
 
Règle 1 : La projection fait des fonctions vers les composants doit être effectué en 
considérant les constituants (organes) susceptibles de supporter 
l’architecture fonctionnelle tout en garantissant les contraintes que leur 
ont été associées. Autrement dit, préconiser le comportement sans se 
oublier de la qualité et la fiabilité. 
 
Règle 2 : La projection des fonctions vers les composants est effectuée à tous les 
niveaux du système de la représentation organique. 
 
Nous avons proposé ces deux règles comme base d’une première expérience 
pratique. La discussion sur une version de règles plus précises reste ouverte pour 
de futurs travaux sur ce thème de la projection. 
 
Avec la projection, on aboutit à identifier la liste de modules structuro-
fonctionnels du système, où chaque module est décrit :   
• dans ses fonctionnalités et interfaces par HiLeS, 
• dans ses dimensions et formes, 
• dans sa dénomination globale. 
 
Ce processus une fois généralisé permet : 
• d’établir la liste complète des modules du système et de définir les interfaces 
que leur sont attribuées, 
• et, par voie de correspondance, de définir quelles sont les tâches techniques à 
réaliser et de proposer les spécifications des produits correspondants aux 
fournisseurs qui vont les approvisionner. 
Pour nous, les intérêts d’obtenir une description complète des ces modules 
structuro-fonctionnels sont nombreux : 
 
• étudier la compatibilité des produits et fonctions du système ou des sous 
systèmes par rapport aux exigences techniques du cahier des charges, 
• vérifier la conformité aux exigences de performances, 
• identifier des blocs qui pourront être réutilisés dans  futurs projets, 
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• vérifier que les solutions retenues sont conformes aux spécifications techniques 
à tous les niveaux du système, 
• permettre des analyses précoces sur la sûreté de fonctionnement (avec ses 
interfaces), 
• estimer les coûts et le planning des opérations, 
• réaliser des bases de test pour qualifier certaines fournitures, 
• débuter les approvisionnements en vue de la production, 
• fixer les critères de réception : ces critères doivent être cohérents avec 
exigences techniques et les besoins techniques.  
 
Les résultats pratiques du processus de partitionnement peuvent être 
standardisé par une Représentation Architecturale Modulaire du Système. Elle 
est construite selon l’objectif de hiérarchie de chaque module. Comme le système 
a été décomposé de manière descendante en fonctions d’abord et puis en 
composants, on peut à ce niveau construire l’architecture physique de façon 
ascendante toujours en considérant l’instant (précédences et séquencement 
des fonctions) de l’intégration des éléments dans le système.  
 
À ce stade, les contraintes fonctionnelles, en principe déjà prises en compte 
dans chaque module, sont tracées afin de vérifier qu'on n'a rien oublié et on peut y 
ajouter les contraintes organiques et physiques comme : mécanismes de sécurité, 
de fiabilité, d’adaptabilité, etc. 
 
Cette phase est appuyée par la création des fiches qui décrivent les 
spécifications des interfaces et qui contiennent l’information des spécifications 
techniques de chaque module Structuro-Fonctionnel qui seront aussi utiles 
pour effectuer les appels d’offre aux fournisseurs.  La figure 3-15 montre cette 
opération. 
 
 
 
3.5  Pré Planification et Pré Tâches  
Les paragraphes précédents ont décrit la procédure suivie pour l’obtention des 
modules structuro-fonctionnels. Dans cette section, nous allons détailler comment 
à partir de ces modules, il est possible de dégager les tâches à réaliser qui 
définiront toutes les étapes du projet. Cette définition de tâches doit donc se faire 
en étroite collaboration entre tous les intervenants du projet pour garantir une 
bonne coordination.  
 
 
Dans la pratique industrielle, la conduite des processus de conception vers la 
définition de modules structuro-fonctionnels vise en double objectif : 
• proposer une architecture “physique” du Système, 
• définir des “composants du Système” qui pourront être proposés pour la 
réalisation des fournitures internes et externes. On retrouve ce concept dans 
la norme EIA-632 sont appelés : Building-blocs. 
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FIGURE  3-15.   Représentation architecturale modulaire du système 
 
 
Pour le responsable de la planification, la définition des modèles structuro-
fonctionnels, définit en même temps les tâches probables du plan de travail : 
• Les tâches doivent d’abord être positionnées temporellement les unes par 
rapport aux autres. Pour ce faire, les considérations techniques seront très 
importantes mais le travail d’ordonnancement doit pouvoir “jouer à fond” 
pour accélérer le processus global de développement tout en respectant les 
rendez-vous techniques. 
• Ces tâches doivent être complétées de tâches indispensables à la 
planification pour faire le suivi de l’avancement des travaux, ou pour 
répondre à des exigences parallèles d’autres processus : fiabilité, qualité, 
sûreté de fonctionnement, etc. 
• Les tâches peuvent être décomposées en sous-tâches, permettant 
d’effectuer une analyse du travail à effectuer plus détaillée.  
 
Ce travail de définition des tâches conduit naturellement à une étape de pré 
planification pour disposer d’un premier canevas du travail à effectuer avec des 
informations estimées mais contenant toutes les phases au delà de la définition de 
tâches : obtention du graphe de projet, réalisation du premier pré planning, la 
planification par actualisation de la pré planification un fois que a été disponible 
l’appel d’offres. Cela permet d’identifier des alternatives de réalisation des tâches. 
Ce paragraphe aboutit à la sélection des scénarios selon les types de contraintes 
que GESOS est capable de traiter.  
 
Au delà de la consultation des fournisseurs, l’étape de Pré Planification est 
faite pour réaliser un premier ordonnancement des tâches probables. Sur cette 
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base, on peut faire une première extraction des besoins en composants et 
déterminer un plan d’approvisionnement prévisionnel. Cela nous permet d’intégrer 
l’ensemble des contraintes et objectifs fixés au début de projet. Cette pré 
planification peut être résumée par les phases suivantes : 
• Définition des tâches (ou découpage hiérarchique du projet en tâches),  
• Évaluation experte des durées, précédences, ressources et contraintes aux 
tâches et assignation des tâches aux participants du projet. 
 
Ce n’est qu’après les retours fournisseurs, que l’on pourra procéder à la 
planification : 
• de la génération et sélection des scénarios, et la réalisation du graphe du projet, 
• jusqu’à la planification finale. 
 
3.5.1 Tâches et Modélisation WBS 
Nous venons de voir comment se construisent les tâches permettant de mettre 
en place un premier canevas de travail. Nous précisons ici d’avantage ce qu’est sa 
modélisation : 
 
Selon [Esq 99], une tâche i est une entité élémentaire de travail localisée dans 
le temps par une date de début ti ou de fin ci, dont la réalisation nécessite une 
durée pi= ci - ti, et qui consomme des moyens k avec une intensité aik. 
 
Une tâche est généralement constituée de cinq éléments:  
1. un ensemble de conditions à maintenir sous la forme d'une conjonction de 
valeurs des attributs, ou relations du domaine permettent de décrire 
l'environnement considéré à un moment donné),  
2. un ensemble d'effets représentés par une conjonction d'évènements (un 
événement exprime une transition sur la valeur d'un attribut du domaine),  
3. un ensemble de propositions d'utilisation de ressources, 
4. un ensemble de sous-tâches,  
5. un ensemble de contraintes temporelles et d'instanciation entre les diverses 
variables de la tâche. 
 
Chaque tâche définie doit respecter un fonctionnement, des interfaces et une 
configuration technique. En plus, toute tâche doit être reliée au reste du projet par 
ses entrées (préparées par les tâches amont) et par ses sorties (qui serviront 
d’entrée pour les tâches aval). En conséquence, on ne rentre dans une tâche que si 
toutes les conditions nécessaires à sa réalisation sont réunies et on n’en sort que si 
tous les objectifs sont atteints et vérifiés. 
 
Chaque tâche est caractérisée par des matières premières qui lui sont 
nécessaires : ce sont les objets entrants ou préalables (un document, une 
spécification, une machine mise à disposition, une norme, un opérateur formé et 
opérationnel, un jeu d’essai…) et elle fournit un ou plusieurs produits résultats, ce 
sont les objets sortants ou livrables (un logiciel, une plaquette publicitaire, un 
support de cours de formation, une fiche technique, …). Les objets entrants 
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peuvent être déjà à disposition ou bien sont les objets sortants d’une autre tâche 
destinée à les produire. Les objets sortants peuvent être réemployés par une autre 
tâche.  
 
L’étape de définition de tâches représente le cœur de notre méthodologie : 
c’est à la définition des modules structuro-fonctionnels que sont précisés les 
éléments que composent le système en liaison avec le fonctionnement que celui-ci 
aura.  
 
Considérons donc le passage  du modèle « de la conception de produit » vers 
les tâches « de la conduite de projet » (cf. Figure 3-17). Pour cela, nous sommes 
convaincus que le premier niveau de description pour les tâches peut être dérivé de 
la description des modules obtenus durant l’étape de projection. Cette opération 
effectuée sur la base de considérations techniques va prendre en compte des 
objectifs non techniques relatifs à la gestion de projet : coûts, délais, contraintes 
d’approvisionnements, qualité, certifications, risques, etc.   
 
La  figure 3-16 montre ce procédé, elle indique clairement la correspondance 
directe entre des blocs et des tâches. Dans notre démarche,  nous allons prendre en 
compte que, pour chaque module structuro-fonctionnel obtenu, nous devons 
obtenir une Tâche, à la fin de cette étape on précise une liste de Tâches à effectuer 
pour aboutir à la réalisation du projet. 
 
 
 
FIGURE  3-16.   Passage des modules aux tâches 
 
Pour enrichir encore plus cette première transition nous proposons d’utiliser la 
méthode standardisée “WBS” (décomposition des tâches du projet ; Work 
Breakdown Structure, en anglais), qui dresse l'inventaire et l'ordre hiérarchique de 
réalisation des tâches, ou activités, nécessaires à la réalisation des divers 
composants. Donc, elle doit permettre de répartir les activités entre les acteurs du 
projet et faciliter les fonctions de contrôle de projet : estimation des durées, des 
coûts, des ressources. Pour cela, le WBS, propose une décomposition purement 
statique : il ne tient pas compte du temps, et par conséquent ne s'attache pas à 
l'ordonnancement des activités. Il permet une présentation analytique: on doit 
décomposer jusqu'à obtenir des activités qui soient bien définies et facile à gérer 
c'est à dire dont les entrées et résultats sont parfaitement identifiés et dont la 
responsabilité sera confiée à une ou des personnes précise(s). 
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Le plus important dans notre cas est que la démarche suivie dans la 
décomposition WBS, donne la possibilité de visualiser, en un seul schéma les 
tâches dérivées de la conception obtenues directement des modules structuro-
fonctionnels et ajouter les taches propres de la conduite (comme Tester, 
Assembler, Installer…), qui, ne sont pas évidentes ou faciles à visualiser à ce 
niveau. Un exemple de ce mécanisme est illustré de façon synthétique par les 
Tâches de la figure 3-17 suivante : 
  
  
 
FIGURE  3-17. Tâches de la démarche de conduite 
 
Ainsi, avec le WBS, nous allons organiser les tâches de façon cohérente à 
partir des modules structuro-fonctionnels du système. Pour cette raison, les 
niveaux du WBS doivent correspondre aux niveaux obtenus dans la représentation 
architecturale modulaire du système. Nous proposons cette méthode car le WBS 
est la seule approche qui permette : 
• d’organiser le projet : définir les responsabilités, 
• d’estimer et suivre les coûts : budget prévisionnel et "à date ", 
• d’estimer et suivre les délais du projet : planning. 
 
Suite à l’organisation des tâches, nous procédons à une étude 
d’approvisionnement, qui a pour but d’assurer que les objectifs du projet souhaité 
sont réalisables avec les technologies retenues ou existantes et les ressources 
disponibles (humaines, techniques, financières). Il s’agit d’une période critique qui 
fixe la démarche de travail et la technologie car ces éléments ont une implication 
importante dans le coût. Ils forment la part essentielle du travail à réaliser pour 
l’élaboration du planning.   
 
 
 
FIGURE  3-18.   Organisation hiérarchique des Tâches avec la méthode WBS 
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La solution au problème posé est loin d’être unique. Par exemple, la diversité 
des techniques offre toute une série de solutions situées entre une solution 
purement matérielle et une solution purement logicielle. Des contraintes de 
performance, de coûts, de délais, et des critères de qualité conduisent à réduire 
l’éventail des possibilités.  
 
À compter du problème à résoudre, le concepteur doit se poser diverses 
questions qui vont le conduire progressivement à limiter les alternatives  des 
tâches à effectuer. Dans cette partie, il doit se poser la question de savoir s’il est 
préférable d’utiliser des composants existants ou de concevoir des circuits 
spécifiques : les caractéristiques comme les performances attendues et les coûts 
interviennent dans la décision de choix.  
 
Ensuite il faut proposer un premier modèle d’organisation au concepteur, en 
sachant que celui-ci ne représente qu’une parmi plusieurs façons de réaliser le 
système. Cela conduit au graphe de projet. 
 
L’objectif de cette phase est de finaliser l’expression des besoins, pour cela, il 
faut :  
• étudier toutes les solutions envisageables parmi celles existantes et 
déterminer de nouvelles solutions à approfondir. La réutilisation occupe 
ainsi une grande place durant cette phase du projet. 
• estimer les performances, les risques, les points critiques et les contraintes 
(de coûts, délais, organisation, conception, production exploitation et retrait 
de service) pour chaque solution potentielle. 
• préciser les marges par rapport aux objectifs. 
• approfondir les études de sûreté de fonctionnement au niveau système. 
 
À ce stade, il faut considérer que les tâches sont encore imprécises notamment 
dans leur contenu technologique. Beaucoup de variantes que l’on souhaite 
considérer dans notre démarche sont encore possibles. Ces variantes vont pouvoir 
être explorées avec l’aide des fournisseurs. En réponse aux spécifications qui leur 
sont adressées, ils vont faire des propositions dont on exigera qu’elles soient 
documentées comme suit : 
• technologie de la fourniture, 
• variantes pouvant conduire à des scénarios multiples, 
• modèles de fournitures compatibles avec le développement d’un 
prototypage virtuel de systèmes. 
 
3.5.2 Réalisation du Graphe du Projet  
Les contraintes reliées aux aspects de la gestion de projet traitées sur GESOS 
sont basées sur deux critères : le coût et la durée. Pour l’analyse des alternatives de 
réalisation du projet, GESOS peut considérer aussi le nombre de ressources, le 
nombre de tâches et le nombre d’alternatives de chaque tâche. Ainsi, dans cet outil 
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sont étudiées les relations temporelles entre les tâches (durée des tâches) et plus 
précisément les relations de priorité entre elles. La représentation de cette analyse 
est effectuée sous la forme d’un graphe.  
 
Le graphe du projet montre les relations d’ordre entre toutes les activités d’un 
projet qui lui sont reliées par des contraintes de précédence, il est toujours orienté 
de gauche à droite, pour refléter la chronologie du projet. Ainsi, un graphe 
représente le réseau logique du projet qui reprend les hypothèses de priorité des 
tâches.  
 
Ce graphe est élaboré à partir du problème posé et des contraintes fixées. Ainsi, 
il faut se poser diverses questions qui vont conduire progressivement à limiter la 
ou les techniques les plus appropriées pour la solution du projet. Une solution pour 
une application donnée est souvent l’association de plusieurs techniques. A ce 
stade, il faut se poser la question de savoir s’il est préférable d’utiliser des 
composants existants ou de concevoir un produit spécifique.  
 
La proposition que l’équipe du LESIA fait sur le graphe est très proche du 
formalisme suggéré par Beck [Bec 99] qui travaille sur la planification 
d’alternatives ou activités, dans lequel les tâches à réaliser sont représentées par 
des carrés numérotés et les relations de précédence par des flèches, comme illustré 
sur l’image de la Figure 3-19. Dans cette figure la tâche 1 doit être réalisée avant la 
2 qui elle même doit être réalisée avant la 3. La 3 devant être réalisée après les 
tâches 1 et 2. Enfin, la tâche 4, elle, n’a pas de contraintes de précédence. [Rac 
06]. 
 
L’aboutissement de ce graphe de projet va nous permettre la spécification 
technique des besoins préliminaire et l’obtention d’un premier plan identifie 
comme étape de pré planification, il est illustré avec un diagramme de 
GANTT. 
 
 
 
FIGURE  3-19.   Exemple d’un graphe de projet avec GANTT associé 
 
3.5.3 Génération et Sélection  de Scénarios avec l’outil GESOS 
Dans la conduite de projet, on a besoin de sources d’information très diverse : 
comme la planification des projets, l’évaluation et la répartition des ressources 
humaines et matérielles, l’estimation des coûts. Sont aussi indispensables la 
définition des activités de contrôle durant le développement de chaque projet, à 
savoir l’évaluation de l’état d’avancement, l’observation des déviations para 
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rapport au planning, une mesure de la qualité des développements, etc. A ce stade, 
nous sommes dans une étape de réflexion, afin de trouver un logiciel qui puisse 
nous permettre de faire  ce travail, car jusqu’à maintenant on réalise cette 
démarche de façon manuelle. Une fois que ce logiciel sera acquis, nous aurons la 
possibilité d’anticiper et donner une estimation du travail à effectuer.    
 
Avec la disponibilité des premières informations, l’outil GESOS va nous aider 
à sélectionner et optimiser les activités préparatoires et à étudier toutes ces 
alternatives et ses divers constituants.  
 
Dans le cadre de notre modèle partagé, le chef de projet prend en compte les 
tâches décrites dans le paragraphe 3.5.1, qui, à ce moment, sont identifiées comme 
activités préparatoires, dérivées de la description des modules structuro-
fonctionnels obtenus en l’étape de tissage. Pendant cette opération, il se base sur 
des considérations techniques et des objectifs non techniques relatifs à la gestion 
de projet comme les coûts, les délais et les contraintes d’approvisionnements, la 
qualité, la fiabilité et les risques. Puis, avec GESOS, il génère et sélectionne le(s) 
scénario(s) des activités qui vont conduire à la réalisation du projet. 
 
Les scénarios sont construits à partir des alternatives7 attachées à chaque 
tâche. Ils correspondent à des solutions globales respectant à la fois les 
spécifications techniques et les besoins stratégiques du projet. Bien sûr, le nombre 
de scénarios augmente si les contraintes et spécifications sont relâchées.  
 
Nous proposons d'obtenir les scénarios différents d'une représentation 
générique du projet employant un graphique reliant le projet charge et rassemblant 
les multiples options pour les réaliser : chaque projet a, en effet, plusieurs options 
de réalisation et chaque option exige des ressources spécifiques comme l’illustré la 
Figure 3-20. 
 
L’étape de génération de scénarios est effectuée en deux temps : 
• avec les alternatives proposées avant de lancer l’appel d’offres,  
• avec les alternatives proposées lors du retour fournisseurs.  
 
Par ce procédé, l’utilisateur fixe les critères de sélection spécifiés directement à 
GESOS, il établie les objectifs à vérifier et ensuite GESOS utilise ces ressources 
pour proposer des modèles des alternatives, identifiées comme scénarios, qui 
peuvent être classifiés selon des critères basés sur des aspects non fonctionnels.  
Pour mesurer la précision de la cible atteinte, et analyser à quel point les 
différentes contraintes et critères sont respectés, dans GESOS on a employé 
l’approche Taguchi, décrite dans le chapitre 2, section 2.4.1. 
 
Ensuite, GESOS construit sa propre représentation du projet avant de 
déterminer le(s) scénario(s) optimum(s). Durant l’optimisation, GESOS utilise une 
base de données interne lors de la sélection d’un groupe de scénarios. À la suite de 
cette étape d’optimisation, les solutions peuvent être comparables avec 
                                                 
7 Ici, nous identifions une alternative comme une variante (version similaire) de la tâche  qui présente les mêmes 
éléments mais avec des valeurs différentes. 
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l’information issue sur HiLeS afin de permettre au chef de projet de simuler 
respectivement le produit et le plan de travail.  
 
 
 
FIGURE  3-20.  Alternatives de réalisation du projet 
 
 
3.5.4 Appel d’offres 
L’appel d’offres est effectué afin de se lancer à la recherche des fournisseurs 
potentiels qui développeront des solutions propres à nos besoins.  
 
Dans cette étape, on doit préparer et envoyer les éléments nécessaires aux 
fournisseurs (spécifications fournisseurs) extraits de la fusion conception/ 
conduite. Le Tableau 3-1 illustre ce que nous venons de dire. Les fournisseurs 
devront faire le retour avec les modèles utiles et les différentes possibilités de 
réalisation de la fourniture. 
 
Cette étape permet d’examiner d’autres solutions susceptibles d’être, à la fin, 
retenues. Elle peut aussi élargir l’horizon des approches habituelles et fournir par 
l’innovation, un avantage concurrentiel au chef du projet.  
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TABLEAU  3-1.  Liste récapitulative de l’information provenant de la plateforme HiLeS 
 
À ce stade de la description de la démarche, nous avons exploité les premiers 
résultats de notre méthodologie de partage d’information entre la conception et la 
conduite de projet, et aboutir à l’étape de pré planification. 
 
Dans la suite peut être réalisée l’étape de Planification, qui assure le calcul de 
besoins en composants et détermine un plan d’approvisionnement et un plan de 
charge de travail. Pour cela, on se sert de l’actualisation des données obtenues avec 
l’appel d’offres pour revoir et préciser toutes les étapes comprises dans la pré 
planification : l’organisation des tâches, la génération et la sélection des scénarios 
et la réalisation du graphe de projet. 
 
 
 
3.6 Conclusions du Chapitre 
Ce troisième chapitre complète le chapitre 2 sur les méthodes et les outils. Il 
détaille les échanges qu’il faut mettre en place pour coupler conception de produit 
et conduite de projet, soutenue par une procédure solide qui accompli les  
exigences classées du standard EIA-632 sur différentes catégories : fonctionnelles, 
de performances et d’interface. 
 
Ces échanges sont divers de même que les outils spécifiques qui vont les 
supporter : 
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• 
o-fonctionnels par projection des fonctions sur des composants 
• 
de 
• 
es possibilités technologiques 
s outils suivants : 
• outil de partitionnement par projection, 
• 
BS), 
phe de transfert. 
ase de données commune à 
l’ensemble d’outils. En l’état de nos réflexions, c’est le langage  XML qui est le 
plu
a procédure décrite dans ce chapitre nous a permis de mesurer les 
avantages suivants : 
• 
déroulement du projet, 
•  est correctement effectuée et que les 
primé (suivi 
• 
ux spécifications. 
ue cette méthodologie ne considère pas la 
production en série, car pour cela il faudrait examiner d’autres aspects comme  
par
Nous définissons d’abord une étape de partitionnement en modules 
structur
organiques du système, s’appuyant sur des outils d’agrégation de fonctions. 
Nous définissons ensuite une étape de pré planification où à partir de ces 
modules structuro-fonctionnels et de l’expérience (expertise) de l’équipe 
projet on construit un pré projet de planning qui va servir à préparer l’appel 
d’offres fournisseur. 
Nous  rassemblons les avis des fournisseurs pour préciser le pré planning et 
identifier les différent
• Nous construisons l’interface avec GESOS par l’établissement d’un graphe 
de transfert. 
• Nous appliquons la procédure de sélection. 
 
Cela a supposé de concevoir et développer de
l’
l’outil d’agrégation sur HiLeS, 
• la procédure d’établissement des tâches (W
• la procédure de définition du gra
 
Évidement,  tout cela doit s’appuyer sur une b
s adapté à nos besoins. 
 
 
 
L
assurer le passage cohérent d'une phase à une autre, ce qui permet de maîtriser 
et de contrôler le 
• assurer que rien n'est oublié au cours de la réalisation du système, 
vérifier que la définition des composants
fonctions attendues du système correspondent bien au besoin ex
technique), 
mettre en place des tâches préventives ou correctives si des écarts sont décelés 
par rapport a
 
Finalement, il faut préciser q
 exemple l’automatisation des processus, l’acquisition de machines spéciales, 
etc., ce que nous ne considérons pas ici. 
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Chapitre 4.  Application de la modélisation 
du Robot de Fabrication de BioPuces 
4.1 Introduction 
Ce chapitre présente une étude de cas réalisée pour illustrer la méthode 
proposée. Cette étude s’applique à un système de Robot de fabrication de 
BioPuces destiné à effectuer un procédé automatisé de dépôt d’ADN sur une 
biopuce (détaillé dans le paragraphe 1.4, du chapitre 1). Dans cette partie, nous 
présentons les résultats obtenus par l’application de la méthodologie proposée dans 
ce mémoire, notamment des opérations de partitionnement et de tissage décrites au 
chapitre 3.  
 
Il faut préciser ici que nous avons déjà présenté les premiers résultats de cette 
méthodologie sur la modélisation fonctionnelle obtenus en collaboration avec Jean 
Verries [VeJ 06] (paragraphe 4.2), dans le cadre de la formalisation des 
spécifications. Sur ces résultats a été appliquée une méthode de vérification 
définie J. Verries et Najla Chamseddine [Cha 06] pendant leur travail de stage : un 
certaine nombre de propriétés en logique temporelle linéaire ont été vérifiées pour 
démontrer la qualité de la modélisation du système de robot effectué sur HiLeS.  
 
Nous considérons donc dans l’exposé de ce chapitre que tous les éléments 
théoriques nécessaires ont déjà été présentés dans les chapitres précédents pour 
pouvoir considérer en priorité la seule démarche applicative et discuter de son 
efficacité. 
 
 
4.2  Extraction des Exigences 
Dans ce paragraphe, nous allons décrire la démarche que nous avons suivie 
pour extraire les exigences du système de Robot de fabrication de BioPuces.  
 
Nous précisons que notre représentation n’est qu’une description résumée, pour 
donner une idée générale des besoins exprimés dans le cahier des charges. 
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4.2.1 Cahier des Charges du Robot de Fabrication de Biopuces 
L’objectif pratique du projet est donc la réalisation d’un système robotisé de 
fonctionnalisation des BioPuces.  
 
Les caractéristiques désirées du système sont : 
• Une grande flexibilité quant au choix des séquences à synthétiser. L’opérateur 
doit pouvoir choisir, créer, manipuler facilement les séquences à synthétiser. 
Une séquence devrait pouvoir contenir environ 20 bases.   
• Une forte densité d’unités d’hybridation (nombre d’unités d’hybridation 
rapportée à la surface occupée sur le support). 
• Un coût total de l’équipement raisonnable. 
• Un nombre suffisant d’unités d’hybridations sur le support pour rendre ce 
système compétitif et compatible avec les applications potentielles. Une puce 
comportant 30x30 spots soit une matrice d’environ un millier de séquences 
serait par exemple satisfaisante.  
• Un temps d’exécution d’une fonctionnalisation le plus réduit possible, dans la 
perspective d’une production en série et a faible coût de biopuces. 
 
4.2.2  La technologie centrale : les Micro éjecteurs matriciels  
La solution retenue pour effectuer les dépôts des nucléotides est l’utilisation de 
matrices d’éjecteurs. Celles qui sont disponibles actuellement ont des dimensions 
de 8 x 8 (matrice de 64 éjecteurs), et ont une densité d'un millier d'éjecteurs / cm². 
Les séquences à obtenir devraient avoir une longueur de 20 bases environs, soit, 
avec la technique de synthèse employée, une succession de 20 dépôts de fluides.  
 
La technique de synthèse in-situ implique que l’on puisse déposer en n’importe 
quel point (unité d’hybridation) un volume prédéfini du fluide nécessaire pour le 
dépôt. La solution technique retenue est d’affecter une matrice à chaque fluide à 
utiliser, et de réaliser automatiquement le positionnement relatif entre la puce 
(pour l’unité d’hybridation considérée) et la matrice d’éjecteurs (pour l’éjecteur 
considéré) avant  de réaliser l’éjection.  
 
4.2.3  Les fonctions attendues du système 
L’opérateur doit pouvoir : 
• Créer, modifier, sauvegarder et restaurer des séquences matricielles de dépôt 
grâce à une interface utilisateur. 
• Contrôler le travail réalisé par le système à l’aide d’un dispositif de 
visualisation. 
• Contrôler le processus de dépôt, c'est-à-dire pouvoir intervenir sur le processus 
pour visualiser le travail ou l’interrompre si nécessaire. 
• Réaliser facilement le positionnement et la récupération de la puce. 
• Interagir avec le système par une interface conviviale, être tenu au courant de 
l’état du système pendant son fonctionnement, et notamment en cas d’erreur. 
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Un premier objectif de ce travail a été d’étudier comment formaliser ce cahier 
des charges en spécifications systèmes exprimées dans un modèle 
HiLeS (paragraphe 4.3 de ce chapitre) ; il a été mené en coordination avec Jean 
Verries. Mais avant de réaliser cela, nous avons abordé les points méthodologiques 
relatifs à cette activité. 
 
À ce stade nous avons réussi à extraire les spécifications pris du cahier des 
charges et les considérations sur le projet de fabrication de BioPuces. Afin de 
compléter cette étape d’extraction, nous allons ensuite décrire les listes de 
contraintes qu’il fait respecter de ce projet, et qui devront être validées et vérifiées 
dans le travail de stage de Jean Verries [VeJ 06]. 
 
 
4.2.4  Liste de contraintes fonctionnelles et temporelles 
Dans le chapitre 2, paragraphe 2.3, nous avons détaillé le rôle de l’outil TINA, 
qui va nous permettre de vérifier et valider le bon fonctionnement du système en 
étude.  
  
À titre d’exemple, les contraintes fonctionnelles qui ont été considérés pour le  
système de Robot de fabrication de BioPuces sont les suivantes : 
 
Contraintes de sécurité : 
C1 : le fonctionnement doit garantir la sécurité de l’utilisateur et du système 
lui-même 
C2 : l’utilisateur doit pouvoir arrêter le processus à tout moment 
C3 : un mauvais fonctionnement du système doit pouvoir être signalé à 
l’utilisateur 
 
Contraintes d’environnement fonctionnel : 
C4 : l’utilisateur doit pouvoir visualiser le travail réalisé pour le robot sur la 
biopuce 
C5 : l’utilisateur doit pouvoir lancer une procédure de nettoyage 
C6 : la procédure de dépôt doit être automatisée 
C7 : le système doit pouvoir revenir dans un état initial quelque soient les 
événements en cours d’utilisation 
 
Contraintes d’ordonnancement ou séquencement de tâches: 
C8 : le paramétrage du dépôt doit avoir été réalisé avant de lancer la 
procédure de dépôt 
 
Et la liste suivante est la classification des contraintes du projet en fonction du 
temps, elles seront également identifiées avec un code : 
 
CT1 : La procédure de dépôt des fluides ne doit dépasser 10µs 
CT2 : Le nettoyage doit s’effectuer dans un période maximum de 50ms 
 
 
 
 95
Chapitre 4.  Application de la modélisation du Robot de Fabrication de BioPuces 
 
Dans cette phase de modélisation et de vérification, les contraintes du robot 
décrites précédemment - en particulier celles exprimant des points reliant le 
fonctionnement du système (C4 à C7) - ont été constamment vérifiées pour  essayer 
d'obtenir une modélisation en concordance avec le déroulement attendu du dépôt 
automatique d'ADN.   
 
Dans le cas de ce projet, l'arrêt d'urgence et  le  lancement  automatique du 
dépôt ont été les deux points essentiels traités durant la phase de modélisation. Le 
lecteur trouvera le détail de cette démarche dans le document de stage de Najla 
Chamseddine [Cha 06]. 
 
 
4.3  Modélisation avec UML : Formalisation des spécifications 
Une fois effectuée l’extraction des exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles du système de Robot de fabrication de BioPuces, l’étape suivante 
consiste à formaliser les spécifications du projet, dans ce cas, nous avons procédé 
avec l’aide de la notation UML.  
 
Voici cette démarche. 
 
 
Application du diagramme de contexte 
 
Dans notre projet, nous identifions comme bloc structurel la fonction globale  
« Fonctionnaliser Puce » qui a pour but de réaliser sur une puce un dépôt matriciel 
haute densité de séquences quelconques, définies par l’utilisateur.   
 
 
 
FIGURE  4-1.  Diagramme de contexte du projet robot de fabrication de BioPuces 
 
Nous identifions ainsi les acteurs qui sont :   
• Utilisateur : Personne qui utilisera les fonctionnalités du système pour 
réaliser des biopuces. 
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• Opérateur de maintenance : Personne qui réalisera les procédures 
nécessaires au maintien du système dans un état opérationnel.  
• Fluides : Solutions liquides nécessaires au dépôt et fluides de nettoyage. 
• Puce : Support du dépôt, manipulé par l’utilisateur.   
 
 
Application du diagramme de cas d’utilisation 
 
Dans l’application au robot de fabrication des BioPuces, nous avons établi 
comme diagramme des cas d’utilisation le schéma de la figure 4-2. Il fait référence 
aussi aux demandes consignées dans le cahier des charges, avec lesquelles il y a 
une relation.  Chaque cas d'utilisation est nommé à l'aide d'un syntagme verbal 
exprimant le but à accomplir, par exemple configurer système, contrôler dépôt, ou 
visualiser zone de travail. Bien que chacun de ces cas implique un processus 
annexe, l'accent est mis sur le but et non sur le processus. 
 
 
FIGURE  4-2.  Diagramme de Cas d’utilisation 
 
Dans le souci de rester synthétique, nous allons simplement faire la description 
narrative de quelques cas d’utilisation dans le Tableau 4-1, qui illustrent notre 
propos. 
 
Cas d’utilisation : Initialiser le système 
Acteur : Utilisateur 
Fonction : Cette partie a pour but la mise sous tension (AC) du système qui 
produit en parallèle la mise en sécurité des actionneurs 
mécaniques et fluidiques 
Scénario : 1. L’utilisateur met sous tension le système 
2. Tous les actionneurs du système sont mis en sécurité 
Pré conditions : Des contraintes fonctionnelles : C1 et C2  (de la section 4.2.4)  
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Cas d’utilisation : Paramétrer dépôt 
Acteur : Utilisateur 
Fonction : Cette partie s’appuie sur la définition des séquences ADN à créer 
sur la biopuce, et effectue les réglages nécessaires pour le dépôt. 
Scénario : 1. L’utilisateur doit indiquer et enregistrer le nombre de puces à 
réaliser 
2. L’utilisateur doit préciser et enregistrer le nombre de couches de 
nucléotides  
3. L’utilisateur doit créer et enregistrer la séquence de dépôt (sur 
forme de matrice) 
4. L’utilisateur doit indiquer les coordonnées des éjecteurs pour 
réaliser l’éjection 
Pré conditions : De contraintes fonctionnelles : C5, C7 et C8
 
Cas d’utilisation : Lancer processus de dépôt 
Acteur : Le système 
Fonction : Procédure qui effectue le dépôt 
Scénario : 1. L’utilisateur lance un ordre de positionnement en repos 
2. Le système approvisionne la zone de travail 
3. Le système bloque la puce / zone de travail 
4. Le système réalise le dépôt 
5. Le système permet la visualisation du dépôt 
6. L’utilisateur visualise le dépôt 
7. Le système réalise le nettoyage 
8. Le système débloque la puce 
9. Le système désapprovisionne la zone de travail 
Pré conditions : De contraintes fonctionnelles : C1, C2 et C3
Des cas d’utilisation : Contrôler processus, Arrêter en urgence 
 
TABLEAU  4-1.  Description narrative des cas d’utilisation 
 
 
Application des diagrammes d’Activités 
 
La figure 4-3 montre un exemple de diagramme d’activités du processus global 
effectué sur le robot de BioPuces. Selon cette figure, le fonctionnement du robot 
biopuce a été divisé en dix phases, mais pour nous faciliter la démarche à suivre, 
nous les avons  regroupées en trois étapes.  
 
Voici la description de chaque étape. 
 
La première étape est composée par l’adressage de la matrice, ensuite  
l’adressage aux éjecteurs, et finalement le déplacement de la puce.  Ici, il faut 
suivre les sous phases suivantes : 
 
• Déplacer le robot d'approvisionnement vers le stock de puce  
• Saisir une puce avec le robot  
• Déplacer le robot d'approvisionnement vers le robot en zone de travail  
• Déposer la puce sur le robot de travail  
• Bloquer la puce et positionner le robot en sécurité   
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FIGURE  4-3.  Diagramme d’activités du fonctionnement du robot BioPuces 
 
La deuxième étape débute avec le cycle de dépôt et finalise avec le nettoyage : 
 
• Adresser la matrice d'éjecteurs souhaitée (A, T, C, G ou P),   
• Positionner le robot le travail sous les éjecteurs en position d’origine  
• Envoyer les cordonnées de la première position d’éjection  
• Positionner le robot aux coordonnées envoyées  
• Remplir les réservoirs des matrices d'éjecteurs  
• Adresser les éjecteurs à actionner  
• Actionner les éjecteurs  
• Vérifier le dépôt  
• Fin dépôt avec la matrice sélectionnée  
• Nettoyer le dépôt  
 
Cette deuxième étape est effectuée n fois selon le numéro de dépôts à réaliser.  
 
Finalement est effectué l’étape de désapprovisionnement de la zone de travail, 
la puce est débloquée et le travail arrêté.  
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Application des diagrammes de Classes 
 
Selon les spécifications et les exigences extraites du cahier de charges, nous 
avons réussi à représenter les classes qu’il faut considérer pour le projet de robot 
BioPuce, la figure 4-4 illustre le diagramme de classes. 
 
 
 
FIGURE  4-4.  Représentation d’un diagramme de Classes du Robot BioPuces 
 
 
Application des diagrammes de séquences 
 
Le diagramme de séquences de la figure 4-5 montre la procédure effectuée sur 
le dispositif de commande du robot de biopuce, nécessaire au maintient du système 
en condition opérationnelle (défaillance, prise en compte d’une modification du 
matériel…). Ici le système demande confirmation à l’utilisateur avant 
reconfiguration. Le système doit avoir été initialisé. 
 
 
FIGURE  4-5.  Diagramme de séquences du scénario configurer système 
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Un  autre  exemple  de diagramme  de séquences  est illustré  dans  la  Figure 
4-6, qui décrit le processus Contrôler le dépôt. La procédure est liée à la 
réalisation du dépôt par le robot et comprend le contrôle “direct” du dépôt : 
lancement, arrêt momentané ou définitif du dépôt et le contrôle du mode 
d’exécution du dépôt : automatique ou manuel.  
 
Avant le lancement du dépôt, une séquence doit avoir été sélectionnée. L’arrêt 
du dépôt ne peut être effectué qu’en cours de dépôt. Le système doit avoir été 
initialisé. 
 
FIGURE  4-6.  Diagramme de séquences contrôler le dépôt 
 
La procédure de dépôt se fait par une succession de positionnements relatifs 
entre éjecteurs et biopuce, et d’éjections à une coordonnée fixée. L’utilisateur peut 
interrompre le dépôt pour l’arrêter définitivement ou le reprendre. 
 
FIGURE  4-7.  Diagramme de séquences contrôler le dépôt cont. 
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Application des diagrammes de collaboration   
 
Le dernier diagramme que nous avons considéré pour notre démarche de 
formalisation des spécifications a été le diagramme de collaboration.   
 
 
 
FIGURE  4-8.  Diagrammes de collaboration entre classes et services du Robot BioPuce 
 
La figure 4-8 détaille les collaborations entre les classes et les services du 
“Robot BioPuce” pris aussi du cahier des charges. 
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4.4  La  Démarche de Conception effectuée sur le Robot de Fabrication de BioPuces 
4.4.1   Modélisation Fonctionnelle 
Le travail pratique de conception commence avec la formalisation des 
spécifications faite sur UML/SySML, en conformité avec le cahier des charges. 
L’objectif ici est de spécifier toutes les fonctions et contraintes que devra avoir le 
système pour répondre à sa mission. Ce travail a été décrit dans le paragraphe 
précédent. 
 
Le diagramme de contexte identifie la fonction globale du système et les 
articulations avec l'environnement. Nous définissons la fonction globale 
« FonctionnaliserPuce » qui réalise sur la Puce une succession de dépôts 
matriciels à haute densité définissant en chaque point de la matrice des séquences 
d’ADN programmées par l’utilisateur. Ce diagramme permet aussi d’identifier les 
acteurs et leur relations avec le système (paragraphe 4.3) : 
• l’utilisateur 
• l’opérateur 
• les fluides 
• la puce 
 
Ce diagramme de contexte est aussi une représentation du bloc niveau 0 de 
description HiLeS (la Figure 4-9 décrit ce niveau 0 de décomposition du robot de 
fabrication de BioPuces fait sur HiLeS.) On retrouve aussi l’environnement du 
système et les interconnexions existantes entre les acteurs, les entrées et les sorties 
du système. 
 
Le diagramme précédent va être enrichi dans différents autres diagrammes du 
formalisme UML décrits dans le paragraphe 4.3, afin de préciser les fonctions 
constitutives de la fonction globale : 
 
• Par les diagrammes des Cas d’utilisations (liés aux acteurs du système) et les 
diagrammes de séquences  on définit les procédures de réalisation de chaque 
cas décrit, qui, plus tard, vont définir les propriétés en logique temporelle 
linéaire :  
 
Par exemple, dans le cas Maintient du système où l’acteur est l’opérateur, on 
va dériver les pré conditions :  
 
- le système doit être dans une situation sécurisée avant l’intervention 
manuelle de l’opérateur.  
- Le système doit avoir une fonction d’initialisation. 
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• Par les diagrammes de classes, on accède à la composition des éléments 
physiques de l’environnement du système à concevoir et aux relations entre 
ces éléments. Ainsi le diagramme de classes construit l’architecture du 
système et définit une hiérarchie des fonctions du système. 
 
• Par les diagrammes d’activités et de séquences, ou décrit la dynamique 
globale du système. Nous cherchons donc à synthétiser les diagrammes de 
séquence obtenus pour faire apparaître l’ordonnancement et la dynamique 
globale du système.  
 
Les fonctions principales du système vont apparaître dans le niveau 1 de la 
modélisation HiLeS, tel que montre la Figure 4-10. 
 
 
 
FIGURE  4-10.  Description selon HiLeS du système au niveau 1, fonctions principales  
du système 
 
 
En travaillant encore sur le partitionnement des activités, on arrive au niveau 
de décomposition 2 de la représentation du système avant l’introduction des 
réseaux de Petri. Malgré la procédure effectuée avec les diagrammes UML, la 
construction des réseaux de Petri reste encore sous la “responsabilité” du 
concepteur : les réseaux de Petri associés aux blocs fonctionnels décrivent le 
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comportement, l’exécution des instructions de contrôle et de commande et 
l’évolution des activités de la structure hiérarchique du système. 
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FIGURE  4-11.  Exemple de modélisatio
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A cause de sa complexité, elle ne peut être donnée complète. Nous l’illustrons 
par l’exemple de la Figure 4-11. 
 
L’architecture globale, pour être comprise, est simplifiée sous la forme d’une 
représentation arborescence statique de tout le système (Figure 4-12). 
 
 
 
FIGURE  4-12.  Représentation arborescente du projet BioPuce du niveau 0 à 3  
 
 
Le résultat final du travail de représentation du Robot BioPuce est  plus facile à 
manipuler dans le Tableau 4-2, qui fait apparaître les fonctions du système sous 
forme de listes par niveau hiérarchique de description. 
 
 
4.4.1.1 L’agrégation de Fonctions 
Cette opération est utile pour réduire la complexité et donner plus de cohérence 
à la représentation. Pour sa mise en œuvre, nous avons considéré les deux 
critères suivants : 
 
a. la proximité technologique entre fonctions,  
 
b. la concordance par rapport à l’architecture organique des fonctions. 
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TABLEAU 4-2.  Les 4 niveaux de conception HiLeS du robot : vue complète sous forme 
de tableau 
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La Figure 4-13 illustre l’opération d’agrégation que nous avons appliqué sur 
l’exemple de Robot de fabrication de BioPuces. Nous avons pris dans le Tableau 
4-2 les fonctions : Récupérer le mode de configuration du système 
«RecupererModeCfgSysteme», Récupérer l’ordre de reprise «RecupererOrdreDe 
Reprise », Récupérer le mode de sélection «RecupererModeSelection» et 
Récupérer le mode de fonctionnement «RecupererModeDeFonctionnement». 
Toutes ces fonctions sont de même nature, c’est-à-dire elles relèvent toutes du 
domaine informatique et peuvent être commandées par un seul programme 
informatique. Nous avons envisagé la possibilité de les agréger dans un seul bloc 
fonctionnel que nous avons identifié par le nom de «FRecupererDonnées».  
 
 
 
FIGURE  4-13.  Mise en œuvre du processus d’agrégation dans la Représentation 
Fonctionnelle 
 
 
La Représentation Fonctionnelle agrégée 
HiLeS contient l’outil qui permet de réaliser l’opération d’agrégation de blocs 
fonctionnels dans un même niveau de description et dans différents niveaux de 
description. Nous pouvons faire le choix des blocs à agréger et assigner un nom 
nouveau au bloc formé.  
 
L’agrégation de fonctions donne donc lieu à une Représentation Fonctionnelle 
Agrégée du système. Le résultat de l’agrégation de fonctions que nous avons choisi 
est illustré sur la Figure 4-14.  
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FIGURE  4-14.  Représentation fonctionnelle agrégée du projet Robot BioPuce                   
 
L’opération d’agrégation permet une encapsulation entre différents niveaux 
hiérarchiques. Cependant cette procédure ne garantit pas le respect des étapes 
antérieures de vérification réalisées par l’outil TINA.  
 
HiLeS permet avec son outil d’agrégation la création de documents (fiche 
agrégée) pour chaque module obtenu. Ces documents sont créés avec un format 
structuré avec le souci du travail coopératif qui permet le partage de l’information 
et la traçabilité des fonctions pour établir des liens entre toutes les étapes de 
conception. Cet aspect va être abordé, en détails, dans le paragraphe suivant. 
 
4.4.2   Modélisation Organique du Système  
Dans la représentation agrégée de la Figure 4-14, nous avons décrit 
l’architecture fonctionnelle sans besoins de préconiser ni les technologies, ni le 
positionnement de ces fonctions dans le système physique : 
 
Pour l’introduction des technologies, c’est au concepteur de poursuivre 
parallèlement son travail jusqu’au prototypage virtuel.   
 
Pour le positionnement c’est aux gens de métier de répondre selon leur façon 
de voir le système dans sa réalité physique. 
 
Les choix technologiques et l’architecture physique du système sont 
indispensables à l’opération de partitionnement en modules puis en tâches. 
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Nous préconisons ici une modélisation en organes du système, c’est-à-dire une 
description physique des organes. Il se trouve que cette démarche de description 
organique peut s’appuyer sur l’outil HiLeS transformé pour cela en un outil HiLeS 
spécifique (HiLeS architect). 
 
 
La procédure est donc réalisée avec cet outil spécifique intégré dans la plate 
forme HiLeS. Elle suit la même approche que celle de la modélisation 
fonctionnelle. Cette étape aboutit à une composition architecturale fixant les 
composants du système orienté par des choix techniques et par une définition 
matérielle du système.  
 
Selon le formalisme et la méthode proposée, nous avons abouti à une 
représentation totale du système sous HiLeS comme cela est représenté sur la 
Figure 4-15. 
 
Nous présentons dans la Figure 4-15 les niveaux de description qui font 
apparaître le système BioPuce du point de vue de sa structure interne. Dans un 
premier temps, nous avons identifié les parties générales qui décrivent ce système. 
Nous avons distingué quatre sous systèmes qui composent le système BioPuce : un 
bloc définissant la partie opérative, un autre bloc définissant la partie de 
commande, un bloc pour décrire l’interface entre et la partie opérative et la de 
commande et enfin, un bloc pour la création des documents générales liées au 
système, comme par exemple manuel technique d’installation, manuel de 
maintenance, etc. Ces considérations nous ont permis de décrire le Niveau 0 de la 
modélisation organique. 
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     FIGURE  4-15.  Modélisation du système BioPuce en organes  
 
Le niveau 1 fait apparaître les premiers composants qui découlent de l’analyse 
de chaque sous système identifié dans la phase précédente. Nous précisons par 
exemple, les éléments « Énergie Électrique », « Support mécanique », 
« Mécanisme de visualisation »… sont des produits qui appartiennent au bloc  
« Partie Opérative ». Cette correspondance est guidée par les spécifications et les 
contraintes imposées dans le cahier des charges. 
 
La décomposition en composants doit se faire sur autant de niveaux que 
nécessaires afin d’obtenir tous les produits élémentaires. Ce découpage a été guidé 
par l’expertise de l’homme et par une bibliothèque de fournitures.  
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Ainsi, le résultat de la modélisation organique du système est représenté sous la 
forme d’un organigramme arborescent de tous les grands constituants qui forment 
le système du robot, cette « Représentation Organique du Système » (schéma de la 
Figure 4-16) est vue comme une distribution d’organes. 
 
 Cette représentation est obtenue automatiquement dans HiLeS. Chaque bloc 
est accompagné de la création manuelle de documents (fiche composant) écrits en 
langage XML et structurés de telle manière que la préconisation et les échanges 
soient toujours possibles.  
 
 
 
TABLEAU 4-3.  Tableau récapitulatif de la modélisation organique 
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Nous avons retranscrit les résultats de la représentation organique sur le tableau 
4-3, qui donne une vue globale de la décomposition faite du système en organes. 
Nous avons ajouté un identificateur à chaque organe du tableau (les numéros du 1 
jusqu’au 16) afin de les identifier, pour plus tard, effectuer l’étape de projection 
des fonctions sur les organes. 
 
 
Représentation Organique 
 
Documents relies à chaque bloc du système  
 
FIGURE  4-16. Résultat de la modélisation organique du système  
 
4.4.3  Processus de Tissage effectué sur le Robot BioPuce 
Nous pouvons résumer et visualiser l’ensemble de la démarche de 
partitionnement par le processus de tissage effectué entre deux représentations : la 
représentation architecturelle fonctionnelle agrégée et la représentation 
architecturelle organique, que l’on va associer de manière cohérente, en fonction 
d'exigences et de critères non fonctionnels. L’objectif est l’obtention d’un 
ensemble intégré, qui représente une ou plusieurs solutions envisageables pour la 
réalisation du robot de fabrication de BioPuces. 
 
Le résultat de cette association telle que nous l’avons identifié, est une 
représentation en Modules structuro-fonctionnels, elle inclue les interfaces 
générées par chaque association, et garantit la satisfaction des exigences de 
performance, fonctionnelles, techniques, etc. 
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La Figure 4-17 illustre le processus de projection effectué sur notre exemple du 
robot : en haut, on peut voir la représentation architecturale fonctionnelle agrégée, 
où chaque fonction a été projetée sur la représentation architecturale organique (en 
bas), on voit que le résultat de chaque projection donne lieu à la création d’un 
Module Structuro-Fonctionnel qui associe les fonctionnalités et les interfaces 
considérées dans HiLeS et les composants qui représentent ces fonctionnalités. 
 
À titre d’exemple, nous considérons le bloc fonctionnel «Visualiser Images» 
de la représentation architecturale fonctionnelle (Figure 4-14). Cette fonction a 
pour but de montrer les images produites par le dépôt des gouttes d’ADN de 
volume nanométrique sur des surfaces pré structurées (puces). En accord avec 
l’objectif d’accomplir cette fonction, le concepteur (qui a déjà une vision des 
éléments qui composent le robot biopuce), décide quel est le composant de la 
représentation architecturelle organique qui permette de l’accueillir. En 
conséquence, il projette cette fonction vers les composants « Microscope, Camera, 
Écran » et obtient, comme résultat, un module structuro-fonctionnel, avec 
l’identifiant « Module Visualisation ». 
 
 
 
FIGURE  4-17.   Exemple du processus de projection 
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En suivant la même démarche, le concepteur va utiliser la plateforme HiLeS 
pour effectuer le processus complet de projection, afin de faire apparaître tous les 
modules structuro-fonctionnels. 
 
Pour faciliter la lecture des résultats de la projection, nous avons rassemblé 
ceux-ci sur une liste, qui permet la visualisation complète de l’information. Le 
Tableau 4-4 donne les résultats de cette analyse : il donne le nom de chaque 
Module structuro-fonctionnel et les fonctions qui lui sont associées identifiées 
avec un terme particulier lié au robot BioPuce. 
Pour conclure cette étape de tissage, il nous reste à ordonner de façon 
homogène les modules structuro-fonctionnels en vue d’une structuration physique 
cohérente et bien organisée du système, et continuer à satisfaire toutes contraintes 
de performance, fonctionnelles et techniques.  
 
 
 
TABLEAU  4-4. Identification des Modules Structuro-Fonctionnels 
 
Pour poursuivre, nous nous sommes proposés d’ordonner, entre autres, cinq 
modules structuro-fonctionnels pris du tableau 4-4 : le Module Paramétrage 
Données, le Module Dépôt, le Module Déplacement, le Module Logiciel et le 
Module Visualisation. L’analyse logique effectuée pendant le processus de 
modélisation fonctionnelle et de modélisation organique, nous indique que le 
premier module à ordonner doit être le Module Logiciel. Ensuite, devront être 
traités les modules Paramétrage Données et Déplacement. Ces deux modules 
doivent être coordonnés par un module de visualisation et finalement il faut 
effectuer l’éjection avec le module correspondant. Cette procédure a été effectuée 
ordonnant les modules selon sa hiérarchie, elle décrit le circuit logique qui 
permettra la validation. La Figure 4-18 donne le résultat de ce processus. 
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FIGURE  4-18.   Ordonnancement de Modules Structuro-Fonctionnelle 
 
Cette représentation va être repérée dans la plate forme HiLeS par un document 
(fiche module). Il intégrera les spécifications techniques définies dans chaque 
fonction et les interfaces qui lui sont été attribuées pour construire l’appel d’offres 
aux fournisseurs.  
 
4.4.4  Les sorties attendues de la plateforme HiLeS  
Sachant que, pour le moment, on n’a pas encore disponible la base de données 
(présentée dans le chapitre 1), qui nous permettrait d’écrire la fiche module, nous 
avons procédé de manière manuelle, pour définir, dans un tableau tous les 
éléments indispensables au lancement de l’étape suivante : la pré planification. Le 
Tableau 4-5 montre une partie de cette information. 
 
Dans cette étape de conception, HiLeS servira comme base de départ pour 
effectuer la génération et sélection de scénarios avec l’outil GESOS. Ainsi avec 
l’information disponible (tableau 4-5 complet), on aura connaissance 
des informations suivantes : 
 
1. Coordonnés de la personne responsable du projet, comme : Nom et Prénom, 
Fonction, Entreprise, Adresse, Code Postal, Ville, e-mail, Tél. et Fax  
  
2. Informations Générales sur le Module Structuro-Fonctionnel, entre autres : 
Description Générale du module, Nature du module (matériel, outillage 
spécifique, logiciel, infrastructure8…).  
                                                 
8 L'infrastructure est un ensemble d'éléments structuraux interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure. 
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3. Besoins du Module : Fonctions internes essentielles et Fonctions 
complémentaires. 
4. Considérations internes du Module, reliés aux Aspects techniques : 
puissance, performance, niveau d’automatisation, durée de vie, adaptabilité … 
et aux aspects opérationnels : fiabilité, sécurité, compatibilité (interfaces, 
données qui influencent le montage, assemblage d’intégration…)… 
 
 
 
TABLEAU  4-5. Tableau récapitulatif de l’information provenant de la plateforme HiLeS 
 
 
Pour conclure, le travail de tissage réalisé au moment a abouti au premier 
couplage en “Y” entre les processus de conception fonctionnelle et conception 
organique, effectué sur la description détaillée du robot de fabrication de biopuces. 
Cette étape nous a permis d’obtenir une liste de modules structuro-fonctionnels, 
qui définissent chacune des fonctions qui entrent dans la réalisation du système et 
les éléments de sa composition physique. 
 
Dans les paragraphes suivants, nous allons détailler comment, à partir de ces 
modules, nous avons obtenu les tâches et leurs différentes variantes de réalisation.  
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Ce travail correspond à la démarche de tissage effectuée à la conduite et au 
deuxième couplage en “Y” entre le résultat du processus de conception et le 
processus de conduite. 
 
 
4.5  La  Démarche de Conduite effectué sur le Robot de Fabrication de BioPuces 
La conduite d’un projet repose sur un découpage chronologique (phases) du 
projet en précisant : 
• Ce qui doit être fait (tâches)  
• Par qui cela doit être fait (ressources)  
• Comment les résultats (livrables) doivent être présentés  
• Comment les valider (jalons)  
 
La technique que nous proposons dans cette partie, débute avec l’identification 
des modules structuro-fonctionnels du système, qui va conduire à la définition des 
tâches. Nous allons détailler cette procédure.  
 
4.5.1 Définition des Tâches  
L’étape de partitionnement effectuée sur le système, nous a permis de définir 
une architecture Modulaire Structuro-Fonctionnelle. Suite à cette étape, nous 
allons effectuer une étude (analyse en aval) sur le contenu de chaque module pour 
définir quelle tâche doit être effectuée pour le concevoir. Cette étape est 
fondamentale, car elle nous conduit à la définition des tâches élémentaires. Nous 
illustrons cette opération dans le cas du Robot BioPuce. 
 
Prenons comme exemple le Tableau 4-4, où nous avons identifié le module 
appelé “Module Logiciel” (phase 1, figure 4-19) obtenu par la projection des 
fonctions : initialiser IHM, Fonction Récupérer Données, Initialiser le Système 
Fluidique, Attendre Contrôle de Début de Dépôt Automatique, Attendre Control de 
Début Dépôt Manuel, Commande Manuel Éjection, Gérer Control de Fin de 
Dépôt, Fonction test Dépôt, du Tableau 4-3, et l’organe appelé “Logiciel” (phase 
2, figure 4-19) du Tableau 4-4. De ce module et de l’analyse du travail à effectuer 
dans le système, il sort la Tâche : “Mise en œuvre du robot : Mécanique et 
IHM” qui a été décrite dans le tableau 4-5 (phase 3, figure 4-19), où nous avons 
besoin des éléments suivants : une interface graphique, des algorithmes de 
commande, ainsi que des accessoires pour son élaboration suivants : ordinateur, 
souris, clavier, logiciels, un informaticien… éléments qui constituent des 
fournitures et définissent la main d’œuvre. 
 
Selon cette procédure, nous avons défini l’ensemble des tâches liées au reste de 
l’architecture Modulaire Structuro-Fonctionnelle. Le Tableau 4-6 donne une liste 
de ces tâches que l’on a définit de façon manuelle.  
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Tableau 4-3… Phase 2 
Tableau 4-4… Phase 1 
Phase 3  
 
Tableau 4-5… 
FIGURE  4-19.   Phases pour la définition des Tâches 
 
 
Ces tâches ont été ensuite hiérarchisées, c'est-à-dire positionnées dans l'ordre  
temporel logique de réalisation ou de fabrication. Pour effectuer cette étape nous 
nous sommes appuyés sur la méthode WBS (Work Breakdown Structure), décrit 
dans le paragraphe 3.5.1, afin de structurer de façon hiérarchique toutes ses tâches 
du Robot BioPuce, de las diviser en sous-activités et de établir une liste des 
résultats attendues du travail (livrables) les plus importants du projet.  
 
 
 
TABLEAU  4-6. Tableau synthétisé pour l’indentification des Tâches 
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Le résultat de la procédure WBS donne un organigramme hiérarchique 
contenant les tâches à effectuer du Robot BioPuce, comprenant d’un côté les 
tâches que nous avons définies sur l’aspect technique (Tâche : Mise en œuvre du 
robot…) obtenues directement de chaque module structuro-fonctionnel, et de 
l’autre côté les tâches correspondants aux aspects propres de la conduite, qu’il faut 
considérer comme Test, Assemblage et Installation du Système, que ne sont pas 
obtenues directement des modules. La Figure 4-20 illustre cette démarche. 
 
 
 
FIGURE  4-20.   Phases pour la définition des Tâches 
 
Avec cette méthode, nous avons abouti au Tableau 4-7, qui contient les tâches 
et sous-tâches les plus importantes à réaliser.  
 
Une fois effectué cet ordonnancement des tâches, on procède : 
 
• à l'estimation de la tâche : quelle en sera la charge, le délai, le coût,  
• à la planification de la tâche : quand débute-t-elle, quand se termine-t-elle, les 
précédences entre tâches  
• à l'allocation des ressources : par qui est-elle réalisée, avec quels moyens.  
 
L'estimation peut se faire, de manière complémentaire : 
• en charge : combien de temps faut-il pour mener à bien cette tâche  
• en délai : si les ressources étaient quasi-infinies mais utilisées de manière 
conventionnelle et usuelle, combien de temps s'écoulerait-il 
« raisonnablement » entre le début et la fin de la tâche (dans notre exemple, 
même si l'on disposait  
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TABLEAU  4-7. Liste complète des Tâches à réaliser pour le projet du robot 
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À titre d’exemple, nous partons du Tableau 4-7, qui décrire les 8 Tâches 
principales à effectuer pour le robot de fabrication de BioPuces, pour définir 
l’information suivante : 
 
 
Durées des Tâches : 
 
• La Tâche 0 doit être réalisé en 5 mois. 
• La Tâche 1 doit être réalisé en 4 mois. 
• La Tâche 2 sera réalisé en deux temps de 2 ½  mois et 3 mois respectivement, 
afin de distribuer dans le premier temps les premières fournitures. 
• La Tâche 3 a une durée de 2 mois. 
• La Tâche 4 doit être réalisé en 4 mois. 
• La Tâche 5 sera effectuée en 1 mois. 
• La Tâche 6 et 7 ont une durée de 2 mois. 
 
 
Précédences entre Tâches : 
 
• La Tâche 0 est initiale (février de 2006). Elle est indispensable au test de la 
Tâche 7. 
• La Tâche 2 est la plus urgente, elle conditionne la Tâche 6. 
• La Tâche 1 débute un mois après de la Tâche 2 et deux mois après la Tâche 0. 
• La Tâche 3 initie deux mois après la Tâche 1. 
• La Tâche 6 doit arriver derrière la Tâche 2. 
• La Tâche 5 ne peut démarrer que après la Tâche 6. 
• La Tâche 7 est terminale, elle doit être effectué à la fin de juillet 2006. 
 
 
Ressources et Participants : 
 
Prenant comme base l’information illustré dans le tableau 4-7, nous avons 
identifié les participants (main d’œuvre) du projet et leur disponibilité : 
 
 
 
 
 
 
 121
Chapitre 4.  Application de la modélisation du Robot de Fabrication de BioPuces 
 
 
 
 
 
Sont également identifiées les ressources matérielles, dans ce cas, pour ce 
projet, on a besoin de 3 ordinateurs, une pour l’électronicien/informatique, un 
autre pour l’électronicien et le dernier pour le technologue.  
 
 
Contraintes Fixées : 
 
a. Le projet débute le 1er février de 2006 et se termine le 31 Juillet 2006, 
néanmoins il existe la possibilité que cette durée soit décalée un mois de 
plus, finalisant le travail à la fin d’août. 
b. Le calendrier de travail a été considéré de 30 jours le mois avec une 
journée de travail de 8 heures. 
c. Il existe la possibilité d’avoir un sous-traitant (participant remplacé) en 
mécanique et en validation de la BioPuce (pour la Tâche 5), qui aura une 
disponibilité avec un délai de 3 semaines. 
d. On a la possibilité qu’un participant soit immobilisé du fait que l’on 
dispose déjà d’un autre pour faire le travail, alors si on a une ressource 
humaine sans travailler par une semaine « au maximum » on doit la payer 
mais si elle reste sans travail pour plus de ce temps on ne le paye pas. 
e. Le coût des ressources humaines (participants) est de 1 Homme/an égal à 
120.000 Euros ou 1 Homme/mois égal à 10.000 Euros. 
f. Pour le projet on dispose de 3 PC’s avec des coûts et des délais de livraison 
différents. 
g. Le coût du manager doit être inclu dans toutes les tâches. 
 
 
 
Une fois fixées les contraintes précédentes, nous avons attribué à chaque 
participant du projet le travail (tâches) de sa compétence, ainsi que la durée, en 
reliant l’information du Tableau 4-7 et les ressources de que l’on dispose (voir 
Tableau 4-8). 
 
 
L’étape finale de cette phase consiste à ordonner les tâches du tableau 4-8 afin 
de effectuer ensuite la démarche de pré planification… 
 
 
A ce stade du travail, nous avons effectué cet ordonnancement de tâches de 
façon manuelle, par des approches centrées sur l’exploitation des contraintes 
précédemment établies. Allons nous expliquer cette démarche. 
 
 122
Chapitre 4.  Application de la modélisation du Robot de Fabrication de BioPuces 
 
* H/m = Homme par mois 
 
TABLEAU  4-8. Assignation des participants et durée des tâches 
 
 
4.6 La Pré Planification du travail à effectuer pour le Robot BioPuce 
La pré planification du projet s'effectue, à partir de la date connue ou estimée 
de début du projet. Dans cette étape de pré planification, nous avons commencé 
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pour l’élaboration du Tableau 4-9, qui donne les éléments récapitulatifs pour 
l’élaboration du graphe du Robot de BioPuces. Ce graphe propose une façon 
d’ordonner les tâches.  
     
 
 
TABLEAU  4-9. Assignation des participants et durée des tâches 
 
La transition effectuée pour l’obtention du graphe est une phase que nous 
pensons pouvoir être automatisé par des outils et des méthodes spécialisés en 
l’ordonnancement et l’affectation de ressources. Pour l’instant cette phase a été 
faite manuellement, ce qui nous a demandé plus de temps et d’effort, que dans le 
plus part des cas deviennent en problèmes économiques et de temps. 
 
4.6.1 Réalisation du Graphe du Projet 
La Figure 4-21 détaille le graphe que nous avons tiré des tâches décrites dans le 
Tableau 4-6. Nous avons fait l’ordonnancement en tenant compte des contraintes 
temporelles (délais, contraintes d’enchaînement,  précédences, ...) et des 
contraintes portant sur l’utilisation et la disponibilité des ressources requises par 
les tâches. Ici, nous visualisons qu’au début du travail, il faut effectuer la tâche 0 et 
ensuite la tâche 2, de celle-ci on a la possibilité d’effectuer en parallèle la tâche 4, 
la tâche 6 ou la tâche 1 suivie de la tâche 3, une fois réalises ces tâches il faut 
passer à la tâche 5 et finalement aboutir à la tâche 7.  
 
 
No. de la Tâche and 
 
FIGURE  4-21.  Graphe du robot de fabrication de BioPuces 
 
Il faut bien préciser que ce graphe correspond à plusieurs possibilités de 
réalisation du projet, même si toutes respectent la durée et les contraintes 
précédemment définies. Ainsi, quelque soit le changement minimum, on aura 
comme résultat un autre graphe tout à fait différent. 
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Ce qu’il nous reste à faire ensuite, est une analyse concise de chaque tâche, 
avec l’objectif d’identifier les différentes alternatives de sa réalisation. 
 
4.6.2  Alternatives de réalisation et génération des Scénarios du Projet  
Il faut préciser qu’à ce niveau, on n’a pas considéré les fournitures qu’on doit 
approvisionner pour chaque tâche, car on n’a que des éléments liés uniquement 
aux tâches, mais cependant suffisants pour effectuer l’étape de pré planification. 
Ces éléments sont : durées des tâches, les précédences des tâches, les ressources 
(humaines : participants du projet et matérielles : 3 PC’s) et les contraintes fixées.  
 
Ces éléments nous ont permis d’effectuer une estimation manuelle des coûts et 
des délais, avec l’objectif de fournir les premières alternatives de réalisation du 
projet. Cette démarche donne lieu à un diagramme de GANTT général, qui permet 
visualiser de façon graphique des informations intéressantes comme la durée du 
projet, les précédences et le plus importante est qu’il permet de préconiser ce qui 
marche et ne marche pas…   
 
 
    
FIGURE  4-22. Diagramme de GANTT pour le Robot de BioPuces 
 
La Figure 4-22 montre une des diverses possibilités d’aboutissement du projet 
avec les ressources humaines disponibles et les éléments de précédence et durée  
lies aux tâches. Ainsi, de ce diagramme nous avons tiré les premières alternatives 
de réalisation du projet de Robot.  
 
L’annexe A détaille ses différents diagrammes de Gantt, la stratégie que nous 
avons suivie pour sa réalisation est fondée sur la recherche du meilleur compromis 
entre la durée de la tâche et le coût de celle-ci. Les ressources humaines ont été 
également considérées de manière que nous nous assurons de la correspondance 
entre eux.  
 
La misse en œuvre des alternatives de réalisation du projet nous a donné tous 
les éléments d’entrée pour l’outil GESOS, qui trouve les premiers scénarios du 
projet. La Figure 4-23 montre ce principe et l’annexe B décrit le résultat que 
GESOS propose une fois qu’il a effectué la sélection et l’optimisation des 
scénarios, dans cette étape de pré planification. 
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FIGURE  4-23.  Génération de scénarios à partir des alternatives des tâches 
 
4.6.3  Les entrées d’une proposition de pré planification   
Du travail accompli jusqu'à ce niveau, nous obtenons l’information que nous 
proposons soit partie du premier document proportionné à GESOS (fiche projet), 
lequel doit être effectue en XML et en format standard compatible avec les donnés 
de HiLeS, en vue de laisser l’information prête à la partager. 
  
 
FIGURE  4-24.  Données proportionnées par GESOS 
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Notre idée ici est de détailler le projet dans un document avec tous les éléments 
disponibles à ce moment. Par exemple le projet va être repéré par le nom: Robot 
BioPuce, le nombre de critères à considérer : 2 dans ce cas, le coût et la durée, les 
ressources : 10 ressources (7 reliées à la main d’œuvre et 3 pour des ressources 
matérielles) et le nombre de tâches : 8 en total, les alternatives de réalisation pour 
chaque tâche… Le schéma de la Figure 4-24, détaille ce que nous avons considéré 
comme entrées pour le logiciel GESOS. Ce document va donner une liste qui 
permettra la vérification de que nous n’avons rien oublié.  
 
À  la fin de cette étape, il a été lancé l’appel d’offres, pour chercher les 
fournisseurs potentiels qui développent des solutions.  
 
Cette recherche aide à examiner d’autres solutions susceptibles d’être à la fine 
pointe. Elle peut aussi élargir l’horizon des approches possibles et fournir un 
avantage concurrentiel au chef du projet.  
 
 
4.7 L’étape de Planification du Projet : Robot BioPuce 
La démarche de planification représente l’étape finale de notre méthodologie, 
elle est développée avec le résultat des propositions faites pour les fournisseurs. A 
cause de la complexité et la quantité d’information provenant du retour des 
fournisseurs, nous simplifions une de ces propositions dans le tableau 4-9, qui 
montre la proposition technique et commerciale que MICROCONTROLE 
NEWPORT fait par rapport à la fourniture d’un système de positionnement 3 axes 
X,Y, θ, incluant un support pour plaquette verre 20x20mm, avec maintien par 
ventouse.  
 
 
 
TABLEAU  4-10. Tableau avec l’information provenant de l’appel d’offres 
 
Cette information a été extraite du document de L. Piazza [Pia 04] qui, en 
coordination avec Anne-Marie Gué et Daniel Esteve [PHM 04], avait effectué une 
étude d’approvisionnement des fournitures du Robot BioPuce.  
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Le tableau 4-10 a été rempli de façon manuelle avec la finalité de visualiser 
dans une seule liste toutes les nouvelles propositions sorties de la réponse des 
fournisseurs. 
 
L’information décrite dans le Tableau 4-10 nous a été suffisante pour effectuer 
l’étape d’actualisation du graphe de la Figure 4-21, donnant lieu à un graphe plus 
complexe, mais aussi plus complet, parce que on a l’information véridique et 
cohérente  de ce que existe dans le marché.  
 
 
 
FIGURE  4-25.  Graphe actualisé après la réponse fournisseurs du robot de fabrication de 
BioPuces 
 
4.7.1 Sélection GESOS 
Suite à l’actualisation du graphe du projet, nous devons obtenir les nouveaux 
diagrammes de GANTT, sortis de ce graphe.  
 
Cependant, GESOS n’utilise encore en effet que deux types de contraintes, le 
coût et le délai, cette ultime étape n’a pas pu être poursuivre complètement encore. 
Le choix du meilleur outil à utiliser pour effectuer l’ordonnancement de tâches n’a 
pas encore été validé. 
 
 
 
FIGURE  4-26.  Choix pour la réalisation des scénarios 
 
La figure 4-26 donne un exemple des principales contraintes que le chef de 
projet doit considérer au moment de faire le choix pour sélectionner le meilleur 
scénario du projet. Il est important de les hiérarchiser en début de l’analyse, et d’en 
déduire les critères de choix pour l’étude des compromis successifs. 
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Une situation assez habituelle consiste  à considérer les critères correspondant 
aux objectifs principaux des besoins ou des exigences établies dans le cahier des 
charges. A titre d’exemple, dans un projet spécifique, on pourrait déterminer 
divers axes : la performance, la sécurité, le coût de projet, le délai de projet, la 
faisabilité et la qualité. Cette approche conduit à hiérarchiser les quinze 
compromis élémentaires résultant de la confrontation entre les axes pris de deux en 
deux et proposée par Jean-Pierre Meinadier dans [Mie98]. 
 
 
4.8 Conclusions du Chapitre  
Dans ce chapitre nous avons résumé les étapes de la conception expérimentale 
du système de robot de fabrication de BioPuces.  
 
Ce chapitre a permis d’illustrer la mise en œuvre de la méthode de 
partitionnement et tissage qui a été proposé dans le chapitre 3. Il présente d’une 
part la modélisation du système. D’autre part, il expose les résultats obtenus 
manuellement en forme de tableaux permettant la visualisation des premières 
informations pour le développement de la base de données. 
 
Cette expérimentation montre la faisabilité de la mise en œuvre de cette 
méthode de tissage. Il est possible également d’observer les bénéfices obtenus par 
l’utilisation d’un système d’exploitation : 
 
• La modélisation des fonctions et des composants du système, permet la 
description du plan de test. 
• Le raffinement du processus pour qu’il devienne tout automatique, 
permettant de gagner de temps dans la démarche de conception/conduite. 
 
Dans le travail effectué, nous avons effectué l’ordonnancement de tâches de 
façon manuelle. Il reste encore à mettre au point des outils d’ordonnancement 
facilitant l’interaction entre des méthodes d’analyse utiles dans un contexte d’aide 
à la décision (vérification de la cohérence, caractérisation de l’espace des 
solutions) et des algorithmes efficaces de résolution de façon automatique.  
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Chapitre 5. Conclusions et Perspectives 
Générales 
L’accroissement de la complexité des Systèmes oblige à approfondir les 
méthodes et les outils de la conception pour répondre au double objectif de réduire 
les délais de mise sur le marché des produits (time to market) et de renforcer les 
performances la qualité et la fiabilité. 
 
La tendance et l’effort tendent aujourd’hui à la standardisation de procédures, 
comme par exemple : 
 
• l’adoption de standards comme l’EIA-632 qui fixe des recommandations au 
développement système, 
• l’adoption de langages adaptés aux représentations de haut niveau comme 
UML/SysML recommandé par l’OMG, 
• l’adoption des remarques d’une ingénierie dirigée pour les modèles (MDA)  
• l’adoption de représentations standardisées comme la représentation en V 
(conception/vérification) ou en Y pour la combinaison de plusieurs processus 
 
 
Nous avons rappelé cela dans le chapitre 1 et présenté nos objectifs. 
 
Nous voulons coupler (comme le recommande l’EIA-632) le processus de 
conception fonctionnelle, le processus de conception organique et le processus de 
planification, sous la forme d’un Y : 
 
• à gauche, la conception fonctionnelle,  
• à droite, la conception organique,  
• en bas, la planification. 
 
La partie gauche fonctionnelle a été largement développée au LAAS/CNRS, 
notre partenaire. Il propose une plateforme HiLeS dans laquelle l’on dispose 
d’outils pour : 
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• aller des spécifications du cahier des charges à une représentation fonctionnelle 
en blocs et réseaux de Petri, 
• vérifier cette représentation avec le vérificateur TINA, 
• transformer le modèle HiLeS en modèle VHDL-AMS pour aborder les 
questions de prototypage virtuel qui ne nous concerne pas dans ce mémoire. 
 
Le couplage interprocessus que l’on vient de réaliser a une valeur stratégique : 
 
• permettre au concepteur de prendre la mesure des besoins économiques servant 
de critères à la planification, 
• permettre à la planification de rester proche des impératifs technologiques. 
 
Il a aussi une valeur générale d’explorer un premier chemin de couplage qui 
intègrera tous les couplages interprocessus recommandés par l’EIA-632. Cela nous 
fait réfléchir à l’intérêt de ce qui nous avons appelé “Modèle Partagé” comme le 
partage des informations utiles entre tous les processus. 
 
À coté de ces considérations générales, le chapitre 1 présente notre support 
expérimental qui est un Robot pour la fabrication de BioPuces et explicite le 
chemin de résolution de notre problème qui consiste à : 
• coupler les processus de modélisation fonctionnelle et organique, 
• en déduire un partitionnement en modules structuro-fonctionnels, 
• en déduire les tâches du processus de planification après enrichissement des 
modules par d’autres  considérations de tests et d’évaluation, 
• en déduire, par contact avec les fournisseurs, tous les scénarios possibles, 
• sélectionner ceux  dans ces scénarios qui sont les plus intéressants pour le plein 
aboutissement du projet. 
 
Le chapitre 2 est consacré à la présentation plus précise des processus et à la 
présentation des outils utiles à la démarche méthodologique liée à notre 
problématique : 
 
• UML/SysML est choisi pour réaliser la description fonctionnelle jusqu’au  
formalisme HiLeS en blocs et réseaux de Petri, 
• HiLeS, comme plateforme “pivot” avec la vérification de la description 
fonctionnelle par TINA et avec la représentation VHDL-AMS, 
• GESOS, pour : 
- sélectionner des scénarios multiples tenant en compte l’offre des fournisseurs 
consécutive au travail de partitionnement en modules structuro-fonctionnels, 
- optimiser les meilleurs scénarios en s’appuyant sur les fonctions de perte de 
Taguchi. 
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Le chapitre 3 aborde la question de mise en œuvre de toutes nos 
propositions méthodologiques. Il donne les principes et procédures de notre 
proposition sur le partitionnement avec des nouveaux outils que l’on a développé 
en collaboration avec l’équipe du LAAS : 
• l’outil d’agrégation fonctionnelle qui facilite la définition des modules 
structuro-fonctionnels 
• l’outil de projection pour créer les modules entre description organique et 
fonctionnelle 
 
Ce chapitre 3 montre aussi: 
a) comment définir des tâches à partir des modules structuro-fonctionnels : on 
montre comment nous réutilisons les idées de la méthode WBS … 
b) comment générer les scénarios, 
c) comment sélectionner des scénarios. 
 
Le chapitre 4 est entièrement consacré à l’application de la méthodologie que 
nous proposons sur l’exemple du robot biopuce.  
 
Grâce à l’exemple que nous avons choisi, l’applicabilité de nos options est 
démontrée. Le schéma de la figure synthétise l’ensemble de nos recommandations 
sous la forme d’un processus que l’on souhaite généraliser. Pour cela, il 
conviendra à présent de multiplier les exemples pour confirmer ces premières 
conclusions. 
  
En prospective, il y donc à apporter par l’exemple de nouvelles vérifications et 
de nouveaux aménagements déduits de l’expérience. Il y a des propos à réaliser 
dans les relations à instaurer avec les fournisseurs : savoir proposer les 
spécifications par modules structuro-fonctionnels et savoir exiger, en retour, des 
modélisations et des évaluations qui permettent d’être reprises dans le processus 
général de prototypage virtuel. Il y a des outils à construire liés à la définition du 
modèle partagé, de la base de données commune : ce qui nous pouvons dire c’est 
que cette base de données devrait : 
• s’articuler autour des modules structuro-fonctionnels,  où l’on va retrouver 
toutes les fiches venant du fonctionnel et du non-fonctionnel, 
• appliquer le langage XML… C’est ce qui a déjà développé Hernan Duarte 
dans son stage [Dua 06], 
• s’enrichir de toutes les questions en débat dans notre réseau régional : 
TOOLSYS avec la réutilisation des acquis, les IP’s… L’important est de se 
rendre compte qui c’est un projet énorme qui suppose la mobilisation de 
nombreuses compétences où les équipes en midi-pyrenées peuvent jouer un 
rôle très positif. 
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FIGURE  5-1.  Synthèse graphique du couplage Conception - Conduite 
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Le schéma de la Figure 5-2, regroupe tout ce que nous venons de dire sur les 
questions d’information. Sont illustrés les processus de conception et conduite qui 
par
e des échanges 
entre les processus, elle permettra, pour chaque tâche, la gestion des alternatives 
où 
st actuellement encore en cours de définition, avant de 
lancer véritablement sa réalisation. 
tent tous les deux des mêmes spécifications. Nous avons réussi à établir les 
échanges qui sont importants entre ces deux démarches, ce qui nous permet de 
définir une première architecture d’une base de données partagée. 
Cette base de données contiendra toute l’information dérivé
le chef de projet pourra extraire la vue technique du coté conception et la vue 
projet du coté conception.  
Cette base de données e
 
FIGURE  5-2.  Proposition de l’architecture de la base de données 
 
L’impor sation des 
acquis et de modules structuro-fonctionnels. Cette notion de réutilisation doit 
tant à considérer dans notre démarche est l’aspect de réutili
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inté
 
 
 
grer le retour d’expériences [Rak 04], en visant à capitaliser les savoirs et les 
savoir-faire des deux processus simultanément pour les réutiliser lors d’un 
nouveau projet. Nous avons donc initié, dans cet esprit, une collaboration avec le 
laboratoire LGP de l’ENIT de Tarbes [CRG 04] pour voir comment nous 
pourrions mettre en place des méthodes et des outils de retour d’expériences pour 
les intégrer dans nos échanges inter-processus. 
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Glossaire  
 
Activité  
 
C’est ce qui, dans le cadre d’une démarche, provoque l’évolution partielle du processus par 
transformation d’une donnée d’entrée en une donnée de sortie, [FGG 04]. 
 
Une démarche nécessite généralement plusieurs activités. Celles-ci ont un caractère 
fonctionnel (inspiré du modèle SADT) puisque chacune d’elles se caractérisent  par 
l’arrivée d’une matière d’œuvre et sa restitution avec une valeur ajoutée, par l’intermédiaire 
de méthodes et d’outils. 
 
Par exemple, dans une démarche de projet, on peut relever des activités telles que : 
• l’analyse fonctionnelle du besoin ; 
• la recherche de solutions ;… 
 
Le passage d’une activité à la suivante nécessite généralement de procéder à une revue 
de projet, appelée aussi revue critique, [FGG 04]. 
 
 
Analyse Fonctionnelle  
 
Démarche qui consiste à analyser un produit d’une manière systématique en l’examinant 
aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur afin de porter une attention particulière aux 
interactions antre ses différents éléments et l’environnement. 
 
Dans cette approche on ne raisonne pas en termes de solutions, mais en termes de 
finalités. Ceci permet de créer un « modèle » du produit sous la forme d’un Cahier des 
charges fonctionnel (CdCF). 
 
L’objectif est de savoir « dans quel but » et « comment » un produit fonctionne. 
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Dans le premier cas « dans quel but », il s’agit de définir les finalités du produit, à savoir les 
services qu’il rend, en recensant les relations qu’il établit avec son environnement ; on parle 
alors d’analyse fonctionnelle du besoin ou d’analyse fonctionnelle externe. 
 
Dans le deuxième cas « comment », l’approche est technique puisqu’elle consiste à 
examiner la manière selon laquelle le produit rend les services attendus en « auscultant » 
les fonctions assurés par chaque composant. On qualifie cette approche d’analyse 
fonctionnelle technique ou d’analyse fonctionnelle interne, [FGG 04]. 
 
 
Appel d’offres 
 
Procédure d’achat par laquelle une entreprise, une administration formulent avec précision 
leur demande auprès d’un certain nombre de fournisseurs éventuels. 
 
L’objectif de l’appel d’offres st de mettre en concurrence différents fournisseurs potentiels 
connus ou non, pour ce faire, l’entreprise, l’administration caractérise sa demande avec 
précision afin de pouvoir  comparer les offres reçues (spécification du produit, condition 
d’usage, prix maximal souhaité, conditions de livraison, de règlement, date limite de 
réception des offres, etc.). Lorsque la demande est complexe, l’appel d’offres est 
accompagné d’un cahier des charges. En fonction de la nature de l’appel d’offres, de la 
taille de l’entreprise, l’appel d’offres peut se faire par courrier ou par voie de presse, [FGG 
04]. 
 
 
Arborescence (fonction/produit) 
 
Découpage d’un projet selon des niveaux successifs, de telle sorte qu’un élément de 
niveau n soit rattaché à un élément et un seul de niveau supérieur. Par exemple : 
 
• Arborescence produit, qui représente sous les éléments constitutifs du Prototype, et 
au moins tous les articles de configuration.  
 
Synonyme de Structure de produit (PBS). 
 
• Arborescence fonction, qui permet d’identifier toutes les fonctions attendues de 
l’ouvrage ou d’un produit.  
 
Ne pas confondre avec Organigramme fonctionnel. 
 
On parle également d’arbre de décision, et d’arbre de recherche des défauts (AMDEC), 
[AFI 04]. 
 
 
Besoin 
 
Sentiment d'insatisfaction ne de la nature au de la vie sociale. 
 
Un besoin économique est un sentiment d'insatisfaction accompagne d’un désir de le faire 
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disparaître en disposant d’un bien économique offert en quantité limitée par l'activité 
productive marchande et non marchande, 
 
Les besoins varient en fonction du temps, de l'espace, de l'appartenance sociale: le besoin 
de lire peut être considère comme un besoin fondamental dans les pays en voie de 
développement, Les besoins ont un caractère subjectif et irrationnel, Les classifications des 
besoins permettent d'analyser l’évolution de la consommation sans que pour autant les 
frontières entre les différentes typologies soient toujours parfaitement identifiées. 
 
Besoins primaires/besoins secondaires 
 
• Les besoins primaires répondent à des besoins vitaux (la faim, la soif…) ; 
• Les besoins secondaires ne se posent pas en termes de survie (transport, voyage…). 
 
Certains auteurs nuancent cette classification en la complétant par des besoins tertiaires ou 
superflus satisfaits par des gadgets, par exemple, 
 
Besoins individuels/besoins collectifs 
 
• Les besoins individuels sont satisfaits par les biens achètes sur un marche; ils 
dépendent des revenus des agents économiques ; l’ensemble des biens qu’un agent 
économique peut acheter constitue la demande solvable; 
 
• Les besoins collectifs sont satisfaits par la consommation de biens collectifs ou 
services non marchands, fournis gratuitement ou vendus a un prix inférieur au coût de 
revient. 
 
• Les besoins psychologiques ou sociaux, ressentis en raison de l'appartenance a un 
groupe social; l'analyse de la valeur a mis en évidence deux fonctions d’un bien, la 
fonction d’usage (fonction matérielle, concrète) et la fonction d’estime ou fonction 
symbolique permettant au consommateur de se situer par rapport aux autres en 
fonction d'un statut social (on achète un Montblanc et non un stylo). 
 
• Les besoins inférieurs et les besoins supérieurs mis en évidence clans la pyramide 
des besoins hiérarchisés créée par A. Maslow en 1954 pour présenter sa théorie des 
motivations de 1 'homme au travail: les travailleurs commencent par satisfaire les 
besoins de rang inférieur, avant de passer a la catégorie des besoins suivants, [FGG 
04]. 
 
 
Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) 
 
Document par lequel le demandeur exprime son besoin en termes de fonctions de service. 
Pour chacune d'elles, sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux ; chacun de 
ces niveaux est assorti d'une flexibilité (NF X 50-151). 
 
Ce document constitue particulièrement le résultat d’une analyse fonctionnelle du besoin 
relative à la création ou à l’amélioration d'un produit, ou d’un processus, dans laquelle le 
problème a été posé en termes de finalités. 
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Le but et les implications du CdCF sont nombreux sachant qu'il contribue a clarifier et a 
formaliser les responsabilités relatives du demandeur et du concepteur réalisateur, [FGG 
04]. 
 
 
Client  
 
Entité, ou personne, qui reçoit le produit., [AFI 04]. 
 
 
Conception 
 
Ensemble des tâches permettant d'aboutir aux choix définitifs des solutions satisfaisant les 
exigences fonctionnelles et les performances attendues. 
 
Cette activité constitue une réponse au Cahier des charges fonctionnel (CdCF) et porte sur 
: 
• l'analyse et le choix définitif du produit répondant aux objectifs selon les besoins du 
marché ; 
• une proposition du plan de développement;  
• une évaluation des coûts et des délais de développement. 
- Les techniques de créativité et le travail en groupe pluridisciplinaire facilitent la 
recherche des idées et des solutions. 
 
L’étude de ces solutions est effectuée par le bureau d’études sous la forme de dessins 
d'avant-projets; l’informatique constitue une aide précieuse par l’utilisation de logiciels de 
CAO (Conception Assistée par Ordinateur) de plus en plus performants. 
Enfin, l’évaluation des solutions permet d'effectuer un choix selon les points de vue coût, 
faisabilité et risque. Cette phase peut nécessiter un travail de maquettage et d'essais 
préliminaires. 
Il est important de remarquer qu’une relation étroite est nécessaire entre les services 
chargés de la conception et de l’industrialisation afin de permettre à ces derniers de 
réfléchir très tôt aux techniques leur incombant. Ceci facilitera une meilleure maîtrise des 
coûts de production et un passage en fabrication stabilisée plus rapide, assurant ainsi le 
respect des délais, [FGG 04]. 
 
 
Coût 
 
Somme de charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable (PCG). 
 
Le coût est défini par les trois caractéristiques suivantes: 
• le champ d'application du calcul: par exemple le coût  de la fonction administrative, le 
coût d’un atelier, le coût d'une marchandise vendue, le coût d'un directeur commercial, 
• le contenu: les charges retenues en totalité ou en partie pour une période détermine, 
par exemple le coût  complet d'une marchandise vendue, 
• le moment du calcul: antérieur (coût  préétabli donc prévisionnel) ou postérieur (coût  
constate ou coût  réel) a la période considérée. 
 141
Glossaire  
 
 
En combinant ces différentes approches, on peut obtenir un très grand nombre de coûts, 
par exemple le coût complet, par famille de produits. 
 
En raison de la définition même du terme, somme de charges, le coût est spécifique à 
l’entreprise ; il doit être calculé par celle-ci et n’est connu que par elle pour des raisons de 
confidentialité. 
 
Il est important d’employer les termes de coût et de prix dans leur acception exacte 
déterminée depuis 1982 par le Plan comptable général : le prix est l’expression monétaire 
d'un échange de l'entreprise avec les tiers (prix d'achat, prix de vente), le coût  est une 
somme : de charges (coût de revient et non prix de revient). 
 
 
Cycle de Vie d’un Produit 
 
Décrit les différentes phases de la vie d’un produit depuis l’émergence de l’idée jusqu’à son 
retrait de service et se caractérise par une évolution du chiffre d’affaires que l’on compare 
au processus de création et de vie d’un être vivant. 
 
Dans le domaine industriel, l’expression employée est celle des « phases de la vie d’un 
produit ». La nouvelle norme XP X50-155 visualise par les schéma suivant les différents 
processus associés aux différentes phases de la vie d’un produit. 
 
 
Sur le plan économique, le cycle de vie d’un produit distingue les différentes phases que le 
produit traverse au cours du temps et que l’on assimile à celles de la vie d’un être vivant : 
gestation, jeunesse, croissance, maturité, déclin. 
 
Ces phases se caractérisent par une évolution du chiffre d’affaires que l’on représente 
théoriquement par la courbe suivante :  
 
Dans la pratique, les durées des phases son très variables selon les produits (avion, 
gadget, etc.). Elles sont, de plus, difficiles à cerner mais restent toutefois un des indicateurs 
de la stratégie à mettre en place (exemple : lancement d’un nouveau produit) , [FGG 04]. 
 
 
Découpage 
 
Opération consistant à décomposer l’Ouvrage ou l’Œuvre en éléments plus faciles à 
estimer ou à maîtriser. Le découpage permet à la fois de préciser ce qu’on va à faire et de 
mieux apprécier la façon dont on va s’y prendre pour maîtriser sa gestion.  
 
Le niveau de découpage peut se situer à la ligne budgétaire, à la tâche, ou tout autre 
niveau intermédiaire. 
 
Le découpage doit toujours être : 
 
• arborescent (un niveau inférieur ne peut appartenir à deux niveaux supérieurs) ; 
• cohérent avec le code des coûts. 
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Le découpage doit tenir compte des aspects technique, budgétaire, opérationnel, [AFI 04]. 
 
 
Délai 
 
Temps nécessaire pour réaliser une action ou obtenir le résultat de cette action. 
 
Les délais correspondent au temps de réponse existant entre le début, ou la commande, 
d'une action et son résultat. La notion de délai existe dans tous les domaines; en particulier, 
lors d'une industrialisation elle est omniprésente. Il faut en effet connaître les délais pour 
assurer une bonne gestion, c’est-à-dire des relations claires entre tous les partenaires de 
l'industrialisation : des fournisseurs jusqu'aux clients. 
 
De nombreux types de délais existent. 
 
Par exemple:  
 
• le délai d’approvisionnement: correspondant: à un ordre d'achat, et représentant le 
temps compris entre l’émission d'une demande d'achat au responsable des achats et la 
réception des articles en magasin;  
• le délai de fabrication: constituant pour un ordre de fabrication, le temps relevé entre le 
lancement de l'ordre et la disponibilité des articles en magasin. 
 
On peut citer aussi le délai de commande, le délai de livraison, etc. 
Le responsable doit calculer ces différents délais. Pour les maîtriser, il utilise des outils tels 
que le PERT ou le diagramme de GANTT, [FGG 04]. 
 
 
Durée de vie 
 
Durée pendant laquelle une entité accomplit une fonction requise dans des conditions 
d’utilisation et de maintenance données, jusqu’à ce qu’un état limite soit atteint (X 60-500). 
 
Cette durée sépare la date de mise en service et la date à laquelle l'entité a cessé 
définitivement d'assurer la fonction définie dans le cahier des charges fonctionnel. Elle peut 
s'exprimer à l'aide d'une unité de tems mais aussi par toute autre unité d'usage comme la 
pièce, le kilomètre, le cycle, [FGG 04]. 
 
 
Environnement 
 
En semble de contraintes, d’obstacles mais aussi de chances, tant externes qu’internes, 
que l’entreprise doit prendre en compte lors de sa création et au cours de son 
développement. 
 
L'environnement peut être étudie en fonction de différemment critères. 
 
•  Par domaine 
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- environnement économique, politique, démographique, juridique, fiscal, scientifique, 
technologique, culturel, social, géographique (local, régional, national, international) ; 
 
• Par nature 
- environnement permanent sur lequel l'entreprise ne peut exercer une influence directe, 
immédiate (environnement juridique, social, etc.), 
- environnement propre à l'entreprise sur lequel l'entreprise, en fonction de sa taille, de 
son secteur d'activité, peut exercer plus ou moins fortement une certaine influence (les 
entreprises multinationales ont un poids politique, économique, par exemple) , [FGG 
04]. 
 
 
Étape 
 
Ne pas confondre  étape et événement. 
 
L'étape est le point de liaison entre des activités amont et des activités aval, où le début de 
chaque activité aval est conditionne par l’achèvement de toutes les activités amont, [AFI 
04]. 
 
Le nombre de liaisons que contient une étape est égal au produit du nombre de ses 
activités amont par le nombre de ses activités aval. Mathématiquement, c'est l’application 
d’un ensemble de N1 événements amont dans un ensemble de N2 événements aval. Le 
nombre de liaisons est donne par le produit cartésien : 
N = NI x N2 Relations d’ordre. 
 
 Exemple: 2 x 3 = 6 liaisons.  
 
En Méthode PERT, I’étape est représentée par un cercle qui ~oit NI liaisons amont et I!met 
N2 liaisons aval, soit au total N1 + N2 liaisons. 
 
Dans les méthodes par liaisons individualisées, l’étape n’est pas normalement exprimée. 
Elle est traduite par les N1 x N2 liaisons précédentes. On peut néanmoins faire figurer les 
Étapes jalons sous forme d’activité de durée et de charge nulles, [AFI 04]. 
 
 
Étude de faisabilité 
 
Etude faisant ressortir l’existence ou l’absence de solutions à l’étude sur l’opportunité d'un 
ouvrage. Elle s'appuie sur l’étude de marché et comprend des études technico-
économiques succinct des techniques envisagées, l’étude d’impact, l'étude de rentabilité, 
permet de définir l’objectif et de prévoir les moyens. 
 
Ces diverses interventions permettent l’établissement ultérieur du programme, [AFI 04]. 
 
 
Exigence  
 
Besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés, [AFI 04]. 
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Fonction 
 
Action d’un produit ou de l’un de ses constituants exprimée exclusivement en terme de 
finalité (NF X 50-150). 
 
Une fonction est formulée par un verbe à l’infinitif suivi d’un ou de plusieurs compléments; 
son expression doit être indépendante des solutions susceptibles de la réaliser. 
Parmi les fonctions d’un produit, apparaissent les fonctions de service qui expriment la 
participation du produit à la satisfaction des utilisateurs: ce sont, soit des fonctions 
principales, soit des contraintes. Elles sont à distinguer des fonctions techniques, qui ne 
sont pas directement perceptibles par l’utilisateur, mais auxquelles le concepteur fait appel, 
dans une solution donnée du produit, pour que celui-ci remplisse les fonctions de service, 
[FGG 04]. 
 
 
Fournisseur  
 
Organisme, ou personne, qui procure un produit. Ce terme remplace celui de "sous-
contractant" utilisé dans la norme ISO 9001, v.1994, [AFI 04]. 
 
 
Personne qui fournit des biens  et/ou des services à un client, [FGG 04]. 
Les relations de l’entreprise avec ses fournisseurs doivent être étudiées d’un double point 
de vue : 
 
• économique : l’entreprise a un pouvoir de négociation variable ; elle peut être en 
position de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur qui détient un monopole pour un 
produit ; elle peut au contraire être en position de domination : en tant que donneur 
d’ordre, elle peut imposer ses conditions aux sous-traitants ; 
• juridique : les relations entreprise/fournisseurs sont variées en raison de : 
- la nature des biens ou des services proposés : matières premières assurances, 
emprunts… 
- la nature des contrats conclus : contrat de location ou contrat de crédit-bail de 
matériel, achat d’un ordinateur, achat d’un logiciel, contrat de sous-traitance, etc.  
 
 
Maîtrise de la qualité  
 
Partie du management de la qualité axée sur la satisfaction des exigences pour la qualité, 
[AFI 04]. 
 
 
Modèle 
 
Mode de représentation explicatif permettant de comprendre la réalité en combinant un 
nombre de limité d’éléments de base reconnaissables. 
 
Un modèle est une image, une représentation simplifiée et abstraite d'une réalité. Son 
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élaboration est conditionnée par un certain nombre de règles : 
 
• D'abord, il est nécessaire de définir des éléments de base de variété limitée; ils 
dépendent de normes, de conventions, de lois... Par exemple, lors d'une modélisation 
cinématique d'un mécanisme, il est nécessaire de connaître les représentations 
schématiques normalisées des liaisons, ainsi que les représentants mathématiques 
associés. 
• Ensuite, il faut combiner ces éléments de base selon certaines lois qui dépendent de 
codes, d'opérations à caractère mathématique: c'est la phase de traitement du modèle. 
• Enfin, un modèle est relatif à des analyses prédictives, afin d'effectuer des actions sur 
le réel dans un but défini. Son élaboration repose sur la formulation d'hypothèses dont 
la validité doit être soigneusement vérifiée; celles-ci dépendent du niveau de 
performance de l’étude envisagée, mais également de la connaissance plus ou moins 
précise de la réalité, [FGG 04]. 
 
 
Œuvre  
 
Processus de Réalisation de l'Ouvrage, c'est-à-dire la mise en place des Moyens 
nécessaires a cette réalisation et leur conduite. 
 
L'œuvre est constituée de l'ensemble des Tâches, regroupées ou non en LoIs de travaux, 
[AFI 04]. 
 
 
Ordonnancement 
 
Ce mot, imité jusqu’aux années soixante à la gestion des fabrications d’atelier, a été étendu 
à l’établissement des réseaux d’activités. Même dans ce cas, le mot ordonnancement est 
plutôt employé pour une activité de programmation à court terme, alors que la planification 
concerne une vision à moyen au long terme. 
 
Ordonnancer une activité, c’est lui donner une Date de début et de fin dans le cadre de la 
marge dont elle dispose (éventuellement), [AFI 04].  
 
 
Organigramme 
 
Représentation schématique de l’organisation d'un système, d’un projet d’une société, etc., 
faisant apparaître les relations entre ses éléments, entre autres : la hiérarchie des 
responsabilités et les liaisons de contrôles, [AFI 04]. 
 
 
Organigramme des tâches (OT ou WBS) 
 
On dit également structure de base du travail, On doit abandonner le terme organigramme 
technique, car l'OT n'est pas seulement technique, 
 
Découpage hiérarchise et arborescent de 1'œuvre  en éléments plus faciles a analyser et a 
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maîtriser, appelés Lots de travaux (LT) ou Tâches, 
 
Il doit répondre aux deux questions : 
 
- Que doit-on faire? 
- Comment doit-on s'y prendre? 
 
C’est une partie essentielle de la Gestion de projet, qui permet de construire le programme 
de réalisation, le planning, le budget, le plan qualité, etc. 
 
La construction de l’OT résulte le plus souvent d’un processus itératif, [AFI 04]. 
 
 
Outil 
 
Moyen dont l’opérateur dispose pour que se déroule l’activité considérée, selon la méthode  
envisagée. 
 
II est important de noter qu'un outil ne constitue qu’un moyen; son utilisation se justifie à 
l’intérieur d’une méthode, laquelle ayant un caractère finalise, afin de mener a bien une 
activité contenue dans une démarche, [FGG 04]. 
 
Citons, par exemple, des outils tels que : 
• le schéma cinématique minimal permettant de modéliser les mobilités d’un mécanisme; 
• le graphe d’interactions utilisé dans la méthode dite examen de l'environnement; 
• le tableau de décision permettant d’effectuer un choix à l’issue d’une séance de 
créativité. 
 
 
Planification  
 
Prévisions contenant des dates de début et de fin de tâches, ainsi que des informations 
relatives aux ressources et aux coûts. 
 
Une planification initiale correspond au plan original du projet. 
 
Une planification temporaire correspond à un ensemble de données enregistrées "à date" 
au cours du projet. 
 
Suivre le planning consiste à comparer la planification initiale et la planification Temporaire, 
[AFI 04]. 
 
 
Procédure  
 
Manière spécifiée d'accomplir une activité ou un processus, [AFI 04]. 
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Produit 
 
Ce qui est résultat d'activités ou de processus (NF-EN 1325-1), [FGG 04]. 
 
Un produit est fourni à un utilisateur pour répondre à son besoin. Il peut être : 
 
• un matériel : 
- mécanisme plus ou moins complexe (automobile, réfrigérateur. . .), 
- ouvrage inerte (pont, bâtiment...), 
- simple matière (huile, azote, liquide, pâte a pain...);  
• un service: nettoyage, formation, voyage organise, prêt financier… ; 
• un système: système automatise de tri de lettres, réseau câble de télévision, système 
social…, 
• un processus : 
- industriel: raffinage, usinage d'une pièce, maintenance d'une machine", ; 
- administratif: demande d’une carte d’identité ou d’un extrait de naissance; 
• une combinaison des produits ci-dessus : 
- société sidérurgique, groupe financier… 
 
Les produits sont de type matériel (artificiel ou naturel), donc directement observables, ou 
immatériel, donc observables seulement par leurs effets. 
 
 
Processus  
 
Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en 
éléments de sortie. 
 
Un produit résulté d'un processus ou d’une activité, [AFI 04]. 
 
 
Projet 
 
Démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une 
réa1ite à venir, [FGG 04]. 
 
Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d’un utilisateur, 
d’un client ou d’une clientèle. Il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des 
ressources données. 
 
Il fait appel à une activité créatrice qui, partant des besoins exprimes et par l’intermédiaire 
de connaissances, d'outils et de méthodes, aboutit a la définition d’un produit. Les solutions 
doivent tenir compte non seulement du coût, mais aussi des délais, de la performance 
technique et de la disponibilité des ressources. Le projet ne se résume pas à un résultat, II 
est surtout une démarche d'action dynamique impliquant généralement des acteurs 
différents et tenant compte des événements imprévus. 
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Qu'elle soit appliquée à un produit ou à un processus, la stratégie générale de la conduite 
d’un projet s'effectue de la manière suivante : 
 
1. analyser la situation existante, 
2. définir les buts, les objectifs à atteindre,  
3. trouver les solutions, décider et réaliser. 
Cette démarche fait appel aux outils de l'analyse fonctionnelle du besoin, aux 
techniques de créativité et de décision. 
 
 
Prototype 
 
Équipement ou Produit représentatif de celui qui sera obtenu en série, permettant de 
valider la conception. 
 
Il est réalisé en général avec des technologies différentes de la série, en quelques unités, 
[AFI 04]. 
 
 
Qualité  
 
Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences, [AFI 
04]. 
 
 
Ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit, ou d’un service, qui lui confèrent 
l'aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs (NF X 50-120), [FGG 04]. 
 
Cette définition écarte toute subjectivité, celle qui préconise une seule qualité: la meilleure, 
le matériau le plus résistant, le meilleur contrôle. . . 
 
Elle est, en revanche, objective en adaptant le produit a son usage, au meilleur coût, ce qui 
conduit a l'idée d'efficacité et place la qualité au sein de l’impératif de compétitivité 
industrielle. 
 
La mission d'un service qualité est orientée selon trois axes: 
 
1. Veiller a ce que les spécifications du produit prennent en compte les besoins du client ; 
2. Faire respecter les règles nécessaires a toute obtention d'un produit conforme aux 
spécifications le définissant; 
3. Informer régulièrement les différents services concernés et la direction générale des 
résultats obtenus, des écarts enregistres et des risques encourus. 
 
Le premier axe fait apparaître le souci de satisfaire les besoins; il conduit notamment aux 
outils de l'analyse de la valeur puisque celle-ci fonde toute sa logique sur ce terme. 
Le deuxième axe concerne le contrôle de conformité tourne vers les fabrications et les 
approvisionnements afin d'assurer la stabilité de la production a un niveau fixe dans le 
cadre de la politique qualité de l'entreprise. 
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Représentation Architecturale 
 
Schéma d'un mécanisme définissant toutes les liaisons élémentaires entre les différents 
sous-ensembles qui le constituent, [FGG 04]. 
 
Ce mode de schéma, appelé aussi schéma architectural et utilise principalement en 
mécanique, permet d'analyser un mécanisme en faisant clairement apparaître toutes les 
liaisons élémentaires en vue d’une étude dynamique (recherche des actions mécaniques 
s'exerçant sur le mécanisme et dans toutes les liaisons). Son élaboration s’effectue 
généralement en deux étapes: 
 
• trace du graphe des liaisons; 
• trace du schéma proprement dit. 
• Pour cela, il est nécessaire de respecter les règles suivantes: 
• les pièces constitutives d'un groupe cinématiquement lie ne sont pas distinguées; ces 
sous-ensembles sont représentes sans épaisseur, sans échelle et repères par un 
numéro; 
• les liaisons entre les groupes cinématiquement lies sont représentées conformément à 
la norme NF E 04015 ;  
• les propriétés géométriques relatives de ces liaisons sont respectées : parallélisme, 
perpendicularité, positions relatives des centres des liaisons…; 
• les principaux paramètres de position sont représentés, en particulier les paramètres 
d’entrée-sortie. Selon la complexité du mécanisme, le schéma distributeur des liaisons 
peut être plan ou spatial. 
 
 
Ressources 
 
Ensemble des moyens et personnels disponibles dans l'entreprise pour accomplir une 
tâche, [FGG 04]. 
 
Dans les activités industrielles, on distingue deux types de ressources : 
 
• les ressources matérielles ou postes de charges (moyen de production, machine…) ; 
• les ressources humaines (service, opérateur...). 
 
On utilisera donc ce terme lorsque l’on veut élargir le champ des moyens de production, à 
l’ensemble de la structure de l’entreprise. 
 
 
Risque 
 
Danger éventuel plus ou moins prévisible, [FGG 04]. 
 
Lors d’une démarche de Maîtrise statistique du processus, la détection des pièces non 
conformes n'est plus assurée a 100 %, Cela engendre des risques de non détection en 
cours de processus ou lors du contrôle de conformité final, 
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Les risques encourus sont définis par la norme ISO 3534.2 : 
 
Le risque client (risque Alpha) : en considérant un plan d’échantillonnage donne, c'est la 
probabilité d'acceptation d'un lot au d'un processus lorsque le niveau de qualité a une 
valeur définie par le plan comme non satisfaisante, 
 
Le risque fournisseur (risque Béta) : en considérant un plan d’échantillonnage donne, c'est 
la probabilité de non-acceptation d’un lot lorsque le niveau de qualité du lot au du 
processus a une valeur définie par le plan comme acceptable, 
 
Lors du contrôle final, ces risques sont présents et engendrent deux insatisfactions : 
 
• celle du client, car des pièces non conformes lui sont livrées. II renvoie le lot de pièces, 
ce qui augmente son délai d’approvisionnement ; 
• celle de l'entreprise, car un lot de pièces conformes a été rejeté. Elle doit effectuer un 
contrôle systématique sur ce lot d'ou un surcoût. 
 
Lors du contrôle des pièces en cours de processus, les conséquences sont différentes. 
 
Au cours d’un lancement de production, le réglage des postes est effectue; les pièces sont 
produites puis contrôlées.  
 
 
Satisfaction client  
 
Perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences, [AFI 04]. 
 
 
Spécification  
 
Document formulant des exigences, [AFI 04]. 
 
 
Sûreté de fonctionnement  
 
Ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité et les facteurs qui la conditionnent : 
fiabilité, maintenabilité et logistique de maintenance. 
Pour les ECSS (European Cooperation for Space Standardization), la Sûreté de 
fonctionnement comprend la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité, [AFI 
04]. 
 
 
Système 
 
Association de sous-systèmes constituant un tout organique comp1exe destine a remplir 
une fonction générale (NF E 90-001), [FGG 04]. 
 
Ce terme comporte de nombreuses définitions. Citons aussi, celle proposée par Joël de 
Rosnay: « Un système est un ensemble d'éléments, en interaction dynamique, organises 
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en fonction d’un but. » 
 
Il s’agit donc d'un ensemble identifiable assurant une fonction globale, et dote d’une 
structure qui évolue dans le temps et dans un environnement pour une finalité. 
11 est important de bien identifier les limites du système, c’est-à-dire les éléments qui le 
constituent et qui en font une entité organisée: sa frontière. 
 
Par exemple, le Minitel, représentant un système destine à fournir des informations à son 
utilisateur, comprend : 
 
• un écran et un clavier constituant le terminal ; 
• un ordinateur central gérant le système ; 
• des banques de données dans lesquelles sont stockées les informations. 
 
Un système agit sur l'environnement, ou plus particulièrement sur la partie de 
l'environnement qui est modifiée: c'est la matière d'œuvre (MO). Celle-ci peut être de la 
matière, de l'énergie, de l'information. Les modifications apportées par le système confèrent 
à la matière d’œuvre une plus grande valeur pour l'homme, j' c'est ce qu'on appelle la 
valeur ajoutée. 
 
La matière d’œuvre,  caractérisant l'activité du système, circule à travers le réseau de 
communications et souvent à double sens par l'intermédiaire des interactions entre les 
éléments. De plus, les données de l'environnement prises en compte dans son 
fonctionnement, étant susceptibles de varier dans le temps, nécessitent que le système soit 
capable d’évoluer, donc de s'adapter pour continuer à exister. Ceci correspond à la notion 
d'interaction dynamique; ce qui n’est pas le cas par exemple d’un mécanisme représentant 
l'image d’un ensemble stable, donc non évolutif. 
 
Dans le domaine industriel, il existe de nombreux systèmes physiques crées par 1 'homme 
: ce sont les systèmes automatisés. Leur approche et leur compréhension s'effectuent par 
l’intermédiaire des outils issus:  
 
• d'abord de l'analyse fonctionnelle, afin d'avoir une modélisation associant avec 
pertinence les points de vue de tous les experts (mécanicien, électricien, infor-
maticien...); le modèle SADT constitue l'outil privilégie; 
• mais aussi de 1 'analyse temporelle, pour visualiser l’enchaînement des taches 
réalisées dans le temps; 
• et enfin de l'analyse matérielle (au structurelle), afin de comprendre les solutions 
constructives adoptées. 
 
Extrait de la norme X 60-012 : 
 
Sous-système: association de composants destinée à remplir ou plusieurs fonction(s) 
opérationnelle(s) au sein d'un système. 
Composant: élément ou ensemble destine a remplir une fonction particulière dans un 
sous-système ou un système. 
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Traçabilité  
 
Aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre, l'emplacement, l’utilisation  ou la 
localisation d’une entité qui est examiné, [AFI 04]. 
 
 
Aptitude à retrouver l'historique ou la localisation d'une entité au moyen d’identifications 
enregistrées (ISO 8402), [FGG 04]. 
 
La traçabilité est une pratique très utilisée dans une démarche d'assurance qualité. 
 
Cette pratique concerne le nucléaire, l'aéronautique l'armement et, plus récemment, 
l'automobile. La traçabilité ne doit être mise en œuvre que lorsque le produit revêt une 
importance particulière. En effet, une traçabilité efficace nécessite de mettre en place des 
structures contraignantes tout au long de la vie du produit. II faut archiver l'ensemble des 
informations. 
 
Une bonne traçabilité s'appuie sur un suivi du produit, de son état initial jusqu'a son état 
final et peut couvrir tout son cycle de vie. 
 
Elle s’appuie essentiellement sur : 
 
• l’identification des matériaux et des pièces entrant dans sa composition (nature et 
provenance) ; 
• le suivi de tout le processus conduisant a l’élaboration du produit (gammes et 
ressources utilisées) ; 
• l’identification et le marquage des lots ou produits non conformes ; 
• la transcription de ces informations sur les documents appropries (étiquettes, registres 
de contrôle...);  
• le classement et la conservation de ces informations pendant un laps de temps défini 
avec l'utilisateur. 
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Annexe A  
Pour l’aboutissement des tâches du projet Robot BioPuce déjà décrites sur le 
Tableau 4-6 du chapitre 4, nous avons suivi des méthodes de planification de 
projet. Ceci afin de :  
 
• Identifier les tâches constituantes du projet  
• Organiser les tâches dans le temps.   
• Évaluer les dépendances entre tâches.   
• Évaluer l'effort nécessaire pour chaque tâche (durée maximum et minimum).  
• Affecter les ressources (personnel, matériels, outils…) aux tâches.   
 
Cette annexe regroupe ces cinq points et présente sur des diagrammes de Gantt 
le travail que nous avons effectué de façon manuelle. La démarche suivie a pris 
comme exemple le graphe disponible dans le paragraphe 4.4.1, à partir duquel 
nous avons tiré diverses façons de les organiser pour définir une stratégie 
d’obtention des alternatives de réalisation des tâches du projet BioPuce. 
 
Notre plan pour l’obtention des alternatives de tâches, comporte les critères 
suivants : 
 
1. Respecter la charge de travail (de 8 heures par jour) que chaque participant doit 
accomplir. 
2. Fixer les tâches et participants qu’il n’est pas possibles de changer.  
3. Respecter la durée et les précédences assignée à chaque tâche. 
4. Possibilité de maîtriser le coût des tâches. 
5. Possibilité de maîtriser les ressources requises 
 
Ainsi, la stratégie suivie nous a permit d’obtenir un premier diagramme de 
Gantt. Dans ce diagramme, les tâches 0, 1, 2 et 6 ont été fixées au début en 
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 considérant sa durée et en respectant les précédences, après nous avons associé le 
participant ou responsable à chaque tâche.  
 
 
 
FIGURE  A-1.  Premier choix de réalisation des tâches du Projet Robot BioPuce 
 
Ensuite, nous avons étudie la meilleur façon de combiner les tâches 3, 4, 5 et 7, 
en respectant toujours la durée et les précédences, mais pour ces 4 tâches nous 
nous sommes assuré de respecter la charge de travail de chaque participant par 
mois. Le résultat graphique de cette étude nous a amené à l’obtention du 
diagramme de Gantt de la Figure A-1.  
 
Nous avons effectué une analyse méticuleuse, et avons enfin obtenu la 
première alternative de réalisation (Alternative 1) de chacune des tâches, donnant 
la solution suivante : 
 
Pour la Tâche 0 : 
 
2 Ressources prévues (1 électronicien/informaticien <ei> et 1 ordinateur 
<PC1>) avec un coût de 40,000€ et une durée de 5 mois. 
 
Pour la Tâche 1 : 
 
2 Ressources prévues (1 électronicien <e> et 1 ordinateur <PC2>) avec un 
coût de 22,900€ et une durée de 4 mois. 
 
Pour la Tâche 2 : 
 
2 Ressources prévues (1 technologue <t> et 1 ordinateur <PC3>) avec un 
coût de 36,600€ et une durée de 5.5 mois. 
 
Pour la Tâche 3 : 
 
4 Ressources prévues (1 électronicien/informaticien <ei>, 1 électronicien <e>,  
1 technologue <t> et 1 ordinateur <PC3>, à partager avec la tâche 2, car le 
participant est le même avec) avec un coût de 24,100€ et une durée de 2 mois. 
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 Pour la Tâche 4 : 
 
4 Ressources prévues (1 électronicien <e>,  1 technologue <t> et 2 ordinateurs 
<PC3 et PC3>)  avec un coût de 21,500€ et une durée de 4 mois. 
 
Pour la Tâche 5 : 
 
1 Ressource prévue (1 mécanique extérieur <ST1>) avec un coût de 20,000€ et 
une durée de 1 mois. 
 
Pour la Tâche 6 : 
 
4 Ressources prévues (1 mécanique extérieur <ST2>, 1 électronicien <e>, 1 
technologue <t> et 1 ordinateur <PC3>) avec un coût de 25,100€ et une durée de 2 
mois. 
 
Et pour la Tâche 7 : 
 
7 Ressources prévues (1 manager <ma>, 1 électronicien/informaticien <ei>, 1 
électronicien <e>,  1 technologue <t> et 2 ordinateurs <PC1 et PC2>) avec un 
coût de 34,500€ et une durée de 2 mois. 
 
 
Afin d’avoir au moins 5 alternatives de chaque tâche nous avons suivi la même 
stratégie de l’alternative 1, donnant lieu aux Diagrammes de Gantt que nous 
montrons ensuite. 
 
Alternative 2 
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Alternative 3  
 
 
Alternative 4 
 
 
 
 
L’analyse des alternatives précédentes donne comme résultat l’information 
illustrée sur le tableau suivant. 
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 Alternative 1 Alternative  2 Alternative  3 Alternative  4 
Tâche 0 No Ressources =  2 
Coût = 40,000€ 
Durée =  5 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 45000€ 
Durée =  5 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 45000€ 
Durée =  5 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 45000€ 
Durée =  5 mois 
Tâche 1 No Ressources =  2 
Coût = 22,900€ 
Durée =  4 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 26,900€ 
Durée = 4 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 26,900€ 
Durée = 4 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 26,900€ 
Durée = 4 mois 
Tâche 2 No Ressources =  2 
Coût = 36,600€ 
Durée =  5.5 mois  
No Ressources =  3 
Coût = 46,600€ 
Durée = 5.5 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 37,100€ 
Durée = 5.5 mois 
No Ressources =  2 
Coût = 37,100€ 
Durée = 5.5 mois 
Tâche 3 No Ressources =  4 
Coût = 24,100€ 
Durée =  2 mois 
No Ressources =  4 
Coût = 18,100€ 
Durée =  2 mois  
No Ressources =  4 
Coût = 18,600€ 
Durée =  2 mois 
No Ressources =  4 
Coût = 18,600€ 
Durée =  2 mois 
Tâche 4 No Ressources =  4 
Coût = 21,500€ 
Durée =  4 mois 
No Ressources = 4  
Coût = 25,500€ 
Durée =  4 mois 
No Ressources = 4  
Coût = 18,500€ 
Durée =  4 mois 
No Ressources = 4  
Coût = 18,500€ 
Durée =  4 mois 
Tâche 5 Ressource = 1 
Coût = 20,000€ 
Durée = 1 mois  
Ressource = 1 
Coût = 20,000€ 
Durée = 1 mois 
Ressource = 1 
Coût = 20,000€ 
Durée = 1 mois 
Ressource = 1 
Coût = 20,000€ 
Durée = 1 mois 
Tâche 6 No Ressources =  4 
Coût = 25,100€ 
Durée =  2 mois 
No Ressources =  4 
Coût = 9,600€ 
Durée = 2 mois 
No Ressources =  4 
Coût = 8,100€ 
Durée = 2 mois 
No Ressources =  4 
Coût = 12,100€ 
Durée = 2 mois 
Tâche 7 No Ressources =  7 
Coût = 34,500€ 
Durée =  2 mois 
No Ressources = 7 
Coût = 47,000 € 
Durée = 2 mois 
No Ressources = 7 
Coût = 37,000 € 
Durée = 2 mois 
No Ressources = 7 
Coût = 37,000 € 
Durée = 2 mois 
 
TABLEAU  T-1.  Représentation des alternatives de réalisation des tâches du              
Projet Robot BioPuce 
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Annexe B 
 
L’information d’entrée est adaptée à l’outil GESOS, et a été illustrée dans le 
tableau de l’annexe A. Elle doit être spécifiée dans l’ordre que nous allons ensuite 
décrire : 
 
1) Indiquer le nom avec lequel nous allons identifier le projet 
2) Fixer le nombre de critères à analyser 
3) Donner la valeur optimale de chaque critère  
4) Indiquer les valeurs de Taguchi fixés pour chaque critère 
5) Fixer le nombre de ressources du projet 
6) Indiquer un identifiant pour chaque ressource fixée ainsi que sa valeur 
maximale disponible 
7) Fixer le nombre de tâches 
8) Indiquer un nom ainsi qu’un identifiant « unique » à chaque tâche fixée 
9) Indiquer un nombre d’alternatives pour réaliser la tâche  
10) Préciser  le nom de l’alternative 
11) Donner la valeur optimale de chaque critère liée à l’alternative 
12) Fixer le nombre de ressources nécessaires pour l’alternative 
13) Indiquer le numéro de la ressource et la quantité de ressources à utiliser pour 
l’alternative 
14) Répéter du point 7 au point 12 jusqu’à détailler toutes les tâches 
15) Indiquer combien de choix ont été indiqués dans le graphe du projet en 
question 
16) Donner les identifiants de tous les choix du graphe 
17) Donner un identifiant du nœud de départ et du nœud final du graphe de projet 
18) Indiquer combien de "et" logiques « and » entre les plusieurs tâches dispose le 
graphe du projet  
19) Donner un identifiant pour chaque « and », et finalement 
20) Indiquer le nombre de sommets du graphe de projet 
 
 
Voici, notre exemple qui détaille le graphe tiré du Projet BioPuce (Figure 4-
13) et que nous avons fournit comme données d’entrée à GESOS sous le format 
suivant : 
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 Robot_fabric_BioPuce Nom du projet 
2 nombre de critères 
180     900,000 valeur de chaque objectif [durée, coût] 
3.00    2.00          valeur de taguchi 
2 nombre de ressources 
0       6.0 identificateur de la ressource et sa valeur maximale disponible
1       3.0 identificateur de la ressource et sa valeur maximale disponible
8 nombre de tâches 
tache1  1 nom et identifiant de la tâche  
2 nombre d’alternatives 
alter0  nom de l’alternative 
165     56,500 valeurs de chaque objectif nécessaire [durée coût] 
2 nombre de ressources 
0       1.0 numéro de la ressource, unité de ressource 
0       1.0 numéro de la ressource, unité de ressource 
alter1   
165     55,000  
1       1.0  
1       1.0  
tache2  2  
2  
alter0   
180     62,000  
2  
0       1.0  
0       1.0  
alter1   
180     63,500  
1       1.0  
1       1.0  
tache3  3  
2  
alter0   
180     60,000  
2  
0       1.0  
0       1.0  
alter1   
180     70,000  
1       1.0  
1       1.0  
tache4  4  
1  
alter0   
60      35,000  
2  
0       1.0  
0       1.0  
tache5  5  
1  
alter0   
120     120,000  
2  
0       1.0  
0       1.0  
tache6  6  
1  
alter0   
30      100,000  
0  
0       0  
0       0  
tache7  7  
1  
alter0   
60      195,000  
2  
1       1.0  
2       3.0  
tache8  8  
3  
alter0   
60      20,000  
2  
0       1.0  
0       1.0  
alter1   
60      30,000  
1       1.0  
1       1.0  
alter2   
60      60,000  
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 2       1.0  
2       1.0  
nombre_de_choix 1 nombre de "choix" 
0       0 ID du nœud de départ     ID nœud d’arrivée  
nombre_de_ands 1 nombre de_"ands" 
9 ID du "And" 
nombre_de_sommets  nombre de sommets (relation successeur) 
0       2  
4   6   1   3  
5       7  
 
Le résultat graphique que GESOS produit une fois qu’il a effectué la sélection 
et optimisation des scénarios est illustré dans la Figure B-1. Cette image indique 
clairement quelle est l’alternative à considérer pour chaque tâche (indiquée dans la 
ligne « Tâches »), le numéro du choix qu’il a pris, un coût, la durée totale estimée 
et le scénario qu’il propose comme étant le meilleur.  
 
 
 
FIGURE  B-1.  Écran de résultats proportionnés par GESOS 
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